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FASE	
  DE	
  PROYECTO:	
  	
   	
   BÁSICO	
  Y	
  DE	
  EJECUCIÓN.	
  	
  

TÍTULO	
  DEL	
  PROYECTO:	
  	
   ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO.	
  

ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS.	
  	
  

EMPLAZAMIENTO:	
  	
   	
   PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID.	
  

USOS	
  DEL	
  EDIFICIO:	
   USO	
  PRINCIPAL	
  DEL	
  EDIFICIO:	
  CULTURAL	
  Y	
  NAVE	
  MUNICIPAL	
  

USOS	
  	
  SUBSIDIARIOS	
  DEL	
  EDIFICIO:	
  NO	
  SE	
  DEFINEN	
  

PLANTAS:	
  2	
  

Nº	
  Plantas	
   Sobre	
  rasante	
   2	
   	
   Bajo	
  rasante:	
   0	
   	
  

ESTADÍSTICA	
  

Nueva	
  planta	
   	
   rehabilitación	
   	
   vivienda	
  libre	
   	
   núm.	
  Viviendas	
  0	
  

CONTROL	
  DE	
  CONTENIDO	
  DEL	
  PROYECTO:	
  
	
  
PARTE	
  1	
  MEMORIA	
  
	
  
ANEXOS	
  	
  

1. CONSUMO	
  DE	
  MATERIALES,	
  MAQUINARIA	
  Y	
  MANO	
  DE	
  OBRA	
  	
  

2. JUSTIFICACIÓN	
  DE	
  PRECIOS.	
  DESCOMPUESTOS	
  

3. PLAN	
  DE	
  OBRA	
  VALORADO	
  

4. GESTIÓN	
  DE	
  RESIDUOS.	
  	
  

5. PLAN	
  DE	
  DESAMIANTADO	
  

6. ESTUDIO	
  BÁSICO	
  DE	
  SEGURIDAD	
  Y	
  SALUD	
  

7. CERTIFICADO	
  DE	
  VIABILIDAD	
  GEOMÉTRICA.	
  

8. DECLARACIÓN	
  DEL	
  CUMPLIMIENTO	
  CON	
  LA	
  NORMATIVA	
  URBANÍSTICA	
  VIGENTE.	
  
	
  
	
  
PARTE	
  2	
  PLIEGO	
  DE	
  CONDICIONES	
   	
   	
  
	
  
PARTE	
  3	
  PRESUPUESTO	
   	
   	
  
	
  
PARTE	
  4	
  PLANOS	
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ÍNDICE	
  MEMORIA	
  

1. MEMORIA	
  ADMINISTRATIVA	
  

1.1. AGENTES	
  

1.1.1. ENTIDAD	
  QUE	
  REALIZA	
  EL	
  ENCARGO.	
  PROMOTOR:	
  	
  
1.1.2. AUTOR	
  DEL	
  PROYECTO	
  

1.2. CONDICIONANTES	
  DE	
  PARTIDA:	
  

1.2.1. EMPLAZAMIENTO.	
  

1.2.2. DENOMINACIÓN	
  DE	
  LA	
  ACTUACIÓN	
  

1.2.3. PLAZO	
  DE	
  EJECUCIÓN.	
  

1.2.4. PRESUPUESTO	
  BASE	
  LICITACIÓN	
  

1.2.5. CLASIFICACIÓN	
  DEL	
  CONTRATISTA.	
  

1.2.6. REVISIÓN	
  DE	
  PRECIOS.	
  

1.2.7. CLASIFICACIÓN	
  DEL	
  TIPO	
  DE	
  OBRA.	
  

1.2.8. DECLARACIÓN	
  DE	
  OBRA	
  COMPLETA:	
  	
  

1.2.9. CARTEL	
  ANUNCIADOR	
  DE	
  LAS	
  OBRAS	
  

1.2.10. SISTEMA	
  DE	
  ADJUDICACIÓN	
  

1.2.11. RECEPCIÓN	
  Y	
  PLAZO	
  DE	
  GARANTÍA.	
  

2. MEMORIA	
  DESCRIPTIVA	
  

2.1. AGENTES	
  

2.1.1. ENTIDAD	
  QUE	
  REALIZA	
  EL	
  ENCARGO.	
  PROMOTOR:	
  	
  

2.1.2. AUTOR	
  DEL	
  PROYECTO	
  

2.2. EMPLAZAMIENTO.	
  

2.2.1. DESCRIPCIÓN	
  DE	
  LA	
  PARCELA	
  Y	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN:	
  

2.3. NORMAS	
  DE	
  OBLIGADO	
  CUMPLIMIENTO.	
  

2.3.1. NORMATIVA	
  	
  TÉCNICA.	
  

2.3.2. NORMATIVA	
  URBANÍSTICA.	
  

2.4. DOCUMENTACIÓN	
  GRÁFICA	
  ESTADO	
  ACTUAL.	
  

3. MEMORIA	
  CONSTRUCTIVA	
  

3.1. DIAGNÓSTICO	
  DEL	
  ESTADO	
  ACTUAL.	
  

3.1.1. DESCRIPCIÓN	
  FUNCIONAL.	
  

3.1.2. DESCRIPCIÓN	
  CONSTRUCTIVA.	
  

3.2. SOLUCIÓN	
  ADOPTADA	
  

3.2.1. DESCRIPCIÓN.	
  

3.2.2. PROCESO	
  DE	
  EJECUCIÓN	
  

4. CUMPLIMIENTO	
  DE	
  CTE	
  

4.1. REQUISITOS	
  BÁSICOS	
  (LEY	
  DE	
  ORDENACIÓN	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN):	
  FUNCIONALIDAD	
  	
  

4.2. REQUISITOS	
  BÁSICOS	
  (LEY	
  DE	
  ORDENACIÓN	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN):	
  SEGURIDAD	
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4.3. REQUISITOS	
  BÁSICOS	
  (LEY	
  DE	
  ORDENACIÓN	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN):	
  HABITABILIDAD	
  	
  

4.4. CÓDIGO	
  TÉCNICO	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN	
  	
  

4.4.1. SEGURIDAD	
  ESTRUCTURAL	
  .	
  DB-­‐SE	
  

4.4.2. SEGURIDAD	
  EN	
  CASO	
  DE	
  INCENDIO.	
  DB-­‐SI	
  

4.4.3. SEGURIDAD	
  DE	
  UTILIZACIÓN.	
  DB-­‐SUA	
  

4.4.4. PROTECCIÓN	
  CONTRA	
  EL	
  RUIDO	
  	
  DB-­‐HR	
  

4.4.5. SALUBRIDAD.	
  DB-­‐HS	
  

5. CUMPLIMIENTO	
  DE	
  OTROS	
  REGLAMENTOS	
  Y	
  DISPOSICIONES	
  

5.1. LEY	
  DE	
  MEDIDAS	
  PARA	
  LA	
  CALIDAD	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN	
  DE	
  LA	
  C.	
  DE	
  MADRID	
  

5.2. PLAN	
  DE	
  CONTROL	
  DE	
  CALIDAD	
  	
  

5.3. NORMAS	
  DE	
  ACTUACIÓN	
  EN	
  CASO	
  DE	
  EMERGENCIA	
  

5.4. MANUAL	
  DE	
  USO	
  Y	
  MANTENIMIENTO	
  

6. CONCLUSIÓN.	
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1. MEMORIA	
  ADMINISTRATIVA	
  

1.1. AGENTES	
  

1.1.3. ENTIDAD	
  QUE	
  REALIZA	
  EL	
  ENCARGO.	
  PROMOTOR:	
  	
  

Excmo.	
  Ayuntamiento	
  de	
  La	
  Cabrera	
  con	
  dirección	
  en	
  Plaza	
  de	
  la	
  Concepción,	
  2,	
  28751	
  
La	
  Cabrera,	
  Madrid	
  

1.1.4. AUTOR	
  DEL	
  PROYECTO	
  

ESTUDIO	
   DE	
   ARQUITECTURA	
   MARTÍNEZ	
   SORIANO	
   S.	
   L.P.,	
   sociedad	
   colegiada	
   con	
   el	
  
número	
   70518	
   en	
   el	
   COAM	
   y	
   representada	
   por	
   FERNANDO	
   MARTÍNEZ	
   SORIANO,	
  
arquitecto	
   colegiado	
   con	
   el	
   número	
   10686	
   en	
   el	
   COAM,	
   y	
   estudio	
   abierto	
   en	
   la	
   C/	
  
Peñahoyuela	
  5.	
  Bajo.	
  El	
  Boalo.	
  28413-­‐Madrid.	
  918559350	
  

1.2. CONDICIONANTES	
  DE	
  PARTIDA:	
  

Se	
  recibe	
  por	
  parte	
  del	
  promotor	
  el	
  encargo	
  de	
  la	
  redacción	
  de	
  proyecto	
  de	
  actuaciones	
  para	
  la	
  
conservación	
   de	
   la	
   cubierta	
   de	
   la	
   antigua	
   embotelladora	
   de	
   aguas	
   FONSANA,	
   actualmente	
  
utilizada	
  por	
  el	
  consistorio	
  para	
  servicios	
  e	
  infraestructuras	
  varias.	
  

1.2.1. EMPLAZAMIENTO.	
  

La	
  embotelladora,	
  actualmente	
  de	
  propiedad	
  municipal,	
  	
  se	
  ubica	
  en	
  la	
  Plaza	
  del	
  Corcho	
  
nº	
  1,	
  28751	
  LA	
  CABRERA	
  [MADRID],	
  dentro	
  del	
  casco	
  urbano,	
  y	
  el	
  ayuntamiento	
  utiliza	
  
este	
   espacio	
   para	
   almacenar	
   diferentes	
   útiles.	
   Finca	
   catastral	
   número	
  
8339404VL4283N0001UA.	
  

1.2.2. DENOMINACIÓN	
  DE	
  LA	
  ACTUACIÓN	
  

Actuaciones	
  en	
  cubierta	
  para	
  conservación	
  de	
  edificio	
  antigua	
  embotelladora	
  de	
  aguas	
  
Fonsana.	
  Plaza	
  del	
  corcho	
  nº	
  1.	
  La	
  cabrera.	
  Madrid.	
  

1.2.3. PLAZO	
  DE	
  EJECUCIÓN.	
  

Se	
   fija	
   un	
   plazo	
   global	
   para	
   la	
   ejecución	
   de	
   las	
   obras	
   a	
   que	
   se	
   refiere	
   el	
   presente	
  
proyecto	
  de	
  DOS	
  MESES.	
  

Se	
   adjunta	
   en	
   Anexos	
   un	
   programa	
   de	
   desarrollo	
   de	
   los	
   trabajos	
   o	
   plan	
   de	
   obra	
   de	
  
carácter	
  indicativo,	
  con	
  previsión	
  del	
  tiempo	
  y	
  coste.	
  

1.2.4. PRESUPUESTO	
  BASE	
  LICITACIÓN	
  

Según	
  se	
  pormenoriza	
  en	
  el	
  documento	
  de	
  Mediciones	
  y	
  Presupuesto	
  del	
  Proyecto,	
  el	
  
Presupuesto	
  de	
  la	
  actuación	
  asciende	
  a	
  las	
  siguientes	
  cantidades:	
  

Presupuesto	
  de	
  Ejecución	
  Material	
   139.229,37€	
  

19%	
  de	
  G.G	
  +	
  B.I.	
   26.453,58€	
  

Presupuesto	
  Base	
  de	
  Estructura	
   165.682,95€	
  

21%	
  IVA	
   34.793,42	
  €	
  

PRESUPUESTO	
  BASE	
  DE	
  LICITACIÓN	
   200.476,37€	
  

Asciende	
  el	
  presupuesto	
  base	
  de	
  Licitación	
  a	
  la	
  expresada	
  cantidad	
  de	
  DOSCIENTOS	
  MIL	
  
CUATROCIENTOS	
  SETENTA	
  Y	
  SEIS	
  CUATRO	
  EUROS	
  CON	
  TREINTA	
  Y	
  SIETE	
  CÉNTIMOS.	
  

1.2.5. CLASIFICACIÓN	
  DEL	
  CONTRATISTA.	
  

De	
  acuerdo	
  con	
   lo	
  especificado	
  en	
  el	
  art.	
   77	
  de	
   la	
   Ley	
  9/2017,	
  de	
  8	
  de	
  noviembre	
  de	
  
Contratos	
  del	
  Sector	
  Público,	
  por	
  la	
  que	
  se	
  transponen	
  al	
  ordenamiento	
  jurídico	
  español	
  
las	
  Directivas	
  del	
  Parlamento	
  Europeo	
  y	
  del	
  Consejo	
  2014/23/UE	
  y	
  2014/24/UE,	
  de	
  26	
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de* febrero* de* 2014,* la* clasificación* del* contratista,* en* su* caso,* deber á́ * ser:*
PRESUPUESTO*DE*CONTRATA*INFERIOR*A*500.000,00*€**

Conforme* con* el* art* 17* del* Real* Decreto* 396/2006,* de* 31* de* marzo,* por* el* que* se*
establecen*las*disposiciones*mínimas*de*seguridad*y*salud*aplicables*a*los*trabajos*con*
riesgo* de* exposición* al* amianto.,* la* empresa* deberá* estar* inscrita* en* el* Registro* de*
empresas*con*riesgo*por*amianto.*

1.2.6. REVISIÓN*DE*PRECIOS.*

Como*no*es*previsible*que*la*obra*dure*más*de*1*año*el*contratista*no*tiene*derecho*a*
revisión*de*precios.*

1.2.7. CLASIFICACIÓN*DEL*TIPO*DE*OBRA.*

De*acuerdo*con*el*artículo*232.**de*la*Ley*9/2017,*de*8*de*noviembre*de*Contratos*del*
Sector*Público,*por*la*que*se*transponen*al*ordenamiento*jurídico*español*las*Directivas*
del*Parlamento*Europeo*y*del*Consejo*2014/23/UE*y*2014/24/UE,*de*26*de*febrero*de*
2014,*las*obras*a*realizar*cabe*clasificarlas*como:*

Obras* de* primer* establecimiento,* reforma,* restauración,* rehabilitación* o* gran*
reparación.**

1.2.8. DECLARACIÓN*DE*OBRA*COMPLETA:**

La*empresa*autora*del*presente*proyecto,*certifica*que*el*mismo*constituye*una*OBRA*
COMPLETA,* susceptible* de* ser* entregada* al* uso* correspondiente,* de* acuerdo* con* los*
datos*y*especificaciones*descritas*en*la*Memoria.*

Asimismo,*han*sido*comprobadas*las*dimensiones*geométricas*del*emplazamiento*que*
permitan*la*viabilidad*del*proyecto,*sin*que*existan*obstáculos*que*impidan*la*iniciación*
de*las*obras.*

1.2.9. CARTEL*ANUNCIADOR*DE*LAS*OBRAS*

El*Contratista*está*obligado*a* instalar,*a*su*costa,*un*cartel*en*el* lugar*que*se* indique*
por* la* Dirección* Facultativa* de* las* obras,* según* modelo* del* Programa* de* Inversión*
Regional*de*la*Comunidad*de*Madrid*2016e2019.*Dicho*cartel*cumplirá*con*lo*dispuesto*
en*la*normativa*PIR*definida*en*la*instrucción*nº*1/2018,*de*28*de*junio,*de*la*Dirección*
General*de*Administración*Local.***

1.2.10. SISTEMA*DE*ADJUDICACIÓN*

Conforme*con*el*artículo*131*LCSP.,* la* forma*de*adjudicación*ser á́ *determinada*por*el*
Órgano*de*Contratación.**

1.2.11. RECEPCIÓN*Y*PLAZO*DE*GARANTÍA.*

Se*establece*un*plazo*de*garantía*de*UN#AÑO.#

Dentro*del*plazo*de*15*días*anteriores*al*cumplimiento*del*plazo*de*garantía,*el*director*
facultativo*de*la*obra,*de*oficio*o*a*instancia*del*contratista,*redactará*un*informe*sobre*
el*estado*de*las*obras,*con*las*consecuencias*preceptuadas*en*la**citada*Ley.*

*

*

*

*

*

*
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2. MEMORIA	
  DESCRIPTIVA	
  

2.1. AGENTES	
  

2.1.1. ENTIDAD	
  QUE	
  REALIZA	
  EL	
  ENCARGO.	
  PROMOTOR:	
  	
  

Excmo.	
  Ayuntamiento	
  de	
  La	
  Cabrera	
  con	
  dirección	
  en	
  Plaza	
  de	
  la	
  Concepción,	
  2,	
  28751	
  
La	
  Cabrera,	
  Madrid	
  

2.1.2. AUTOR	
  DEL	
  PROYECTO	
  

ESTUDIO	
   DE	
   ARQUITECTURA	
   MARTÍNEZ	
   SORIANO	
   S.	
   L.P.,	
   sociedad	
   colegiada	
   con	
   el	
  
número	
   70518	
   en	
   el	
   COAM	
   y	
   representada	
   por	
   FERNANDO	
   MARTÍNEZ	
   SORIANO,	
  
arquitecto	
   colegiado	
   con	
   el	
   número	
   10686	
   en	
   el	
   COAM,	
   y	
   estudio	
   abierto	
   en	
   la	
   C/	
  
Peñahoyuela	
  5.	
  Bajo.	
  El	
  Boalo.	
  28413-­‐Madrid.	
  918559350	
  

2.2. EMPLAZAMIENTO.	
  

La	
  embotelladora,	
  actualmente	
  de	
  propiedad	
  municipal,	
   	
  se	
  ubica	
  en	
  la	
  Plaza	
  del	
  Corcho	
  nº	
  1,	
  
28751	
  LA	
  CABRERA	
  [MADRID],	
  dentro	
  del	
  casco	
  urbano,	
  y	
  el	
  ayuntamiento	
  utiliza	
  este	
  espacio	
  
para	
  almacenar	
  diferentes	
  útiles.	
  Finca	
  catastral	
  número	
  8339404VL4283N0001UA.	
  

2.2.1. DESCRIPCIÓN	
  DE	
  LA	
  PARCELA	
  Y	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN:	
  

La	
  parcela	
  tiene	
  forma	
  trapezoidal,	
  y	
  linda	
  por	
  el	
  sur	
  con	
  la	
  Plaza	
  del	
  Corcho,	
  por	
  el	
  este	
  
con	
  la	
  Avenida	
  de	
  la	
  Cabrera,	
  por	
  el	
  Oeste	
  con	
  el	
  número	
  25	
  de	
  la	
  calle	
  Las	
  Matas	
  y	
  por	
  
el	
  Norte	
  con	
  el	
  número	
  20	
  de	
   la	
   calle	
   Luis	
  Fernández	
  Urosa,	
  actualmente	
  destinada	
  a	
  
aparcamiento	
  público.	
  

La	
   edificación	
   existente	
   es	
   la	
   antigua	
   embotelladora	
   de	
   agua	
   de	
   FONSANA,	
   nave	
  
industrial	
  en	
   tres	
  crujías	
   con	
   los	
   lados	
  cortos	
  alineados	
  en	
  su	
   frente	
   sur	
  a	
   la	
  Plaza	
  del	
  
Corcho	
  y	
  en	
  su	
  frente	
  norte	
  al	
  número	
  20	
  de	
  la	
  calle	
  Luis	
  Fernández	
  Urosa.	
  

La	
  primera	
  de	
  las	
  crujías,	
  derecha	
  desde	
  la	
  Plaza	
  del	
  Cocho,	
  está	
  retranqueada	
  4.50	
  m	
  
de	
   la	
   Avenida	
   de	
   La	
   Cabrera	
   en	
   su	
   lado	
   largo,	
   con	
   un	
   ancho	
   de	
   11.15	
   m	
  
aproximadamente,	
  en	
  dos	
  alturas,	
  antiguamente	
  destinada	
  al	
  envasado.	
  	
  

Consta	
   en	
   planta	
   baja	
   además	
   de	
   toda	
   la	
   zona	
   destinada	
   a	
   envasado,	
   de	
   un	
   espacio	
  
independiente	
  con	
  acceso	
  desde	
  la	
  Avenida	
  de	
  la	
  Cabrera,	
  que	
  ocupa	
  su	
  primer	
  pórtico	
  
desde	
   la	
   Plaza	
   del	
   Corcho.	
   En	
   esta	
   misma	
   cota	
   pero	
   en	
   su	
   linde	
   norte	
   y	
   ocupando	
  
igualmente	
   un	
   pórtico	
   estructural,	
   existen	
   un	
   almacén	
   y	
   unas	
   escaleras	
   de	
  
comunicación	
  entre	
  los	
  dos	
  niveles.	
  	
  

En	
  la	
  planta	
  alta,	
  los	
  dos	
  primeros	
  pórticos	
  a	
  sur	
  se	
  destinan	
  actualmente	
  a	
  oficinas,	
  con	
  
acceso	
   por	
   medio	
   de	
   unas	
   escaleras	
   contenidas	
   en	
   la	
   segunda	
   crujía	
   y	
   con	
   entrada	
  
desde	
  la	
  Plaza	
  del	
  Corcho.	
  	
  

Esta	
  segunda	
  planta	
  cuenta	
  además	
  en	
  su	
  linde	
  norte	
  con	
  unos	
  baños,	
  una	
  oficina	
  y	
  las	
  
escaleras	
  que	
  comunican	
  los	
  dos	
  niveles.	
  

La	
   crujía	
   intermedia,	
   de	
   una	
   altura,	
   con	
   un	
   ancho	
   de	
   crujía	
   de	
   14.68	
  m.,	
   destinada	
   a	
  
almacenamiento	
  y	
   taller	
  de	
   reparaciones,	
   tiene	
  un	
  acceso	
  de	
  carruajes	
  desde	
   la	
  Plaza	
  
del	
  Corcho,	
  y	
  es	
  muy	
  permeable	
  en	
  el	
  mismo	
  nivel	
  con	
  la	
  primera	
  crujía.	
  	
  	
  

La	
  última,	
   igualmente	
  en	
  una	
  altura	
  y	
  con	
  un	
  ancho	
  de	
  13.50	
  m	
  aproximadamente,	
  se	
  
destina	
  actualmente	
  al	
  aparcamiento	
  de	
  los	
  vehículos,	
  cuenta	
  con	
  un	
  especio	
  de	
  control	
  
es	
  su	
  esquina	
  suroeste	
  y	
  con	
  accesos	
  de	
  carruajes	
  desde	
  la	
  plaza	
  del	
  Corcho	
  y	
  desde	
  el	
  
número	
  20	
  de	
  la	
  calle	
  Luis	
  Fernández	
  Urosa.	
  	
  

Deja	
  un	
  patio	
  de	
  forma	
  triangular	
  entre	
  su	
  fachada	
  oeste	
  y	
  la	
  medianera	
  con	
  el	
  número	
  
25	
  de	
  la	
  calle	
  Las	
  Matas.	
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2.3. NORMAS	
  DE	
  OBLIGADO	
  CUMPLIMIENTO.	
  

2.3.1. NORMATIVA	
  	
  TÉCNICA.	
  

En	
   la	
   redacción	
   del	
   presente	
   proyecto	
   y	
   en	
   la	
   ejecución	
   de	
   las	
   obras	
   a	
   que	
   éste	
   se	
  
refiere,	
   se	
  consideran	
  como	
  normas	
  de	
  obligado	
  cumplimiento	
   las	
  que	
  puedan	
  ser	
  de	
  
aplicación	
   a	
   las	
   distintas	
   unidades	
   de	
   obra	
   dictadas	
   por	
   la	
   Presidencia	
   de	
   Gobierno,	
  
Ministerio	
   de	
   Fomento,	
   así	
   como	
   la	
  Normativa	
   vigente	
   sobre	
   Seguridad	
   y	
   Salud	
   en	
   el	
  
Trabajo,	
   de	
   cuyo	
   conocimiento	
   y	
   estricto	
   cumplimiento	
   está	
   obligado	
   el	
   Contratista	
  
ejecutor	
  de	
  las	
  obras.	
  

2.3.2. NORMATIVA	
  URBANÍSTICA.	
  

Son	
  de	
  aplicación	
  las	
  prescripciones	
  del	
  Planeamiento	
  Vigente	
  en	
  el	
  municipio,	
  Normas	
  
Subsidiarias	
   de	
   Planeamiento	
  Municipal	
   de	
   La	
   Cabrera,	
   con	
   aprobación	
   definitiva	
   por	
  
Acuerdo	
  de	
  Consejo	
  de	
  Gobierno	
  de	
  fecha	
  25/07/1996	
  y	
  publicadas	
  en	
  el	
  Boletín	
  Oficial	
  
del	
  Estado	
  el	
  13/08/1996	
  

2.3.2.1. Marco	
  normativo:	
  

REAL	
  DECRETO	
  LEGISLATIVO	
  2/2008,	
  de	
  20	
  de	
  junio,	
  por	
  el	
  que	
  se	
  aprueba	
  el	
  
texto	
  refundido	
  de	
  la	
  Ley	
  de	
  suelo.	
  	
  

Ley	
  9/2001,	
  de	
  17	
  de	
  julio,	
  del	
  Suelo,	
  de	
  la	
  Comunidad	
  de	
  Madrid.	
  	
  

Ley	
  6/1998,	
  de	
  13	
  de	
  Abril,	
  sobre	
  Régimen	
  del	
  Suelo	
  y	
  Valoraciones.	
   	
  

Ley	
  38/1999,	
  de	
  5	
  de	
  Noviembre,	
  de	
  Ordenación	
  de	
  la	
  Edificación	
  

Normativa	
  Sectorial	
  de	
  aplicación	
  en	
  los	
  trabajos	
  de	
  edificación.	
   	
   	
  

Código	
  Técnico	
  de	
  la	
  Edificación.	
   	
   	
   	
  

(Tiene	
   carácter	
   supletorio	
   la	
   Ley	
   sobre	
   el	
   Régimen	
   del	
   Suelo	
   y	
   Ordenación	
  
Urbana,	
   aprobado	
   por	
   Real	
   Decreto	
   1.346/1976,	
   de	
   9	
   de	
   Abril,	
   y	
   sus	
  
reglamentos	
  de	
  desarrollo:	
  Disciplina	
  Urbanística,	
  Planeamiento	
  y	
  Gestión).	
  

Normativa	
  Sectorial	
  de	
  aplicación	
  en	
  los	
  trabajos	
  de	
  edificación.	
  	
  

2.3.2.2. Planeamiento	
  de	
  aplicación:	
  

Ordenación	
  de	
  los	
  Recursos	
  Naturales	
  y	
  del	
  Territorio	
   	
  

Ordenación	
  urbanística	
  vigente:	
  NNSS	
  

2.3.2.3. Categorización,	
  clasificación	
  y	
  régimen	
  del	
  suelo	
  

Clasificación	
  del	
  Suelo	
   	
   Urbano	
  

Categoría	
   	
   	
   	
   Suelo	
  Urbano	
  Consolidado	
  

Ordenanza	
  	
   	
   	
   Residencial	
  Unifamiliar	
  Extensiva	
  I	
  

2.3.2.4. Parámetro	
  urbanísticos	
  

Según	
   el	
   planeamiento	
   vigente,	
   la	
   parcela	
   objeto	
   de	
   las	
   obras	
   del	
   presente	
  
proyecto	
  se	
  encuentra	
  en	
  suelo	
  clasificado	
  como	
  URBANO,	
  y	
  calificado	
  acorde	
  
a	
  la	
  Ordenanza	
  UNIFAMILIAR	
  EXTENSIVA	
  I,	
  con	
  uso	
  predominante	
  Residencial,	
  
compatible	
  con	
  terciario,	
  equipamiento,	
  servicios	
  y	
  zona	
  Verde.	
  

No	
   nos	
   consta	
   que	
   exista	
   expediente	
   alguno	
   de	
   disciplina	
   urbanística	
   en	
   el	
  
Ayuntamiento	
   de	
   este	
   inmueble,	
   por	
   lo	
   que	
   entendemos	
   que	
   la	
   edificación	
  
existente	
   se	
   encuentra	
   fuera	
   de	
   ordenación	
   parcial	
   por	
   incumplimiento	
   de	
  
algunos	
   de	
   los	
   parámetros	
   urbanísticos	
   exigibles	
   en	
   la	
   zona	
   de	
   ordenanza,	
  
conforme	
  a	
   lo	
  dispuesto	
  en	
  el	
  art.	
  64.b)	
  de	
   la	
  Ley	
  9/2001,	
  de	
  17	
  de	
   julio	
   (LA	
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LEY	
  1426/2001)	
  (BOCM	
  de	
  27),	
  del	
  Suelo,	
  de	
  la	
  Comunidad	
  de	
  Madrid	
  y	
  por	
  lo	
  
tanto	
   y	
   conforme	
   al	
   artículo	
   2.4.3	
   de	
   las	
   actuales	
   NNSS	
   dado	
   el	
   carácter	
  
singular	
  del	
  inmueble	
  y	
  al	
  ser	
  de	
  propiedad	
  municipal,	
  estarían	
  permitidas	
  las	
  
labores	
  de	
   conservación	
   y	
  mantenimiento	
  en	
  el	
  mismo	
  por	
   la	
   integridad	
  del	
  
dominio	
  público,	
  actuación	
  pretendida	
  en	
  este	
  documento.	
  	
  

2.3.2.5. Ficha	
  urbanística	
  

ORDENANZA	
  ZONAL	
  
PLANEAMIENTO	
   PROYECTO	
  
REFERENCIA	
  A	
   PARÁMETRO	
  	
  

Ámbito	
  de	
  aplicación	
   Plano	
  de	
  Situación	
   RUEI	
  

Obras	
  y	
  actividades	
  admisibles	
   Obras	
  de	
  nueva	
  planta	
  
Rehabilitación	
   Rehabilitación	
  

	
  
Aspectos	
  urbanísticos	
  singulares	
  del	
  proyecto:	
  

ORDENANZA	
  ZONAL	
  
PLANEAMIENTO	
   PROYECTO	
  

REFERENCIA	
  A	
   PARÁMETRO	
  	
   PARÁMETRO	
  	
  

Superficie	
  de	
  parcela	
  (m2)	
  

NNSS	
  Y	
  CC	
  

RUEI	
  

500	
   2.527.00	
  
Uso	
  predominante	
   Residencial	
  	
  

Cultural	
  
Nave	
  Equipamiento	
  Usos	
  Compatibles	
   Terciario,	
  

equipamiento,	
  servicios	
  
Ocupación	
  (%)	
   30	
   79	
  

Superficie	
  ocupada	
  (m2)	
   758.10	
   1983.83	
  

Coeficiente	
  de	
  Edificabilidad	
   0.33	
  m2/m2	
   1.02	
  m2/m2	
  

Sup.	
  total	
  Computable	
   833.91	
  m2	
   2.572.79	
  m2	
  

Condiciones	
  de	
  altura	
   II	
   II	
  

Altura	
  máxima	
  de	
  edificación	
   6.50	
  m	
   >	
  6.50	
  
Retranqueos	
  (m)	
  
frontal/lateral/posterior	
   3.00/3.00/5.00	
   0.00/0.00/0.00	
  

	
  

2.4. DOCUMENTACIÓN	
  GRÁFICA	
  ESTADO	
  ACTUAL.	
  

	
  
FACHADA	
  A	
  LA	
  AVENIDA	
  DE	
  LA	
  CABRERA	
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FACHADA	
  A	
  LA	
  PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  

	
  

	
  
	
  

FAHCADA	
  AL	
  NÚMERO	
  20	
  DE	
  LA	
  CALLE	
  LUIS	
  FERNÁNDEZ	
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INTERIOR	
  PLANTA	
  BAJA	
  PRIMERA	
  CRUJÍA	
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INTERIOR	
  PLANTA	
  ALTA	
  PRIMERA	
  CRIJÍA	
  

	
  

	
  
	
  

INTERIOR	
  SEGUNDA	
  CRUJÍA	
  

	
  



ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO	
  .	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  
PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

 17	
  

	
  
INTERIOR	
  TERCERA	
  CRUJÍA	
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PÁGINA	
  EN	
  BLANCO	
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3. MEMORIA	
  CONSTRUCTIVA	
  

3.1. DIAGNÓSTICO	
  DEL	
  ESTADO	
  ACTUAL.	
  

3.1.1. DESCRIPCIÓN	
  FUNCIONAL.	
  

La	
   embotelladora	
   de	
   agua	
   FONSANA	
   de	
   La	
   Cabrera	
   es	
   un	
   edificio	
   singular,	
   	
   en	
   tres	
  
crujías	
  de	
  13.50	
  m,	
  14.70	
  m	
  y	
  11.72	
  m	
  de	
  ancho	
  aproximadamente	
  cada	
  una	
  de	
  ellas,	
  
con	
  los	
  lados	
  cortos	
  alineados	
  en	
  su	
  frente	
  sur	
  a	
  la	
  Plaza	
  del	
  Corcho	
  y	
  en	
  su	
  frente	
  norte	
  
al	
  número	
  20	
  de	
  la	
  calle	
  Luis	
  Fernández	
  Urosa.	
  	
  

Los	
   largos,	
   en	
   dirección	
   sur-­‐norte,	
   el	
   este	
   retranqueado	
   4.50	
  m	
   de	
   la	
   Avenida	
   de	
   La	
  
Cabrera	
  que	
  conforma	
  la	
  fachada,	
  y	
  el	
  oeste	
  retranqueado	
  en	
  parte	
  del	
  número	
  25	
  de	
  la	
  
calle	
  Las	
  Matas	
  conformando	
  un	
  patio	
  triangular	
  con	
  esa	
  medianería.	
  

La	
   fachada	
  este	
  a	
   la	
  Avenida	
  de	
  La	
  Cabrera	
  es	
   la	
  más	
  representativa,	
  y	
  cuenta	
  con	
  un	
  
zócalo	
  de	
  sillar	
  de	
  granito	
  del	
   lugar	
  que	
  se	
  eleva	
  en	
  sus	
  extremos	
  las	
  dos	
  alturas	
  de	
   la	
  
primera	
  crujía	
  del	
  inmueble.	
  	
  

El	
  ritmo	
  estructural	
  interior	
  se	
  refleja	
  en	
  esta	
  fachada	
  en	
  unas	
  pilastras	
  de	
  ese	
  material,	
  
que	
   encuadran	
   los	
   14	
   huecos	
   existentes	
   entre	
   pórticos,	
   que	
   iluminan	
   el	
   interior	
   por	
  
medio	
  de	
  unos	
  muros	
  de	
  pavés,	
  tanto	
  en	
  planta	
  baja	
  como	
  en	
  alta.	
  	
  

Los	
  dos	
  torreones	
  extremos,	
  el	
  sur	
  de	
  dos	
  pórticos	
  y	
  el	
  norte	
  de	
  uno,	
  dan	
  la	
  vuelta	
  en	
  
sus	
  respectivas	
  esquinas	
  para	
  reforzar	
  la	
  entidad	
  de	
  la	
  construcción.	
  	
  

Las	
   fachadas	
   sur	
   y	
   norte,	
   reflejan	
   con	
   claridad	
   las	
   tres	
   crujías	
   que	
   componen	
   el	
  
conjunto,	
  dando	
  lugar	
  a	
  los	
  piñones	
  de	
  las	
  cubiertas	
  a	
  dos	
  aguas	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  ellas.	
  
Estas,	
  contiene	
  los	
  accesos	
  de	
  carruajes	
  a	
  las	
  crujías	
  intermedia	
  y	
  oeste.	
  	
  

En	
   la	
   fachada	
  sur	
  de	
   la	
  crujía	
  este,	
  existe	
  un	
  acceso	
  que,	
  por	
  medio	
  de	
  unas	
  escaleras	
  
comunican	
   la	
  parte	
  de	
   la	
  planta	
  alta	
  destinada	
  a	
  oficinas.	
  Es	
  esta	
  misma	
  fachada	
  pero	
  
en	
  la	
  crujía	
  intermedia	
  existe	
  un	
  acceso	
  peatonal	
  al	
  inmueble.	
  

3.1.2. DESCRIPCIÓN	
  CONSTRUCTIVA.	
  

3.1.2.1. Sistema	
  estructural	
  

Cimentación	
  

Descripción	
  

Zapatas	
  aisladas	
  de	
  hormigón	
  armado	
  

Diagnóstico	
  

Aparentemente	
   en	
   buen	
   estado.	
   No	
   constan	
   ni	
   grietas	
   ni	
   fisuras	
   que	
   den	
  
lugar	
  a	
  sospechar	
  de	
  la	
  existencia	
  de	
  algún	
  asiento	
  diferencial.	
  

Estructura	
  vertical	
  

Descripción	
  

Pórticos	
  formados	
  por	
  pilares	
  de	
  hormigón	
  armado	
  aunque	
  existen	
  algunos	
  
metálicos.	
  	
  

Diagnóstico	
  

No	
  constan	
  ni	
  grietas	
  ni	
  fisuras	
  que	
  den	
  lugar	
  a	
  sospechar	
  de	
  la	
  existencia	
  de	
  
fallo	
  en	
  elemento	
  estructural	
  alguno.	
  

Estructura	
  horizontal	
  

Descripción	
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Sobre	
  los	
  pilares,	
  en	
  la	
  primera	
  crujía	
  se	
  apoyan	
  unas	
  vigas	
  metálicas	
  sobre	
  
las	
   que	
   reposa	
   un	
   forjado	
   unidireccional	
   de	
   hormigón	
   pretensado	
   con	
  
bovedilla	
  de	
  hormigón	
  y	
  capa	
  de	
  compresión	
  casi	
  inexistente	
  que	
  conforma	
  
la	
  planta	
  alta	
  de	
  esta	
  zona.	
  

Diagnóstico	
  

No	
  constan	
  ni	
  grietas	
  ni	
  fisuras	
  que	
  den	
  lugar	
  a	
  sospechar	
  de	
  la	
  existencia	
  de	
  
alguna	
  flecha	
  excesiva	
  en	
  elemento	
  estructural	
  alguno.	
  

Estructura	
  de	
  cubierta	
  

Descripción	
  

Se	
  conforma	
  con	
  cerchas	
  tipo	
  polonceau	
  en	
  su	
  mayoría,	
  de	
  perfiles	
  metálicos	
  
que	
  se	
  apoyan	
  en	
  los	
  pilares.	
  	
  

Sobe	
  el	
   cordón	
   superior	
   de	
   las	
  mismas	
   y	
   en	
   sus	
  nudos	
   con	
   los	
  montantes,	
  
perfiles	
  igualmente	
  metálicos	
  para	
  apoyar	
  el	
  tablero	
  de	
  cubierta.	
  

Diagnóstico	
  

No	
  se	
  aprecian	
  flechas	
  excesivas	
  en	
  los	
  elementos	
  estructurales	
  

3.1.2.2. Sistema	
  envolvente.	
  

Cerramientos	
  

Descripción	
  

De	
  ladrillo	
  enfoscado	
  y	
  pintado	
  de	
  blanco	
  en	
  la	
  mayor	
  parte	
  de	
  las	
  fachadas	
  
Oeste,	
  Sur	
  y	
  Norte.	
  La	
  este	
  como	
  ya	
  se	
  ha	
  comentado,	
  cuenta	
  en	
  gran	
  parte	
  
de	
  ella	
  con	
  un	
  cerramiento	
  de	
  sillería	
  de	
  granito	
  del	
  lugar.	
  

Diagnóstico	
  

Aparentemente	
  en	
  buen	
  estado	
  salvo	
  algunas	
  zonas	
  en	
  fachadas	
  norte	
  y	
  sur	
  
afectadas	
  por	
  la	
  lluvia.	
  	
  

Cubierta	
  

Descripción	
  

Inclinada	
  de	
  fibrocemento,	
  en	
  un	
  principio	
  y	
  según	
  la	
  fecha	
  de	
  su	
  ejecución,	
  
posiblemente	
  con	
  amianto.	
  

Existen	
  30	
  lucernarios	
  de	
  policarbonato	
  en	
  mal	
  estado.	
  

Diagnóstico	
  

Material	
   altamente	
   peligroso.	
   Es	
   necesaria	
   su	
   sustitución	
   por	
   empresa	
  
homologada.	
  

Carpinterías	
  

Descripción	
  

De	
  hierro	
  en	
  su	
  mayoría.	
  En	
  las	
  fachadas	
  sur	
  y	
  este	
  de	
  la	
  primera	
  crujía,	
   los	
  
huecos	
  existentes	
  entre	
  pórticos	
  se	
  solucionan	
  con	
  muros	
  de	
  pavés.	
  

Las	
  puertas	
  basculantes	
  igualmente	
  de	
  hierro.	
  

Diagnóstico	
  

Algunas	
   de	
   ellas	
   se	
   encuentran	
   en	
   mal	
   estado,	
   con	
   vidrios	
   rotos,	
  
recomendando	
  su	
  sustitución	
  de	
  urgencia.	
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3.1.2.3. Sistema	
  acabados.	
  

Horizontales.	
  Solados	
  

Descripción	
  

En	
  la	
  primera	
  crujía,	
  baldosa	
  hidráulica	
  de	
  hormigón	
  en	
  las	
  dos	
  plantas.	
  

Las	
  otras	
  dos,	
  la	
  solera	
  de	
  hormigón	
  queda	
  vista	
  y	
  está	
  pulida.	
  

Diagnóstico	
  

Algunas	
   zonas	
   se	
   encuentra	
   deterioradas,	
   recomendando	
   su	
   reparación	
  
urgente..	
  

Verticales	
  

Descripción	
  

Enfoscados	
  pintados.	
  

Diagnóstico	
  

Algunas	
   zonas	
   se	
   encuentra	
   deterioradas,	
   recomendando	
   su	
   reparación	
  
urgente.	
  

3.1.2.4. Sistema	
  servicios	
  

Cuenta	
   con	
   abastecimiento	
   de	
   agua,	
   evacuación	
   de	
   aguas	
   residuales,	
  
suministro	
  eléctrico,	
  telefonía	
  y	
  recogida	
  de	
  basuras.	
  

3.1.2.5. Sistema	
  instalaciones.	
  

El	
  sistema	
  de	
  climatización	
  existente	
  actualmente	
  se	
  encuentra	
  sin	
  uso.	
  

3.2. SOLUCIÓN	
  ADOPTADA	
  

Con	
  la	
  presente	
  actuación	
  se	
  pretende	
  cubrir	
  las	
  deficiencias	
  existentes	
  debido	
  a	
  los	
  deterioros	
  
por	
  el	
  paso	
  del	
  tiempo	
  que	
  existen	
  en	
  las	
  cubiertas	
  del	
  inmueble.	
  

La	
  definición	
  de	
  calidades	
  de	
  materiales	
  y	
  procesos	
  constructivos	
  y	
  las	
  medidas	
  para	
  conseguirlo	
  
quedan	
   indicadas	
   en	
   los	
   diferentes	
   documentos	
   (Memoria,	
   Planos,	
   Pliego	
   de	
   condiciones	
   y	
  
Mediciones	
  y	
  presupuesto)	
  que	
  integran	
  el	
  presente	
  Proyecto.	
  

A	
  continuación	
  se	
  detalla	
  la	
  actuación	
  a	
  realizar:	
  

3.2.1. DESCRIPCIÓN.	
  

Como	
  se	
  ha	
  comentado,	
  las	
  cubiertas	
  del	
  inmueble	
  en	
  cuestión	
  tienen	
  como	
  sistema	
  de	
  
cobertura	
  planchas	
  de	
  fibrocemento	
  (‘Uralita’).	
  	
  

Se	
  pretende	
   la	
   sustitución	
  de	
   las	
  mismas	
  por	
  placas	
   tipo	
   ‘sándwich’	
  que	
  garanticen	
   la	
  
estanqueidad	
  y,	
  fundamentalmente,	
  eliminen	
  el	
  riesgo	
  inherente	
  al	
  fibrocemento.	
  	
  

Se	
   colocarán	
   placas	
   de	
   cobertura	
   de	
   chapa	
   de	
   acero	
   en	
   perfil	
   trapezoidal	
   con	
   dos	
  
láminas	
  de	
  acero	
  de	
  0,5mm	
  con	
  núcleo	
  de	
  lana	
  mineral	
  de	
  80mm.	
  	
  

Se	
  propone	
  también	
  la	
  sustitución	
  de	
  los	
  30	
  lucernarios	
  de	
  policarbonato.	
  

También	
  se	
  colocarán	
  canalones	
  de	
  chapa	
  de	
  acero	
  como	
  sustitución	
  de	
  los	
  existentes.	
  	
  

Finalmente	
   se	
   rematarán	
   todos	
   los	
   encuentros	
   que	
   pudieran	
   ser	
   susceptibles	
   de	
  
presentar	
  filtraciones	
  o	
  mal	
  comportamiento	
  frente	
  al	
  agua.	
  	
  

3.2.2. PROCESO	
  DE	
  EJECUCIÓN	
  

3.2.2.1. Procedimiento	
  para	
  el	
  desmontaje	
  de	
  placas	
  de	
  fibrocemento	
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La	
   actuación	
   consiste	
   en	
   primer	
   lugar	
   en	
   la	
   retirada	
   de	
   los	
   elementos	
   de	
  
cobertura	
  de	
  fibrocemento	
  existentes.	
  	
  

Esta	
   retirada	
   se	
   realizará	
   por	
   empresa	
   especializada	
   mediante	
   medios	
  
manuales	
  de	
  acuerdo	
  al	
  R.D.	
  396,	
  previa	
  humectación	
  con	
  solución	
  acuosa,	
  
apilado	
  en	
  pallets	
  y	
  encapsulado	
  mediante	
  plástico	
  galga	
  o	
  ensacado,	
   todo	
  
ello	
  debidamente	
  identificado.	
  	
  

La	
   manipulación	
   de	
   elementos	
   constructivos	
   que	
   en	
   su	
   composición	
  
contienen	
  fibras	
  de	
  amianto,	
  presenta	
  riesgos	
  muy	
  significativos.	
  	
  

La	
   inhalación	
   de	
   fibras	
   de	
   amianto	
   es	
   altamente	
   nociva	
   para	
   la	
   salud,	
   al	
  
desarrollarse	
  enfermedades	
  pulmonares	
  de	
  consecuencias	
  fatales.	
  	
  

Por	
   este	
   motivo	
   existe	
   una	
   legislación	
   específica	
   para	
   este	
   tipo	
   de	
  
actividades.	
  	
  

Una	
  vez	
  contratada,	
  la	
  empresa	
  elaborará	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo,	
  redactado	
  por	
  
un	
  técnico	
  competente,	
  presentándose	
  para	
  su	
  validación	
  dicho	
  documento	
  
ante	
   la	
  autoridad	
   laboral,	
  correspondiente	
  al	
   lugar	
  en	
  el	
  que	
  se	
  desarrollen	
  
los	
  trabajos.	
  Estos	
  trámites	
  tendrán	
  un	
  plazo	
  máximo	
  de	
  45	
  días.	
  	
  	
  

Este	
   documento	
   debe	
   ser	
   incorporado	
   al	
   Plan	
   de	
   Seguridad	
   y	
   Salud	
   de	
   la	
  
obra	
   como	
   un	
   anexo	
   al	
   mismo.	
   Como	
   tal	
   deberá	
   ser	
   aprobado	
   por	
   el	
  
Coordinador	
  de	
  Seguridad	
  y	
  Salud	
  durante	
  la	
  ejecución	
  de	
  los	
  trabajos.	
  	
  

La	
   empresa	
   que	
   ejecute	
   los	
   trabajos	
  montará	
   a	
   pie	
   de	
   obra	
   una	
   dotación	
  
específica	
   y	
   de	
   uso	
   exclusivo	
   de	
   instalaciones	
   de	
   higiene.	
   Estas	
   consistirán	
  
en:	
  	
  	
  

• Cámara	
   de	
   aspiración,	
   en	
   la	
   que	
   el	
   trabajador	
   se	
   desprenderá	
   de	
   las	
  
prendas	
  utilizadas	
  durante	
  el	
   trabajo	
  de	
   tal	
   forma	
  que	
   las	
   fibras	
  que	
   se	
  
desprendan	
   de	
   las	
   ropas	
   sean	
   absorbidas	
   por	
   el	
   sistema	
   de	
   succión	
   y	
  
filtrado	
  del	
  aire.	
  	
  	
  

• Sin	
   salir	
   de	
   la	
   cámara	
   de	
   aspiración,	
   el	
   trabajador	
   accede	
   a	
   otro	
  
habitáculo	
  dotado	
  de	
  duchas,	
  donde	
  procede	
  a	
  lavarse.	
  	
  	
  

• Posteriormente,	
  de	
  nuevo	
  sin	
  necesidad	
  de	
  salir	
  al	
  exterior,	
  el	
  trabajador	
  
accede	
   a	
   la	
   “zona	
   limpia”,	
   donde	
   se	
   vestirá	
   con	
   ropa	
   de	
   calle	
   una	
   vez	
  
finalizados	
  los	
  trabajos.	
  	
  	
  

Este	
  proceso	
   se	
   repetirá	
   en	
   cada	
   tramo	
  de	
   la	
   jornada	
  de	
   trabajo,	
   (en	
   cada	
  
parada	
   y	
   a	
   la	
   finalización	
   de	
   la	
   actividad).	
   	
  Las	
   prendas	
   de	
   protección	
  
individual	
  que	
  se	
  utilizarán	
  durante	
  la	
  jornada	
  serán	
  las	
  siguientes:	
  	
  	
  

• Traje	
   de	
   fibra	
   de	
   papel	
   que	
   cubrirá,	
   cabeza,	
   brazos	
   y	
   piernas	
  
completamente,	
   ajustando	
   con	
   gomas	
   al	
   final	
   de	
   las	
   extremidades.	
  
Incluso	
  se	
  puede	
  proceder	
  al	
  encintado	
  para	
  garantizar	
   la	
  estanqueidad	
  
del	
  traje.	
  Estos	
  monos	
  son	
  desechables	
  utilizándose	
  uno	
  distinto	
  en	
  cada	
  
tramo	
  de	
   la	
   jornada	
  de	
  trabajo.	
  No	
  son	
  reciclables	
  y	
  se	
  depositarán	
  tras	
  
su	
  uso	
  en	
  recipientes	
  destinados	
  a	
  tal	
  fin	
  y	
  se	
  gestionarán	
  como	
  residuo	
  
peligroso.	
  	
  	
  

• Patucos	
   del	
   mismo	
   material	
   que	
   el	
   traje	
   para	
   cubrir	
   el	
   calzado	
   de	
  
seguridad.	
  Al	
  igual	
  que	
  el	
  traje,	
  serán	
  desechados	
  tras	
  cada	
  uso.	
  	
  	
  

• Guantes	
  de	
  látex	
  desechables.	
  	
  	
  
• Máscaras	
  con	
  filtro	
  específico	
  para	
  amianto.	
  	
  	
  
• Gafas	
  de	
  protección.	
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En	
  cuanto	
  a	
  las	
  prendas	
  de	
  protección	
  individual,	
  éstas	
  se	
  complementarían,	
  
con	
   un	
   arnés	
   anticaída	
   en	
   el	
   caso	
   de	
   que	
   el	
   material	
   se	
   localizase	
   en	
   la	
  
cubierta,	
   exponiendo	
   por	
   tanto	
   al	
   trabajador	
   al	
   riesgo	
   de	
   caída	
   a	
   distinto	
  
nivel	
  y	
  el	
  casco	
  anti-­‐impacto.	
  	
  

La	
   zona	
   se	
   señalizará	
   y	
   acotará	
   informando	
  específicamente	
  del	
   riesgo	
  por	
  
exposición	
  al	
  amianto.	
  	
  

El	
   desmantelamiento	
   de	
   material	
   con	
   amianto,	
   se	
   ejecutará	
   en	
   todos	
   los	
  
casos	
  por	
  medios	
  manuales	
  y	
  de	
  forma	
  controlada.	
  Estos	
  elementos	
  una	
  vez	
  
retirados	
   de	
   su	
   ubicación	
   en	
   la	
   edificación,	
   se	
   plastificarán	
   y	
   se	
   acopiarán	
  
para	
   su	
   traslado	
   en	
   transporte	
   autorizado	
   y	
   su	
   posterior	
   gestión	
   en	
  planta	
  
especializada.	
  	
  

3.2.2.2. Características	
  y	
  procedimiento	
  para	
  el	
  montaje	
  del	
  panel	
  sándwich	
  

CARACTERÍSTICAS	
  TÉCNICAS	
  

Suministro	
  y	
  montaje	
  de	
  cobertura	
  de	
  faldones	
  de	
  cubiertas	
  inclinadas,	
  con	
  
una	
  pendiente	
  mayor	
  del	
  10%,	
  con	
  paneles	
  sándwich	
  aislantes	
  de	
  acero,	
  de	
  
80	
  mm	
  de	
  espesor	
  y	
  1150	
  mm	
  de	
  ancho,	
  formados	
  por	
  doble	
  cara	
  metálica	
  
de	
  chapa	
  estándar	
  de	
  acero,	
  acabado	
  prelacado,	
  de	
  espesor	
  exterior	
  0,5	
  mm	
  
y	
  espesor	
  interior	
  0,5	
  mm	
  y	
  alma	
  aislante	
  de	
  lana	
  de	
  roca	
  de	
  densidad	
  media	
  
145	
  kg/m³,	
   y	
   accesorios,	
   fijados	
  mecánicamente	
  a	
   cualquier	
   tipo	
  de	
   correa	
  
estructural	
  (no	
  incluida	
  en	
  este	
  precio).	
  Incluso	
  p/p	
  de	
  elementos	
  de	
  fijación,	
  
accesorios	
  y	
  juntas.	
  

NORMATIVA	
  DE	
  APLICACIÓN	
  

Ejecución:	
  CTE.	
  DB-­‐HS	
  Salubridad.	
  

CRITERIO	
  DE	
  MEDICIÓN	
  EN	
  PROYECTO	
  

Superficie	
  medida	
  en	
  verdadera	
  magnitud,	
  según	
  documentación	
  gráfica	
  de	
  
Proyecto.	
  

CONDICIONES	
  PREVIAS	
  QUE	
  HAN	
  DE	
  CUMPLIRSE	
  ANTES	
  DE	
  LA	
  EJECUCIÓN	
  
DE	
  LAS	
  UNIDADES	
  DE	
  OBRA	
  

DEL	
  SOPORTE.	
  

La	
  naturaleza	
  del	
   soporte	
  permitirá	
   el	
   anclaje	
  mecánico	
  de	
   las	
  placas,	
   y	
   su	
  
dimensionamiento	
   garantizará	
   la	
   estabilidad,	
   con	
   flecha	
   mínima,	
   del	
  
conjunto.	
  

AMBIENTALES.	
  

Se	
  suspenderán	
  los	
  trabajos	
  cuando	
  la	
  temperatura	
  ambiente	
  sea	
  inferior	
  a	
  
1°C,	
  llueva,	
  nieve	
  o	
  la	
  velocidad	
  del	
  viento	
  sea	
  superior	
  a	
  50	
  km/h.	
  

PROCESO	
  DE	
  EJECUCIÓN	
  

FASES	
  DE	
  EJECUCIÓN.	
  

Replanteo	
   de	
   los	
   paneles	
   por	
   faldón.	
  Ejecución	
   de	
   juntas	
   y	
  
perímetro.	
  Fijación	
  mecánica	
  de	
  los	
  paneles.	
  

CONDICIONES	
  DE	
  TERMINACIÓN.	
  

Serán	
   básicas	
   las	
   condiciones	
   de	
   estanqueidad	
   y	
   el	
   mantenimiento	
   de	
   la	
  
integridad	
  de	
  la	
  cobertura	
  frente	
  a	
  la	
  acción	
  del	
  viento.	
  

CONSERVACIÓN	
  Y	
  MANTENIMIENTO.	
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Se	
   evitará	
   la	
   actuación	
   sobre	
   el	
   elemento	
   de	
   acciones	
   mecánicas	
   no	
  
previstas	
  en	
  el	
  cálculo.	
  

CRITERIO	
  DE	
  MEDICIÓN	
  EN	
  OBRA	
  Y	
  CONDICIONES	
  DE	
  ABONO	
  

Se	
  medirá,	
  en	
  verdadera	
  magnitud,	
  la	
  superficie	
  realmente	
  ejecutada	
  según	
  
especificaciones	
  de	
  Proyecto.	
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4. CUMPLIMIENTO	
  DE	
  CTE	
  

Descripción	
   de	
   las	
   prestaciones	
   del	
   edificio	
   por	
   requisitos	
   básicos	
   y	
   en	
   relación	
   con	
   las	
   exigencias	
  
básicas	
  del	
  CTE:	
  	
  

Son	
   requisitos	
   básicos,	
   conforme	
   a	
   la	
   Ley	
   de	
   Ordenación	
   de	
   la	
   Edificación,	
   los	
   relativos	
   a	
   la	
  
funcionalidad,	
   seguridad	
   y	
   habitabilidad.	
   Se	
   establecen	
   estos	
   requisitos	
   con	
   el	
   fin	
   de	
   garantizar	
   la	
  
seguridad	
  de	
   las	
  personas,	
  el	
  bienestar	
  de	
   la	
  sociedad	
  y	
   la	
  protección	
  del	
  medio	
  ambiente,	
  debiendo	
  
los	
  edificios	
  proyectarse,	
  construirse,	
  mantenerse	
  y	
  conservarse	
  de	
  tal	
   forma	
  que	
  se	
  satisfagan	
  estos	
  
requisitos	
  básicos.	
  	
  

4.1. REQUISITOS	
  BÁSICOS	
  (LEY	
  DE	
  ORDENACIÓN	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN):	
  FUNCIONALIDAD	
  	
  

• Utilización:	
  	
  

De	
   tal	
   forma	
   que	
   la	
   disposición	
   y	
   las	
   dimensiones	
   de	
   los	
   espacios	
   y	
   la	
   dotación	
   de	
   las	
  
instalaciones	
  faciliten	
  la	
  adecuada	
  realización	
  de	
  las	
  funciones	
  previstas	
  en	
  el	
  edificio.	
  	
  

• Accesibilidad:	
  	
  

De	
   tal	
   forma	
   que	
   se	
   permita	
   a	
   las	
   personas	
   con	
  movilidad	
   y	
   comunicación	
   reducidas	
   el	
  
acceso	
  y	
  la	
  circulación	
  por	
  el	
  edificio	
  en	
  los	
  términos	
  previstos	
  en	
  su	
  normativa	
  específica:	
  	
  

Tanto	
   el	
   acceso	
   del	
   edificio,	
   como	
   las	
   zonas	
   comunes	
   de	
   éste,	
   están	
   proyectadas	
   de	
   tal	
  
manera	
  para	
  que	
  sean	
  accesibles	
  a	
  personas	
  con	
  movilidad	
  reducida,	
  estando,	
  en	
  todo	
  lo	
  
que	
  se	
  refiere	
  a	
  accesibilidad,	
  a	
  lo	
  dispuesto	
  por	
  el	
  Decreto	
  293/2009,	
  de	
  7	
  de	
  junio,	
  de	
  la	
  
Consejería	
  de	
  la	
  presidencia	
  de	
  la	
  Junta	
  de	
  Andalucía	
  por	
  el	
  que	
  se	
  regulan	
  las	
  normas	
  de	
  
accesibilidad	
   en	
   las	
   infraestructuras,	
   el	
   urbanismo,	
   la	
   edificación	
   y	
   el	
   transporte	
   en	
  
Andalucía.	
  	
  

• Acceso	
  a	
  los	
  servicios:	
  	
  

Acceso	
  a	
  los	
  servicios	
  de	
  telecomunicación,	
  audiovisuales	
  y	
  de	
  información	
  de	
  acuerdo	
  con	
  
lo	
  establecido	
  en	
  su	
  normativa	
  específica.	
  	
  

Accesibilidad	
   fácil	
   de	
   los	
   servicios	
   postales,	
   mediante	
   la	
   dotación	
   de	
   las	
   instalaciones	
  
apropiadas	
   para	
   la	
   entrega	
   de	
   los	
   envíos	
   postales,	
   según	
   lo	
   dispuesto	
   en	
   su	
   normativa	
  
específica.	
  	
  

4.2. REQUISITOS	
  BÁSICOS	
  (LEY	
  DE	
  ORDENACIÓN	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN):	
  SEGURIDAD	
  	
  

• Seguridad	
  estructural:	
  	
  

Seguridad	
  estructural,	
  de	
  tal	
  forma	
  que	
  no	
  se	
  produzcan	
  en	
  el	
  edificio,	
  o	
  partes	
  del	
  mismo,	
  
daños	
  que	
  tengan	
  su	
  origen	
  o	
  afecten	
  a	
  la	
  cimentación,	
  los	
  soportes,	
  las	
  vigas,	
  los	
  forjados,	
  
los	
  muros	
  de	
  carga	
  u	
  otros	
  elementos	
  estructurales,	
  y	
  que	
  comprometan	
  directamente	
  la	
  
resistencia	
  mecánica	
  y	
  la	
  estabilidad	
  del	
  edificio.	
  	
  

• Seguridad	
  en	
  caso	
  de	
  Incendio:	
  	
  

Seguridad	
  en	
  caso	
  de	
  incendio,	
  de	
  tal	
  forma	
  que	
  los	
  ocupantes	
  puedan	
  desalojar	
  el	
  edificio	
  
en	
   condiciones	
   seguras,	
   se	
   pueda	
   limitar	
   la	
   extensión	
   del	
   incendio	
   dentro	
   del	
   propio	
  
edificio	
  y	
  de	
  los	
  colindantes	
  y	
  se	
  permita	
  la	
  actuación	
  de	
  los	
  equipos	
  de	
  extinción	
  y	
  rescate.	
  	
  

Condiciones	
   urbanísticas:	
   el	
   edificio	
   es	
   de	
   fácil	
   acceso	
   para	
   los	
   bomberos.	
   El	
   espacio	
  
exterior	
   inmediatamente	
   próximo	
   al	
   edificio	
   cumple	
   las	
   condiciones	
   suficientes	
   para	
   la	
  
intervención	
  de	
  los	
  servicios	
  de	
  extinción	
  de	
  incendios.	
  	
  

Todos	
  los	
  elementos	
  estructurales	
  son	
  resistentes	
  al	
  fuego	
  durante	
  un	
  tiempo	
  superior	
  al	
  
sector	
   de	
   incendio	
   de	
   mayor	
   resistencia.	
   El	
   acceso	
   está	
   garantizado	
   ya	
   que	
   los	
   huecos	
  
cumplen	
  las	
  condiciones	
  de	
  separación.	
  No	
  se	
  produce	
  incompatibilidad	
  de	
  usos.	
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No	
   se	
   colocará	
   ningún	
   tipo	
   de	
   material	
   que	
   por	
   su	
   baja	
   resistencia	
   al	
   fuego,	
  
combustibilidad	
   o	
   toxicidad	
   pueda	
   perjudicar	
   la	
   seguridad	
   del	
   edificio	
   o	
   la	
   de	
   sus	
  
ocupantes.	
  	
  

• Seguridad	
  de	
  Utilización:	
  	
  

Seguridad	
  de	
  utilización,	
  de	
  tal	
  forma	
  que	
  el	
  uso	
  normal	
  del	
  edificio	
  no	
  suponga	
  riesgo	
  de	
  
accidente	
  para	
  las	
  personas.	
  	
  

4.3. REQUISITOS	
  BÁSICOS	
  (LEY	
  DE	
  ORDENACIÓN	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN):	
  HABITABILIDAD	
  	
  

• Higiene,	
  salud	
  y	
  protección	
  del	
  medio	
  ambiente:	
  	
  

Higiene,	
  salud	
  y	
  protección	
  del	
  medio	
  ambiente,	
  de	
  tal	
  forma	
  que	
  se	
  alcancen	
  condiciones	
  
aceptables	
  de	
  salubridad	
  y	
  estanqueidad	
  en	
  el	
  ambiente	
  interior	
  del	
  edificio	
  y	
  que	
  éste	
  no	
  
deteriore	
  el	
  medio	
  ambiente	
  en	
  su	
  entorno	
  inmediato,	
  garantizando	
  una	
  adecuada	
  gestión	
  
de	
  toda	
  clase	
  de	
  residuos.	
  	
  

Los	
   locales	
   existentes	
   pueden	
   ser	
   utilizados	
   para	
   uso	
   específico	
   correspondiente,	
   con	
   el	
  
acondicionamiento	
  de	
  aire	
  exclusivo	
  para	
  la	
  actividad	
  concreta	
  que	
  en	
  ellos	
  se	
  desarrolle.	
  	
  

El	
   conjunto	
  de	
   la	
  edificación	
  proyectada	
  dispone	
  de	
  medios	
  que	
   impiden	
   la	
  presencia	
  de	
  
agua	
  o	
  humedad	
  inadecuada	
  procedente	
  de	
  precipitaciones	
  atmosféricas,	
  del	
  terreno	
  o	
  de	
  
condensaciones,	
  y	
  dispone	
  de	
  medios	
  para	
  impedir	
  su	
  penetración	
  o,	
  en	
  su	
  caso,	
  permiten	
  
su	
  evacuación	
  sin	
  producción	
  de	
  daños.	
  	
  

El	
   edificio	
   en	
   su	
   conjunto,	
   dispone	
   de	
   espacios	
   y	
   medios	
   para	
   extraer	
   los	
   residuos	
  
generados	
  en	
  ellos	
  de	
  forma	
  acorde	
  con	
  el	
  sistema	
  público	
  de	
  recogida,	
  y	
  en	
  las	
  ocasiones	
  
que	
  no	
  fuera	
  posible,	
  mediante	
  un	
  sistema	
  privado.	
  	
  

El	
   conjunto	
   edificado	
   dispone	
   de	
   medios	
   para	
   que	
   sus	
   recintos	
   se	
   puedan	
   ventilar	
  
adecuadamente,	
   eliminando	
   los	
   contaminantes	
   que	
   se	
   produzcan	
   de	
   forma	
   habitual	
  
durante	
  su	
  uso	
  normal,	
  de	
  forma	
  que	
  se	
  aporte	
  un	
  caudal	
  suficiente	
  de	
  aire	
  exterior	
  y	
  se	
  
garantice	
  la	
  extracción	
  y	
  expulsión	
  del	
  aire	
  viciado	
  por	
  los	
  contaminantes.	
  	
  

Cada	
  uno	
  de	
  los	
  locales	
  disponen	
  de	
  medios	
  adecuados	
  para	
  suministrar	
  al	
  equipamiento	
  
higiénico	
  previsto	
  de	
  agua	
  apta	
  para	
  el	
  consumo	
  de	
  forma	
  sostenible,	
  aportando	
  caudales	
  
suficientes	
   para	
   su	
   funcionamiento,	
   sin	
   alteración	
   de	
   las	
   propiedades	
   de	
   aptitud	
   para	
   el	
  
consumo	
  e	
  impidiendo	
  los	
  posibles	
  retornos	
  que	
  puedan	
  contaminar	
  la	
  red,	
  incorporando	
  
medios	
  que	
  permitan	
  el	
  ahorro	
  y	
  el	
  control	
  del	
  agua.	
  	
  

El	
   edificio	
   dispone	
   de	
  medios	
   adecuados	
   para	
   extraer	
   las	
   aguas	
   residuales	
   generadas	
   de	
  
forma	
  independiente	
  con	
  las	
  precipitaciones	
  atmosféricas.	
  	
  

• Protección	
  contra	
  el	
  ruido:	
  	
  

Protección	
   contra	
   el	
   ruido,	
   de	
   tal	
   forma	
   que	
   éste	
   no	
   ponga	
   en	
   peligro	
   la	
   salud	
   de	
   las	
  
personas	
  y	
  	
  

les	
  permita	
  realizar	
  satisfactoriamente	
  sus	
  actividades.	
  	
  

Todos	
   los	
  elementos	
  constructivos	
  verticales	
   (particiones	
   interiores,	
  paredes	
  separadoras	
  
de	
   propiedades	
   o	
   usuarios	
   distintos,	
   paredes	
   separadoras	
   de	
   zonas	
   comunes	
   interiores,	
  
paredes	
  separadoras	
  de	
  salas	
  de	
  máquinas,	
  fachadas)	
  cuentan	
  con	
  el	
  aislamiento	
  acústico	
  
requerido	
  para	
  los	
  usos	
  previstos	
  en	
  las	
  dependencias	
  que	
  delimitan.	
  	
  

Todos	
   los	
   elementos	
   constructivos	
   horizontales	
   (forjados	
   generales	
   separadores	
   de	
   cada	
  
una	
   de	
   las	
   plantas,	
   cubiertas	
   transitables	
   y	
   forjados	
   separadores	
   de	
   salas	
   de	
  máquinas),	
  
cuentan	
  con	
  el	
  aislamiento	
  acústico	
  requerido	
  para	
  los	
  usos	
  previstos	
  en	
  las	
  dependencias	
  
que	
  delimitan.	
  	
  

• Ahorro	
  de	
  energía	
  y	
  aislamiento	
  térmico:	
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Ahorro	
  de	
  energía	
  y	
  aislamiento	
  térmico,	
  de	
  tal	
  forma	
  que	
  se	
  consiga	
  un	
  uso	
  racional	
  de	
  la	
  
energía	
  necesaria	
  para	
  la	
  adecuada	
  utilización	
  del	
  edificio.	
  	
  

4.4. CÓDIGO	
  TÉCNICO	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN	
  	
  

4.4.1. SEGURIDAD	
  ESTRUCTURAL	
  .	
  DB-­‐SE	
  

En	
   el	
   presente	
   proyecto	
   no	
   se	
   realizan	
   actuaciones	
   estructurales,	
   manteniendo	
   y	
   no	
  
actuando	
  sobre	
  la	
  estructura	
  existente,	
  por	
   lo	
  que	
  la	
  actuación	
  no	
  implica	
  el	
  riesgo	
  de	
  
daño	
  citado	
  en	
  el	
  artículo	
  17.1.a)	
  de	
  la	
  LOE.	
  	
  

4.4.1.1. Justificación	
  de	
  la	
  Capacidad	
  portante	
  	
  

Según	
  el	
  apartado	
  D.6.1	
  del	
  Anejo	
  D	
  del	
  DB	
  SE	
  del	
  CTE,	
  puede	
  suponerse	
  que	
  
un	
   edificio	
   que	
   haya	
   sido	
   dimensionado	
   y	
   construido	
   de	
   acuerdo	
   con	
   las	
  
reglas	
   de	
   normas	
   antiguas,	
   tendrá	
   una	
   capacidad	
  portante	
   adecuada,	
   si	
   se	
  
cumplen	
  las	
  siguientes	
  condiciones:	
  	
  

a) El	
  edificio	
  se	
  ha	
  utilizado	
  durante	
  un	
  periodo	
  de	
  tiempo	
  suficientemente	
  
largo	
  sin	
  que	
  se	
  hayan	
  producido	
  daños	
  o	
  anomalías	
  (desplazamientos,	
  
deformaciones,	
  fisuras,	
  corrosión,	
  etc.);	
  	
  

b) Una	
  inspección	
  detallada	
  no	
  revela	
  ningún	
  indicio	
  de	
  daños	
  o	
  deterioro;	
  	
  
c) La	
   revisión	
  del	
   sistema	
   constructivo	
  permita	
   asegurar	
   una	
   transmisión	
  

adecuada	
  de	
  las	
  fuerzas,	
  especialmente	
  a	
  través	
  de	
  los	
  detalles	
  críticos.	
  
d) Teniendo	
   en	
   cuenta	
   el	
   deterioro	
   previsible	
   así	
   como	
   el	
   programa	
   de	
  

mantenimiento	
  previsto	
  se	
  puede	
  anticipar	
  una	
  durabilidad	
  adecuada.	
  
e) Durante	
   un	
   periodo	
   de	
   tiempo	
   suficientemente	
   largo	
   no	
   se	
   han	
  

producido	
   cambios	
   que	
   pudieran	
   haber	
   incrementado	
   las	
   acciones	
  
sobre	
  el	
  edificio	
  o	
  haber	
  afectado	
  su	
  durabilidad.	
  

f) Durante	
   el	
   periodo	
   de	
   servicio	
   restante	
   no	
   se	
   prevean	
   cambios	
   que	
  
pudieran	
   incrementar	
   las	
   acciones	
   sobre	
   el	
   edificio	
   o	
   afectar	
   su	
  
durabilidad	
  de	
  manera	
  significativa.	
  	
  

Al	
   cumplirse	
   todas	
   las	
   condiciones	
   en	
   nuestro	
   caso	
   suponemos	
   que	
   la	
  
capacidad	
  portante	
  del	
  edificio	
  donde	
  se	
  va	
  a	
  realizar	
  la	
  reforma	
  objeto	
  del	
  
presente	
  proyecto	
  es	
  adecuada.	
  	
  

4.4.1.2. Estudio	
  geotécnico.	
  Justificación	
  de	
  su	
  no	
  inclusión.	
  

Dada	
  la	
  naturaleza	
  y	
  características	
  de	
  la	
  obra	
  que	
  se	
  proyecta	
  y	
  puesto	
  que	
  
no	
   se	
   modifican	
   las	
   cargas	
   a	
   las	
   que	
   se	
   ve	
   sometido	
   el	
   edificio,	
   no	
   se	
  
considera	
  necesaria	
  la	
  realización	
  de	
  un	
  estudio	
  geotécnico.	
  

4.4.2. SEGURIDAD	
  EN	
  CASO	
  DE	
  INCENDIO.	
  DB-­‐SI	
  

4.4.2.1. Propagación	
  interior	
  	
  

Exigencia	
  básica:	
  	
  

Se	
  limitará	
  el	
  riesgo	
  de	
  propagación	
  del	
  incendio	
  por	
  el	
  interior	
  del	
  edificio.	
  	
  

Dado	
   que	
   no	
   se	
   actúa	
   sobre	
   ningún	
   elemento	
   que	
   altere	
   los	
   parámetros	
  
actuales	
   respecto	
   de	
   la	
   propagación	
   interior	
   del	
   edificio,	
   NO	
   PROCEDE	
   la	
  
justificación	
  de	
  este	
  Documento	
  Básico.	
  	
  

4.4.2.2. Propagación	
  exterior	
  	
  

Exigencia	
  básica:	
  	
  

Se	
  limitará	
  el	
  riesgo	
  de	
  propagación	
  del	
  incendio	
  por	
  el	
  exterior,	
  tanto	
  en	
  el	
  
edificio	
  considerado	
  como	
  a	
  otros	
  edificios.	
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Dado	
   que	
   no	
   se	
   actúa	
   sobre	
   ningún	
   elemento	
   que	
   altere	
   los	
   parámetros	
  
actuales	
   respecto	
   de	
   la	
   propagación	
   exterior	
   del	
   edificio,	
   NO	
   PROCEDE	
   la	
  
justificación	
  de	
  este	
  Documento	
  Básico.	
  	
  

4.4.2.3. Evacuación	
  de	
  ocupantes	
  	
  

Exigencia	
  básica:	
  	
  

El	
   edificio	
   dispondrá	
   de	
   los	
  medios	
   de	
   evacuación	
   adecuados	
   para	
   que	
   los	
  
ocupantes	
  puedan	
  abandonarlo	
  o	
  alcanzar	
  un	
  lugar	
  seguro	
  dentro	
  del	
  mismo	
  
en	
  condiciones	
  de	
  seguridad.	
  	
  

Dado	
   que	
   no	
   se	
   actúa	
   sobre	
   ningún	
   elemento	
   que	
   altere	
   los	
   parámetros	
  
actuales	
   respecto	
   de	
   la	
   propagación	
   exterior	
   del	
   edificio,	
   NO	
   PROCEDE	
   la	
  
justificación	
  de	
  este	
  Documento	
  Básico.	
  	
  

4.4.2.4. Instalaciones	
  de	
  protección	
  contra	
  incendios	
  	
  

Exigencia	
  básica:	
  	
  

El	
   edificio	
   dispondrá	
   de	
   los	
   equipos	
   e	
   instalaciones	
   adecuados	
   para	
   hacer	
  
posible	
   la	
   detección,	
   el	
   control	
   y	
   la	
   extinción	
   del	
   incendio,	
   así	
   como	
   la	
  
transmisión	
  de	
  la	
  alarma	
  a	
  los	
  ocupantes.	
  	
  

Dado	
   que	
   no	
   se	
   actúa	
   sobre	
   ningún	
   elemento	
   que	
   altere	
   los	
   parámetros	
  
actuales	
   respecto	
   de	
   las	
   instalaciones	
   de	
   protección	
   contra	
   incendios,	
   NO	
  
PROCEDE	
  la	
  justificación	
  de	
  este	
  Documento	
  Básico.	
  	
  

4.4.2.5. Intervención	
  de	
  los	
  bomberos	
  	
  

Dado	
   que	
   no	
   se	
   actúa	
   sobre	
   ningún	
   elemento	
   que	
   altere	
   los	
   parámetros	
  
actuales	
   respecto	
   de	
   la	
   intervención	
   de	
   los	
   bomberos,	
   NO	
   PROCEDE	
   la	
  
justificación	
  de	
  este	
  Documento	
  Básico.	
  	
  

4.4.2.6. Resistencia	
  al	
  fuego	
  de	
  la	
  estructura	
  	
  

La	
  estructura	
  portante	
  mantendrá	
  su	
  resistencia	
  al	
  fuego	
  durante	
  el	
  tiempo	
  
necesario	
  para	
  que	
  puedan	
  cumplirse	
  las	
  anteriores	
  exigencias	
  básicas.	
  	
  

Dado	
   que	
   no	
   se	
   actúa	
   sobre	
   ningún	
   elemento	
   que	
   altere	
   los	
   parámetros	
  
actuales	
   respecto	
   de	
   la	
   propagación	
   interior	
   del	
   edificio,	
   NO	
   PROCEDE	
   la	
  
justificación	
  de	
  este	
  Documento	
  Básico.	
  	
  

4.4.3. SEGURIDAD	
  DE	
  UTILIZACIÓN.	
  DB-­‐SUA	
  

Dado	
   que	
   no	
   se	
   actúa	
   sobre	
   ningún	
   elemento	
   que	
   altere	
   los	
   parámetros	
   actuales	
  
respecto	
  de	
  la	
  Seguridad	
  de	
  Utilización	
  del	
  edificio,	
  NO	
  PROCEDE	
  la	
  justificación	
  de	
  este	
  
Documento	
  Básico.	
  	
  

4.4.4. PROTECCIÓN	
  CONTRA	
  EL	
  RUIDO	
  	
  DB-­‐HR	
  

El	
  objetivo	
  del	
  requisito	
  básico	
  “Protección	
  frente	
  al	
  ruido”	
  consiste	
  en	
   limitar,	
  dentro	
  
de	
   los	
   edificios	
   y	
   en	
   condiciones	
   normales	
   reutilización,	
   el	
   riesgo	
   de	
   molestias	
   o	
  
enfermedades	
   que	
   el	
   ruido	
   pueda	
   producir	
   a	
   los	
   usuarios	
   como	
   consecuencia	
   de	
   las	
  
características	
  de	
  su	
  proyecto,	
  construcción,	
  uso	
  y	
  mantenimiento.	
  	
  

Para	
  satisfacer	
  este	
  objetivo,	
  los	
  edificios	
  se	
  proyectarán,	
  construirán	
  y	
  mantendrán	
  de	
  
tal	
   forma	
   que	
   los	
   elementos	
   constructivos	
   que	
   conforman	
   sus	
   recintos	
   tengan	
   unas	
  
características	
   acústicas	
   adecuadas	
   para	
   reducir	
   la	
   transmisión	
   del	
   ruido	
   aéreo,	
   del	
  
ruido	
  de	
   impactos	
  y	
  del	
   ruido	
  y	
  vibraciones	
  de	
   las	
   instalaciones	
  propias	
  del	
  edificio,	
   y	
  
para	
  limitar	
  el	
  ruido	
  reverberante	
  de	
  los	
  recintos.	
  	
  

AMBITO	
  DE	
  APLICACIÓN	
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El	
  ámbito	
  de	
  aplicación	
  del	
  DB	
  HR	
  es	
  el	
  que	
  se	
  establece	
  con	
  carácter	
  general	
  para	
  el	
  
CTE	
  en	
  su	
  artículo	
  2	
  (Parte	
  I),	
  excepto	
  en	
  los	
  siguientes	
  casos:	
  	
  

1) los	
  recintos	
  ruidosos,	
  que	
  se	
  regirán	
  por	
  su	
  reglamentación	
  específica;	
  	
  

2) los	
   recintos	
   y	
   edificios	
   destinados	
   a	
   espectáculos	
   (auditorios,	
   salas	
   de	
   música,	
  
teatros,	
  cines,	
  etc.),	
  que	
  serán	
  objeto	
  de	
  estudio	
  especial	
  en	
  cuanto	
  a	
  su	
  diseño,	
  y	
  
se	
   considerarán	
   recintos	
  de	
   actividad	
   respecto	
   a	
   los	
   recintos	
  protegidos	
   y	
   a	
   los	
  
recintos	
  habitables	
  colindantes.	
  	
  

3) las	
  aulas	
  y	
  salas	
  de	
  conferencias	
  cuyo	
  volumen	
  sea	
  >	
  350	
  m3,	
  que	
  serán	
  objeto	
  de	
  
un	
  estudio	
  especial	
  en	
  cuanto	
  a	
  su	
  diseño,	
  y	
  se	
  considerarán	
  recintos	
  protegidos	
  
respecto	
  de	
  otros	
  recintos	
  y	
  del	
  exterior;	
  	
  

4) las	
   obras	
   de	
   ampliación,	
  modificación,	
   reforma	
   o	
   rehabilitación	
   en	
   los	
   edificios	
  
existentes,	
   salvo	
   cuando	
   se	
   trate	
   de	
   rehabilitación	
   integral.	
   Asimismo	
   quedan	
  
excluidas	
   las	
   obras	
   de	
   rehabilitación	
   integral	
   de	
   los	
   edificios	
   protegidos	
  
oficialmente	
   en	
   razón	
   de	
   su	
   catalogación,	
   como	
   bienes	
   de	
   interés	
   cultural,	
  
cuando	
  el	
  cumplimiento	
  de	
  las	
  exigencias	
  suponga	
  alterar	
  la	
  configuración	
  de	
  su	
  
fachada	
   o	
   su	
   distribución	
   o	
   acabado	
   interior,	
   de	
   modo	
   incompatible	
   con	
   la	
  
conservación	
  de	
  dichos	
  edificios.	
  	
  

En	
  el	
   caso	
  del	
   edificio	
  objeto	
  del	
   presente	
  documento,	
   al	
   no	
   tratarse	
  de	
  una	
  obra	
  de	
  
modificación	
  o	
  cambio	
  de	
  uso	
  integral	
  se	
  considera	
  que	
  éste	
  NO	
  resulta	
  de	
  aplicación.	
  	
  

4.4.5. SALUBRIDAD.	
  DB-­‐HS	
  

4.4.5.1. Protección	
  frente	
  a	
  la	
  humedad	
  	
  

Grado	
  de	
  impermeabilidad	
   único	
  
Tipo	
  de	
  cubierta	
   	
  
	
   	
  plana	
   	
  inclinada	
   	
  
Uso	
   No	
  transitable	
  
Condición	
  higrotérmica	
   Asilada	
  
Barrera	
  contra	
  el	
  paso	
  del	
  vapor	
  de	
  agua	
   Panel	
  sándwich	
  
Sistema	
  de	
  formación	
  de	
  pendiente	
   placas	
  aislantes	
  

	
  
Pendiente	
   30%	
  
Aislante	
  térmico	
   Lana	
  mineral	
  
Material	
   Lana	
  mineral	
   espesor	
   8	
  cm	
  
Capa	
  de	
  impermeabilización	
   	
  
Impermeabilización	
  con	
  poli	
  (cloruro	
  de	
  vinilo)	
  plastificado	
  (PVC)	
   No	
  adherido	
  
Sistema	
  de	
  impermeabilización	
   	
  
Capa	
  separadora	
   No	
  
Capa	
  de	
  protección	
   No	
  
Tejado	
   Panel	
  sándwich	
  

Canalones	
  	
  

1. Para	
   la	
   formación	
   del	
   canalón	
   se	
   dispondrán	
   de	
   elementos	
   de	
  
protección	
  prefabricados	
  o	
  realizados	
  in	
  situ.	
  	
  	
  

2. Los	
  canalones	
  tendrán	
  una	
  pendiente	
  de	
  un	
  2%.	
  

3. Las	
  chapas	
  de	
  cubierta	
  que	
  vierten	
  sobre	
  el	
  canalón	
  sobresaldrán	
  	
  5	
  cm	
  
como	
  mínimo	
  sobre	
  el	
  mismo.	
  	
  	
  

4. Cuando	
   el	
   canalón	
   sea	
   visto,	
   se	
   dispondrá	
   el	
   borde	
  más	
   cercano	
   a	
   la	
  
fachada	
   de	
   tal	
   forma	
   que	
   quede	
   por	
   encima	
   del	
   borde	
   exterior	
   del	
  
mismo.	
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5. Cuando	
   el	
   canalón	
   esté	
   situado	
   junto	
   a	
   un	
   paramento	
   vertical	
   se	
  
dispondrá:	
  	
  	
  

a. Cuando	
   el	
   encuentro	
   sea	
   en	
   la	
   parte	
   inferior	
   del	
   faldón,	
   los	
  
elementos	
  de	
  protección	
  por	
  debajo	
  de	
  las	
  piezas	
  del	
  tejado	
  de	
  
tal	
   forma	
  que	
   cubran	
  una	
  banda	
   a	
   partir	
   del	
   encuentro	
   de	
   10	
  
cm	
  de	
  anchura	
  como	
  mínimo	
  	
  

b. Cuando	
   el	
   encuentro	
   sea	
   en	
   la	
   parte	
   superior	
   del	
   faldón,	
   los	
  
elementos	
  de	
  protección	
  por	
  encima	
  de	
  las	
  piezas	
  del	
  tejado	
  de	
  
tal	
   forma	
  que	
   cubran	
  una	
  banda	
   a	
   partir	
   del	
   encuentro	
  de	
   10	
  
cm	
  de	
  anchura	
  como	
  mínimo	
  	
  	
  

c. Elementos	
   de	
   protección	
   prefabricados	
   o	
   realizados	
   in	
   situ	
   de	
  
tal	
   forma	
   que	
   cubran	
   una	
   banda	
   del	
   paramento	
   vertical	
   por	
  
encima	
   del	
   tejado	
   de	
   25	
   cm	
   como	
   mínimo	
   y	
   su	
   remate	
   se	
  
realice	
  de	
  forma	
  similar	
  a	
  la	
  descrita	
  para	
  cubiertas	
  planas	
  	
  	
  

	
  
6. Cuando	
  el	
  canalón	
  esté	
  situado	
  en	
  una	
  zona	
  intermedia	
  del	
  faldón	
  debe	
  

disponerse	
  de	
  tal	
  forma	
  que	
  	
  

a. El	
   ala	
   del	
   canalón	
   se	
   extienda	
   por	
   debajo	
   de	
   las	
   piezas	
   del	
  
tejado	
  10	
  cm	
  como	
  mínimo;	
  Se	
  refiere	
  al	
  ala	
  superior.	
  	
  	
  

b. La	
   separación	
   entre	
   las	
   piezas	
   del	
   tejado	
   a	
   ambos	
   lados	
   del	
  
canalón	
  sea	
  de	
  20	
  cm	
  como	
  mínimo;	
  	
  	
  

c. El	
  ala	
   inferior	
  del	
  canalón	
  debe	
   ir	
  por	
  encima	
  de	
   las	
  piezas	
  del	
  
tejado.	
  	
  	
  

4.4.5.2. Recogida	
  y	
  evacuación	
  de	
  residuos	
  	
  

Recogida	
   y	
   evacuación	
   de	
   residuos:	
   Esta	
   sección	
   se	
   aplica	
   únicamente	
   a	
  
EDIFICIOS	
   DE	
   VIVIENDAS	
   DE	
   NUEVA	
   CONSTRUCCIÓN.	
   (Art.	
   1.1.1	
   DB-­‐HS-­‐2).	
  
Sin	
   embargo,	
   se	
   señala	
   que	
   para	
   otros	
   usos	
   deberá	
   demostrarse	
   la	
  
conformidad	
  de	
  las	
  exigencias	
  básicas	
  incluidas	
  mediante	
  el	
  uso	
  de	
  criterios	
  
análogos.	
  (Art.	
  1.1.2.	
  DB-­‐HS-­‐2)	
  	
  

Al	
   tratarse	
   de	
   un	
   proyecto	
   de	
   reparación,	
   la	
   recogida	
   y	
   evacuación	
   de	
  
residuos	
  se	
  seguirá	
  realizando	
  de	
  la	
  manera	
  habitual.	
  	
  

4.4.5.3. Calidad	
  del	
  aire	
  interior	
  	
  

Ámbito	
  de	
  aplicación:	
  esta	
  sección	
  se	
  aplica,	
  en	
  los	
  edificios	
  de	
  viviendas,	
  al	
  
interior	
   de	
   las	
   mismas,	
   los	
   almacenes	
   de	
   residuos,	
   los	
   trasteros,	
   los	
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aparcamientos	
   y	
   garajes.	
   Se	
   considera	
   que	
   forman	
   parte	
   de	
   los	
  
aparcamientos	
   y	
   garajes	
   las	
   zonas	
   de	
   circulación	
   de	
   los	
   vehículos.	
   Se	
  
justificará	
   el	
   cumplimiento	
   de	
   las	
   zonas	
   análogas	
   como	
   las	
   oficinas	
   y	
   los	
  
aseos	
  	
  

No	
  le	
  es	
  de	
  aplicación	
  a	
  las	
  obras	
  previstas	
  en	
  el	
  proyecto	
  	
  

4.4.5.4. Suministro	
  de	
  agua	
  	
  

Ámbito	
  de	
  aplicación:	
  Esta	
  sección	
  se	
  aplica	
  a	
  la	
  instalación	
  de	
  suministro	
  de	
  
agua	
  en	
  los	
  edificios	
  incluidos	
  en	
  el	
  ámbito	
  de	
  aplicación	
  general	
  del	
  CTE.	
  Las	
  
ampliaciones,	
   modificaciones,	
   reformas	
   o	
   rehabilitaciones	
   de	
   las	
  
instalaciones	
  existentes	
  se	
  consideran	
  incluidas	
  cuando	
  se	
  amplía	
  el	
  número	
  
o	
  la	
  capacidad	
  de	
  los	
  aparatos	
  receptores	
  existentes	
  en	
  la	
  instalación	
  	
  

No	
  le	
  es	
  de	
  aplicación	
  a	
  las	
  obras	
  previstas	
  en	
  el	
  proyecto	
  	
  

4.4.5.5. Evacuación	
  de	
  aguas	
  	
  

Ámbito	
  de	
  aplicación:	
  Esta	
  Sección	
  se	
  aplica	
  a	
  la	
  instalación	
  de	
  evacuación	
  de	
  
aguas	
   residuales	
   y	
   pluviales	
   en	
   los	
   edificios	
   incluidos	
   en	
   el	
   ámbito	
   de	
  
aplicación	
   general	
   del	
   CTE.	
   Las	
   ampliaciones,	
   modificaciones,	
   reformas	
   o	
  
rehabilitaciones	
   de	
   las	
   instalaciones	
   existentes	
   se	
   consideran	
   incluidas	
  
cuando	
   se	
   amplía	
   el	
   número	
   o	
   la	
   capacidad	
   de	
   los	
   aparatos	
   receptores	
  
existentes	
  en	
  la	
  instalación.	
  	
  

En	
  este	
   caso	
   se	
   reemplazan	
   los	
   canalones	
  y	
  bajantes	
  de	
   recogida	
  de	
  aguas	
  
pluviales	
  de	
  cubierta.	
  Se	
  justifica	
  a	
  continuación	
  su	
  dimensionado:	
  

Conforme	
  con	
  la	
  figura	
  B.1	
  Mapa	
  de	
  isoyetas	
  y	
  zonas	
  pluviométricas	
  del	
  DB-­‐
HS,	
  la	
  Intensidad	
  Pluviométrica	
  de	
  La	
  Cabrera	
  es	
  de	
  90	
  mm/h	
  .	
  

Canalones	
  	
  

El	
  diámetro	
  nominal	
  del	
  canalón	
  de	
  evacuación	
  de	
  aguas	
  pluviales	
  de	
  sección	
  
semicircular	
  para	
  una	
  intensidad	
  pluviométrica	
  de	
  100	
  mm/h	
  se	
  obtiene	
  en	
  
la	
  tabla	
  4.7	
  del	
  DB-­‐HS	
  en	
  función	
  de	
  su	
  pendiente	
  y	
  de	
  la	
  superficie	
  a	
  la	
  que	
  
sirve.	
   Dimensionamos	
   los	
   canalones	
   conforme	
   con	
   la	
   situación	
   más	
  
desfavorable.	
  De	
  los	
  canalones	
  existentes,	
  el	
  que	
  más	
  superficie	
  de	
  cubierta	
  
recoge	
  es	
  el	
  central,	
  con	
  una	
  superficie	
  de	
  664.20	
  m2,	
  y	
  una	
  pendiente	
  de	
  un	
  
2%.	
  Según	
  la	
  mencionada	
  tabla,	
  la	
  sección	
  del	
  canalón	
  ha	
  de	
  ser	
  de	
  250	
  mm	
  
como	
  mínimo.	
  

Para	
  un	
  régimen	
  con	
  intensidad	
  pluviométrica	
  diferente	
  de	
  100	
  mm/h	
  (véase	
  
el	
  Anexo	
  B),	
  debe	
  aplicarse	
  un	
  factor	
   f	
  de	
  corrección	
  a	
   la	
  superficie	
  servida	
  
tal	
  que:	
  	
  

f	
  =	
  i	
  /	
  100	
  =	
  90/100=0.9…..250	
  X	
  0.90=225	
  mm	
  

La	
  sección	
  de	
  los	
  canalones	
  semicirculares	
  será	
  de	
  225	
  mm	
  

Cuando	
   la	
   sección	
  del	
   canalón	
  no	
   sea	
   semicircular,	
   la	
   sección	
  cuadrangular	
  
equivalente	
  será	
  un	
  10	
  %	
  superior	
  a	
  la	
  obtenida	
  como	
  sección	
  semicircular,	
  
es	
  decir,	
  250mm.	
  

Bajantes	
  de	
  aguas	
  pluviales	
  	
  

El	
   diámetro	
   correspondiente	
   a	
   la	
   superficie,	
   en	
   proyección	
   horizontal,	
  
servida	
  por	
  cada	
  bajante	
  de	
  aguas	
  pluviales	
  se	
  obtiene	
  en	
  la	
  tabla	
  4.8:.	
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Dado	
  que	
  la	
  mayor	
  superficie	
  de	
  recogida	
  que	
  existe	
  es	
  de	
  684.20/2	
  =	
  342.10	
  
m2,	
  según	
   la	
  mencionada	
  tabla,	
  el	
  diámetro	
  de	
   las	
  bajantes	
  no	
  será	
  menor	
  
de	
  110	
  mm.	
  

4.4.6. AHORRO	
  DE	
  ENERGÍA	
  	
  

Este	
  Documento	
  Básico	
   (DB)	
   tiene	
  por	
  objeto	
  establecer	
   reglas	
   y	
  procedimientos	
  que	
  
permiten	
  cumplir	
  las	
  exigencias	
  básicas	
  de	
  ahorro	
  de	
  energía.	
  	
  

Las	
  secciones	
  de	
  este	
  DB	
  se	
  corresponden	
  con	
  las	
  exigencias	
  básicas	
  HE	
  1	
  a	
  HE	
  5.	
  	
  

La	
   correcta	
  aplicación	
  de	
   cada	
  Sección	
   supone	
  el	
   cumplimiento	
  de	
   la	
  exigencia	
  básica	
  
correspondiente.	
  	
  

La	
  correcta	
  aplicación	
  del	
   conjunto	
  del	
  DB	
  supone	
  que	
  se	
   satisface	
  el	
   requisito	
  básico	
  
"Ahorro	
  de	
  energía".	
  	
  

Las	
  exigencias	
  básicas	
  son	
  las	
  siguientes	
  	
  

-­‐	
  Exigencia	
  básica	
  HE	
  0	
  Limitación	
  del	
  consumo	
  energético.	
  	
  

-­‐	
  Exigencia	
  básica	
  HE	
  1	
  Limitación	
  de	
  demanda	
  energética.	
  	
  

-­‐	
  Exigencia	
  básica	
  HE	
  2	
  Rendimiento	
  de	
  las	
  instalaciones	
  térmicas.	
  	
  

-­‐	
  Exigencia	
  básica	
  HE	
  3	
  Eficiencia	
  energética	
  de	
  las	
  instalaciones	
  de	
  iluminación.	
  	
  

-­‐	
  Exigencia	
  básica	
  HE	
  4	
  Contribución	
  solar	
  mínima	
  de	
  agua	
  caliente	
  sanitaria.	
  	
  

-­‐	
  Exigencia	
  básica	
  HE	
  5	
  Contribución	
  fotovoltaica	
  mínima	
  de	
  energía	
  eléctrica.	
  	
  

AMBITO	
  DE	
  APLICACIÓN	
  	
  

Se	
  especifica	
  para	
  cada	
  sección,	
  en	
  sus	
  respectivos	
  apartados.	
  	
  

CRITERIOS	
  DE	
  APLICACIÓN	
  	
  

Pueden	
   utilizarse	
   otras	
   soluciones	
   diferentes	
   a	
   las	
   contenidas	
   en	
   el	
   DB,	
   para	
   lo	
   cual	
  
debe	
   seguirse	
   el	
   procedimiento	
   establecido	
   en	
   el	
   artículo	
   5	
   de	
   la	
   Parte	
   I	
   del	
   CTE,	
   y	
  
deberá	
  justificarse	
  en	
  el	
  proyecto	
  el	
  cumplimiento	
  de	
  las	
  exigencias	
  básicas.	
  	
  

Las	
  citas	
  a	
  normas	
  equivalentes	
  a	
  normas	
  EN	
  cuya	
  referencia	
  haya	
  sido	
  publicada	
  en	
  el	
  
Diario	
   Oficial	
   de	
   la	
   Unión	
   Europea,	
   en	
   el	
   marco	
   de	
   la	
   aplicación	
   de	
   la	
   Directiva	
  
89/106/CEE	
   sobre	
   productos	
   de	
   construcción	
   o	
   de	
   otras	
   Directivas,	
   se	
   deberán	
  
relacionar	
  con	
  la	
  versión	
  de	
  dicha	
  referencia.	
  	
  

4.4.6.1. Limitación	
  del	
  consumo	
  energético	
  

AMBITO	
  DE	
  APLICACIÓN	
  	
  

De	
   acuerdo	
   al	
   art.	
   1.1,	
   apartado	
   1	
   de	
   la	
   Sección	
   HE	
   0	
   de	
   Limitación	
   del	
  
consumo	
  energético,	
  y	
  para	
  la	
  reforma	
  objeto	
  del	
  proyecto,	
  al	
  no	
  tratarse	
  de	
  
alguno	
   de	
   los	
   supuestos	
   contemplados	
   en	
   su	
   ámbito	
   de	
   aplicación,	
   NO	
   se	
  
considera	
  la	
  obligatoriedad	
  del	
  cumplimiento	
  de	
  la	
  misma	
  	
  

4.4.6.2. Limitación	
  de	
  demanda	
  energética	
  	
  

GENERALIDADES	
  	
  

De	
   acuerdo	
   a	
   la	
   exigencia	
   básica	
   HE	
   1,	
   los	
   edificios	
   dispondrán	
   de	
   una	
  
envolvente	
   de	
   características	
   tales	
   que	
   limite	
   adecuadamente	
   la	
   demanda	
  
energética	
  necesaria	
  para	
  alcanzar	
  el	
  bienestar	
  térmico	
  en	
  función	
  del	
  clima	
  
de	
  la	
  localidad,	
  del	
  uso	
  del	
  edificio	
  y	
  del	
  régimen	
  de	
  verano	
  y	
  de	
  invierno,	
  así	
  
como	
  por	
  sus	
  características	
  de	
  aislamiento	
  e	
  inercia,	
  permeabilidad	
  al	
  aire	
  y	
  
exposición	
   a	
   la	
   radiación	
   solar,	
   reduciendo	
   el	
   riesgo	
   de	
   aparición	
   de	
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humedades	
   de	
   condensación	
   superficiales	
   e	
   intersticiales	
   que	
   puedan	
  
perjudicar	
   sus	
   características	
   y	
   tratando	
   adecuadamente	
   los	
   puentes	
  
térmicos	
   para	
   limitar	
   las	
   pérdidas	
   o	
   ganancias	
   de	
   calor	
   y	
   evitar	
   problemas	
  
higrotérmicos	
  en	
  los	
  mismos.	
  	
  

AMBITO	
  DE	
  APLICACIÓN	
  	
  

De	
   acuerdo	
   al	
   art.	
   1.1,	
   apartado	
   1	
   de	
   la	
   Sección	
   HE	
   1	
   de	
   Limitación	
   de	
  
demanda	
   energética,	
   y	
   para	
   la	
   reforma	
  objeto	
   del	
   proyecto,	
   al	
   tratarse	
   de	
  
modificaciones,	
   reformas	
  o	
   rehabilitaciones	
  de	
  edificios	
  existentes	
   con	
  una	
  
superficie	
  útil	
  inferior	
  a	
  1000	
  m2	
  donde	
  NO	
  se	
  renueva	
  más	
  del	
  25%	
  del	
  total	
  
de	
   sus	
   cerramientos,	
  NO	
   se	
   contempla	
   la	
   obligatoriedad	
   del	
   cumplimiento	
  
de	
  la	
  misma.	
  	
  

4.4.6.3. Rendimiento	
  de	
  las	
  instalaciones	
  térmicas	
  	
  

GENERALIDADES	
  	
  

De	
   acuerdo	
   a	
   la	
   exigencia	
   básica	
   HE	
   2,	
   los	
   edificios	
   dispondrán	
   de	
  
instalaciones	
   térmicas	
   apropiadas	
   destinadas	
   a	
   proporcionar	
   el	
   bienestar	
  
térmico	
  de	
  sus	
  ocupantes,	
  regulando	
  el	
  rendimiento	
  de	
  las	
  mismas	
  y	
  de	
  sus	
  
equipos.	
  	
  

Esta	
   exigencia	
   se	
   desarrolla	
   en	
   el	
   vigente	
   Reglamento	
   de	
   Instalaciones	
  
Térmicas	
   en	
   los	
   Edificios,	
   RITE,	
   y	
   su	
   aplicación	
   quedará	
   definida	
   en	
   el	
  
proyecto	
  del	
  edificio.	
  	
  

En	
   el	
   caso	
   que	
   nos	
   ocupa,	
   y	
   dadas	
   las	
   obras	
   previstas	
   en	
   el	
   proyecto,	
   se	
  
considera	
  que	
  NO	
  resulta	
  de	
  aplicación	
  el	
  CTE	
  DB	
  HE	
  2.	
  	
  

4.4.6.4. Eficiencia	
  energética	
  de	
  las	
  instalaciones	
  de	
  iluminación	
  	
  

GENERALIDADES	
  	
  

De	
   acuerdo	
   a	
   la	
   exigencia	
   básica	
   HE	
   3,	
   los	
   edificios	
   dispondrán	
   de	
  
instalaciones	
  de	
  iluminación	
  adecuadas	
  a	
  las	
  necesidades	
  de	
  sus	
  usuarios	
  y	
  a	
  
la	
  vez	
  eficaces	
  energéticamente	
  disponiendo	
  de	
  un	
   sistema	
  de	
  control	
  que	
  
permita	
  ajustar	
  el	
  encendido	
  a	
  la	
  ocupación	
  real	
  de	
  la	
  zona,	
  así	
  como	
  de	
  un	
  
sistema	
  de	
  regulación	
  que	
  optimice	
  el	
  aprovechamiento	
  de	
  la	
  luz	
  natural,	
  en	
  
las	
  zonas	
  que	
  reúnan	
  unas	
  determinadas	
  condiciones.	
  	
  

AMBITO	
  DE	
  APLICACIÓN	
  	
  

De	
   acuerdo	
   al	
   art.	
   1.1,	
   de	
   la	
   Sección	
   HE	
   3	
   de	
   Eficiencia	
   energética	
   de	
   las	
  
instalaciones	
   de	
   iluminación,	
   NO	
   se	
   contempla	
   la	
   obligatoriedad	
   del	
  
cumplimiento	
  de	
  la	
  misma.	
  	
  

4.4.6.5. Contribución	
  solar	
  mínima	
  de	
  agua	
  caliente	
  sanitaria	
  	
  

De	
   acuerdo	
   a	
   la	
   exigencia	
   básica	
   HE	
   4,	
   en	
   los	
   edificios,	
   con	
   previsión	
   de	
  
demanda	
  de	
   agua	
   caliente	
   sanitaria	
   o	
   de	
   climatización	
  de	
  piscina	
   cubierta,	
  
en	
   los	
   que	
   así	
   se	
   establezca	
   en	
   el	
   CTE,	
   una	
   parte	
   de	
   las	
   necesidades	
  
energéticas	
   térmicas	
   derivadas	
   de	
   esa	
   demanda	
   se	
   cubrirá	
   mediante	
   la	
  
incorporación	
   en	
   los	
  mismos	
   de	
   sistemas	
   de	
   captación,	
   almacenamiento	
   y	
  
utilización	
   de	
   energía	
   solar	
   de	
   baja	
   temperatura,	
   adecuada	
   a	
   la	
   radiación	
  
solar	
   global	
   de	
   su	
   emplazamiento	
   y	
   a	
   la	
   demanda	
   de	
   agua	
   caliente	
   del	
  
edificio.	
   Los	
   valores	
   derivados	
   de	
   esta	
   exigencia	
   básica	
   tendrán	
   la	
  
consideración	
   de	
   mínimos,	
   sin	
   perjuicio	
   de	
   valores	
   que	
   puedan	
   ser	
  
establecidos	
   por	
   las	
   administraciones	
   competentes	
   y	
   que	
   contribuyan	
   a	
   la	
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sostenibilidad,	
   atendiendo	
   a	
   las	
   características	
   propias	
   de	
   su	
   localización	
   y	
  
ámbito	
  territorial.	
  	
  

AMBITO	
  DE	
  APLICACIÓN	
  	
  

De	
  acuerdo	
  al	
   art.	
  1.1	
  de	
   la	
   Sección	
  HE	
  4	
  de	
  Contribución	
   solar	
  mínima	
  de	
  
agua	
  caliente	
  sanitaria,	
  el	
  proyecto	
  que	
  nos	
  ocupa	
  se	
  trata	
  de	
  la	
  reparación	
  
puntual	
  de	
  partes	
  de	
  un	
  edificio	
  y	
  no	
  la	
  rehabilitación	
  del	
  edificio,	
  por	
  lo	
  que	
  
se	
  considera	
  que	
  NO	
  se	
  contempla	
  la	
  obligatoriedad	
  del	
  cumplimiento	
  de	
  la	
  
misma	
  	
  

4.4.6.6. Contribución	
  fotovoltaica	
  mínima	
  de	
  energía	
  eléctrica	
  	
  

GENERALIDADES	
  	
  

De	
  acuerdo	
  a	
  la	
  exigencia	
  básica	
  HE	
  5,	
  en	
  los	
  edificios	
  que	
  así	
  se	
  establezca	
  
en	
  el	
  CTE	
  se	
  incorporarán	
  sistemas	
  de	
  captación	
  y	
  transformación	
  de	
  energía	
  
solar	
   en	
   eléctrica	
   por	
   procedimientos	
   fotovoltaicos	
   para	
   uso	
   propio	
   o	
  
suministro	
  a	
  la	
  red.	
  Los	
  valores	
  derivados	
  de	
  esta	
  exigencia	
  básica	
  tendrán	
  la	
  
consideración	
  de	
  mínimos,	
  sin	
  perjuicio	
  de	
  valores	
  más	
  estrictos	
  que	
  puedan	
  
ser	
  establecidos	
  por	
   las	
  administraciones	
  competentes	
  y	
  que	
  contribuyan	
  a	
  
la	
  sostenibilidad,	
  atendiendo	
  a	
  las	
  características	
  propias	
  de	
  su	
  localización	
  y	
  
ámbito	
  territorial.	
  	
  

AMBITO	
  DE	
  APLICACIÓN	
  	
  

De	
   acuerdo	
   al	
   art.	
   1.1	
   de	
   la	
   Sección	
   HE	
   5	
   de	
   Contribución	
   fotovoltaica	
  
mínima	
   de	
   energía	
   eléctrica,	
   se	
   proyectan	
   usos	
   no	
   incluidos	
   en	
   la	
   misma,	
  
luego	
   NO	
   se	
   contempla	
   la	
   obligatoriedad	
   del	
   cumplimiento	
   de	
   la	
   referida	
  
sección.	
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5. CUMPLIMIENTO	
  DE	
  OTROS	
  REGLAMENTOS	
  Y	
  DISPOSICIONES	
  

5.1. LEY	
  DE	
  MEDIDAS	
  PARA	
  LA	
  CALIDAD	
  DE	
  LA	
  EDIFICACIÓN	
  DE	
  LA	
  C.	
  DE	
  MADRID	
  

"De	
  acuerdo	
  con	
  lo	
  dispuesto	
  en	
  el	
  artículo	
  1º	
  A).	
  Uno,	
  del	
  Decreto	
  462/1971,	
  de	
  11	
  de	
  marzo,	
  
en	
   la	
   redacción	
  del	
  presente	
  proyecto	
  se	
  han	
  observado	
   las	
  normas	
  vigentes	
  aplicables	
  sobre	
  
construcción".	
  (En	
  el	
  Pliego	
  de	
  Condiciones)	
  

5.2. PLAN	
  DE	
  CONTROL	
  DE	
  CALIDAD	
  	
  

Por	
  lo	
  que	
  se	
  refiere	
  al	
  Plan	
  de	
  control	
  de	
  calidad	
  que	
  cita	
  el	
  Anejo	
  I	
  de	
  la	
  Parte	
  I	
  del	
  CTE,	
  en	
  el	
  
apartado	
  correspondiente	
  a	
   los	
  Anejos	
  de	
   la	
  Memoria,	
  podrá	
  ser	
  elaborado,	
  atendiendo	
  a	
   las	
  
prescripciones	
  de	
   la	
  normativa	
  de	
  aplicación	
  vigente,	
  a	
   las	
   características	
  de	
   la	
   licencia	
  y	
  a	
   lo	
  
estipulado	
  en	
  el	
  Pliego	
  de	
  condiciones	
  de	
  éste,	
  por	
  el	
  Proyectista,	
  por	
  el	
  Director	
  de	
  Obra	
  o	
  por	
  
el	
  Director	
  de	
  la	
  Ejecución.	
  En	
  este	
  último	
  caso	
  se	
  realizará,	
  además,	
  siguiendo	
  las	
  indicaciones	
  
del	
  Director	
  de	
  Obra.	
  	
  

En	
  su	
  contenido	
  regirán	
  las	
  siguientes	
  prescripciones	
  generales:	
  	
  

5.2.1. EN	
  CUANTO	
  A	
  LA	
  RECEPCIÓN	
  EN	
  OBRA:	
  	
  

El	
  control	
  de	
  recepción	
  abarcará	
  ensayos	
  de	
  comprobación	
  sobre	
  aquellos	
  productos	
  a	
  
los	
  que	
  así	
  se	
  les	
  exija	
  en	
  la	
  reglamentación	
  vigente,	
  en	
  el	
  documento	
  de	
  licencia	
  o	
  por	
  
la	
   Dirección	
   Facultativa.	
   Este	
   control	
   se	
   efectuará	
   sobre	
   el	
   muestreo	
   del	
   producto,	
  
sometiéndose	
  a	
  criterios	
  de	
  aceptación	
  y	
  rechazo,	
  y	
  adoptándose	
  en	
  consecuencia	
   las	
  
decisiones	
  determinadas	
  en	
  el	
  Plan	
  o,	
  en	
  su	
  defecto,	
  por	
  la	
  Dirección	
  Facultativa.	
  	
  

El	
  Director	
  de	
  Ejecución	
  de	
  la	
  obra	
  cursará	
  instrucciones	
  al	
  constructor	
  para	
  que	
  aporte	
  
certificados	
   de	
   calidad,	
   el	
   marcado	
   CE	
   para	
   productos,	
   equipos	
   y	
   sistemas	
   que	
   se	
  
incorporen	
  a	
  la	
  obra.	
  	
  

5.2.2. EN	
  CUANTO	
  AL	
  CONTROL	
  DE	
  CALIDAD	
  EN	
  LA	
  EJECUCIÓN:	
  	
  

De	
  aquellos	
  elementos	
  que	
  formen	
  parte	
  de	
  la	
  estructura,	
  cimentación	
  y	
  contención,	
  se	
  
deberá	
  contar	
  con	
  el	
  visto	
  bueno	
  del	
  arquitecto	
  Director	
  de	
  Obra,	
  a	
  quién	
  deberá	
  ser	
  
puesto	
   en	
   conocimiento	
   cualquier	
   resultado	
   anómalo	
   para	
   adoptar	
   las	
   medidas	
  
pertinentes	
  para	
  su	
  corrección.	
  	
  

5.2.3. EN	
  CUANTO	
  AL	
  CONTROL	
  DE	
  RECEPCIÓN	
  DE	
  LA	
  OBRA	
  TERMINADA:	
  	
  

Se	
  realizarán	
  las	
  pruebas	
  de	
  servicio	
  prescritas	
  por	
  la	
  legislación	
  aplicable,	
  programadas	
  
en	
   el	
   Plan	
   de	
   Control	
   y	
   especificadas	
   en	
   el	
   Pliego	
   de	
   Condiciones,	
   así	
   como	
   aquéllas	
  
ordenadas	
  por	
  la	
  Dirección	
  Facultativa.	
  	
  

De	
  la	
  acreditación	
  del	
  control	
  de	
  recepción	
  en	
  obra,	
  del	
  control	
  de	
  calidad	
  y	
  del	
  control	
  
de	
  recepción	
  de	
  la	
  obra	
  terminada,	
  se	
  dejará	
  constancia	
  en	
  la	
  documentación	
  Final	
  de	
  la	
  
Obra.	
  	
  

5.2.4. ENSAYOS	
  DE	
  OBLIGADO	
  CUMPLIMIENTO	
  	
  

Ensayo	
  para	
   la	
  determinación	
  de	
   la	
  concentración	
  de	
  fibras	
  de	
  amianto	
  en	
  el	
  aire	
  tras	
  
las	
   operaciones	
   de	
   retirada	
   de	
   elementos	
   de	
   fibrocemento.	
   Incluyendo	
   5	
   tomas	
   de	
  
muestras	
  a	
  decidir	
  el	
   lugar	
  de	
  toma	
  de	
  muestra	
  por	
  la	
  DF,	
  preparación	
  y	
  cotaje,	
  según	
  
método	
  MTA/MA-­‐	
  051/A04,	
   efectuado	
  por	
   laboratorio	
  especializado	
  y	
   acreditado	
  por	
  
recuento	
  de	
  fibras	
  de	
  amianto.	
  Incluso	
  total	
  desamiantado	
  del	
  aire	
  en	
  caso	
  de	
  informe	
  
positivo,	
  hasta	
  su	
  total	
  desamiantado.	
  Medido	
  el	
  ensayo	
  realizado	
   incluso	
  emisión	
  del	
  
informe	
  final.	
  	
  

5.2.5. VALORACIÓN	
  PLAN	
  DE	
  CONTROL	
  DE	
  CALIDAD	
  
ud ANALISIS AMBIENTAL AMIANTO  
ud. Análisis cuantitativo de 5 uds. muestras ambientales. Método del filtro de membrana/Microscopía óptica de contraste de fases 
(método multifibra), incluido redacción de Informe.   
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  1,00 1.753,47  1.753,47  

 
 
ud ESTANQUEIDAD CUBIERTAS 
Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo 
mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 
 48 horas siguientes. 

  1,00 142,46 142,46 

Por	
  lo	
  tanto,	
  las	
  pruebas	
  y	
  análisis	
  serán	
  a	
  cuenta	
  del	
  contratista,	
  al	
  no	
  superarse	
  el	
  máximo	
  del	
  
1%	
  del	
  PEM	
  (Cláusula	
  38	
  PCAG-­‐Decreto	
  3854/1970).	
  	
  

5.3. NORMAS	
  DE	
  ACTUACIÓN	
  EN	
  CASO	
  DE	
  EMERGENCIA	
  

En	
   este	
   apartado	
   se	
   dan	
   instrucciones	
   sobre	
   el	
   comportamiento	
   que	
   los	
   ocupantes	
   de	
   un	
  
edificio	
  deben	
  tener	
  si	
  se	
  produce	
  una	
  emergencia.	
  

5.3.1. INCENDIO	
  

Acciones:	
  

-­‐	
  Si	
  se	
  encuentra	
  fuego	
  en	
  una	
  habitación,	
  no	
  se	
  debe	
  abrir	
  la	
  ventana,	
  se	
  debe	
  cerrar	
  la	
  
puerta	
  y,	
  si	
  es	
  posible,	
  mojarla	
  por	
  fuera.	
  

-­‐	
  Se	
  debe	
  avisar	
  a	
  todos	
  los	
  ocupantes	
  de	
  la	
  vivienda.	
  

-­‐	
  Se	
  debe	
  avisar	
  a	
  los	
  bomberos.	
  

-­‐	
  Si	
   la	
  situación	
  es	
  extrema	
  y	
   la	
  evacuación	
  difícil,	
  hay	
  que	
  cerrar	
   las	
  puertas	
  entre	
   los	
  
ocupantes	
   y	
   el	
   humo	
   Es	
   necesario	
   tapar	
   las	
   posibles	
   entradas	
   de	
   humo	
   con	
   ropa	
   y	
  
cojines	
  puestos	
  en	
  las	
  rendijas	
  de	
  las	
  puertas,	
  mojándolos	
  si	
  se	
  tiene	
  agua.	
  Si	
  es	
  posible	
  
hay	
  que	
  buscar	
  una	
  habitación	
  con	
  ventana	
  al	
  exterior,	
  y,	
  si	
  se	
  puede,	
  se	
  debe	
  abrir	
  un	
  
poco.	
  

Evacuación:	
  

-­‐	
   Si	
   el	
   incendio	
   se	
   ha	
   producido	
   en	
   un	
   piso	
   superior,	
   por	
   regla	
   general	
   se	
   puede	
  
proceder	
  a	
  la	
  evacuación	
  -­‐	
  Nunca	
  se	
  debe	
  utilizar	
  el	
  ascensor.	
  	
  

-­‐	
  Si	
  el	
  fuego	
  es	
  exterior	
  a	
   la	
  vivienda	
  y	
  en	
  la	
  escalera	
  hay	
  humo,	
  no	
  se	
  debe	
  salir	
  de	
  la	
  
vivienda,	
  se	
  deben	
  cubrir	
  las	
  rendijas	
  de	
  la	
  puerta	
  con	
  trapos	
  mojados,	
  abrir	
  la	
  ventana	
  
y	
  dar	
  señales	
  de	
  presencia.	
  	
  

-­‐	
  Si	
  se	
  intenta	
  salir	
  de	
  un	
  lugar,	
  se	
  debe	
  tantear	
  las	
  puertas	
  con	
  la	
  mano	
  para	
  comprobar	
  
si	
  están	
  calientes	
  En	
  caso	
  afirmativo	
  no	
  se	
  deben	
  abrir.	
  	
  

-­‐	
   No	
   se	
   debe	
   saltar	
   por	
   la	
   ventana	
   ni	
   descolgarse	
   con	
   sabanas.	
   Cuando	
   se	
   evacua	
   el	
  
edificio,	
  no	
  se	
  deben	
  coger	
  pertenencias	
  y,	
  aun	
  menos,	
  volver	
  a	
  buscarlas.	
  	
  

-­‐	
  Si	
  la	
  vía	
  de	
  escape	
  pasa	
  por	
  lugares	
  donde	
  hay	
  humo,	
  es	
  necesario	
  agacharse	
  caminar	
  
a	
  gatas.	
  En	
  las	
  zonas	
  bajas	
  hay	
  mas	
  oxigeno	
  y	
  menos	
  gases	
  tóxicos.	
  Se	
  debe	
  contener	
  la	
  
respiración	
  y	
  cerrar	
  los	
  ojos	
  tanto	
  como	
  se	
  pueda.	
  	
  

-­‐	
   Excepto	
   en	
   casos	
   en	
   que	
   sea	
   imposible	
   salir,	
   la	
   evacuación	
   se	
   debe	
   realizar	
   hacia	
  
abajo,	
  nunca	
  hacia	
  arriba.	
  

5.3.2. GRAN	
  NEVADA.	
  

Acciones.	
  

Comprobar	
  que	
  las	
  ventilaciones	
  no	
  queden	
  obstruidas.	
  	
  

No	
  se	
  debe	
  lanzar	
  la	
  nieve	
  de	
  las	
  cubiertas	
  a	
  la	
  calle.	
  	
  

Plegar	
  y	
  desmontar	
  los	
  toldos.	
  

5.3.3. PEDRISCO.	
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Acciones:	
  

-­‐	
  Evitar	
  que	
  los	
  sumideros	
  y	
  las	
  alcachofas	
  queden	
  obturados.	
  

-­‐	
  Plegar	
  y	
  desmontar	
  los	
  toldos.	
  

5.3.4. VENDAVAL	
  

Acciones:	
  

-­‐	
  Cerrar	
  puertas	
  y	
  ventanas.	
  	
  

-­‐	
  Sujetar	
  al	
  máximo	
  las	
  persianas.	
  	
  

-­‐	
  Sacar,	
  de	
  los	
  lugares	
  expuestos	
  al	
  viento,	
  macetas	
  y	
  otros	
  objetos	
  que	
  puedan	
  caer	
  al	
  
vacío	
  	
  

Plegar	
  y	
  desmontar	
  los	
  toldos.	
  

5.3.5. RIADA.	
  

Acciones.	
  

-­‐	
  Taponar	
  las	
  puertas	
  que	
  dan	
  a	
  la	
  calle.	
  

-­‐	
  Desconectar	
  la	
  electricidad.	
  

5.3.6. ESCAPE	
  DE	
  GAS	
  

Acciones.	
  

-­‐	
  Si	
  hay	
  un	
  escape	
  de	
  gas	
  sin	
  fuego,	
  se	
  debe	
  cerrar	
  la	
  llave	
  de	
  paso	
  y	
  crear	
  agujeros	
  de	
  
ventilación	
  (abajo,	
  en	
  caso	
  de	
  gas	
  butano,	
  ya	
  que	
  es	
  mas	
  pesante	
  que	
  el	
  aire;	
  arriba	
  en	
  
caso	
  de	
  gas	
  natural,	
  ya	
  que	
  es	
  menos	
  pesante	
  que	
  el	
  aire).	
  Es	
  necesario	
  ventilar	
  el	
  local	
  
abriendo	
   puertas	
   y	
   ventanas	
   y	
   se	
   debe	
   recordar	
   que	
   no	
   se	
   pueden	
   producir	
   chispas	
  
(cerillas,	
   encendedores,	
   etc.)	
   ni	
   abrir	
   o	
   cerrar	
   interruptores	
   de	
   luz.	
   Después	
   se	
   debe	
  
avisar	
  a	
  un	
  técnico	
  autorizado	
  o	
  al	
  servicio	
  de	
  urgencias	
  de	
  la	
  compañía	
  suministradora.	
  

-­‐	
  Si	
  hay	
  un	
  escape	
  de	
  gas	
  con	
  fuego.	
  Primero	
  se	
  debe	
  procurar	
  cerrar	
  la	
  llave	
  de	
  paso	
  y	
  
después	
  extinguir	
  el	
  fuego	
  con	
  un	
  trapo	
  mojado	
  o	
  un	
  extintor	
  adecuado	
  (polvo	
  o	
  halon).	
  
Si	
  primero	
  se	
  apaga	
  la	
  llama,	
  se	
  debe	
  prever	
  que	
  la	
  acumulación	
  de	
  gas	
  conjuntamente	
  
con	
  la	
  existencia	
  de	
  algún	
  punto	
  caliente,	
  no	
  provoque	
  una	
  explosión.	
  Después	
  se	
  debe	
  
proceder	
  como	
  en	
  el	
  caso	
  anterior.	
  

5.3.7. ESCAPE	
  DE	
  AGUA	
  

Acciones:	
  

-­‐	
  	
  Cerrar	
  la	
  llave	
  del	
  agua.	
  

-­‐	
  	
  Desconectar	
  la	
  electricidad.	
  

-­‐	
  	
  Recoger	
  el	
  agua.	
  

5.3.8. EXPLOSIÓN	
  

Acciones:	
  

-­‐	
  Cerrar	
  la	
  llave	
  del	
  gas.	
  

-­‐	
  Desconectar	
  la	
  electricidad.	
  

5.4. MANUAL	
  DE	
  USO	
  Y	
  MANTENIMIENTO	
  

A.	
  Manual	
  de	
  uso	
  y	
  mantenimiento	
  

El	
   presente	
   manual	
   pretende	
   ser	
   un	
   documento	
   que	
   facilite	
   el	
   correcto	
   uso	
   y	
   el	
   adecuado	
  
mantenimiento	
  del	
  edificio,	
  con	
  el	
  objeto	
  de	
  mantener	
  a	
  lo	
  largo	
  del	
  tiempo	
  las	
  características	
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funcionales	
  y	
  estéticas	
  inherentes	
  al	
  edificio	
  proyectado,	
  recogiendo	
  las	
  instrucciones	
  de	
  uso	
  y	
  
mantenimiento	
  del	
  edificio	
  terminado,	
  de	
  conformidad	
  con	
  lo	
  previsto	
  en	
  el	
  Código	
  Técnico	
  de	
  
la	
  Edificación	
  (CTE),	
  aprobado	
  mediante	
  Real	
  Decreto	
  314/2006,	
  de	
  17	
  de	
  marzo.	
  
Del	
   buen	
   uso	
   dispensado	
   y	
   del	
   cumplimiento	
   de	
   los	
   requisitos	
   de	
  mantenimiento	
   a	
   realizar,	
  
dependerá	
  en	
  gran	
  medida	
  el	
  inevitable	
  ritmo	
  de	
  envejecimiento	
  de	
  nuestro	
  edificio.	
  
Este	
   documento	
   forma	
   parte	
   del	
   Libro	
   del	
   Edificio,	
   que	
   debe	
   estar	
   a	
   disposición	
   de	
   los	
  
propietarios.	
   Además,	
   debe	
   completarse	
   durante	
   el	
   transcurso	
   de	
   la	
   vida	
   del	
   edificio,	
  
añadiéndose	
   las	
   posibles	
   incidencias	
   que	
   vayan	
   surgiendo,	
   así	
   como	
   las	
   inspecciones	
   y	
  
reparaciones	
  que	
  se	
  realicen.	
  
I	
   	
   INSTALACIONES	
  

La	
  propiedad	
  conservará	
  en	
  su	
  poder	
  la	
  documentación	
  técnica	
  relativa	
  al	
  uso	
  para	
  el	
  que	
  han	
  
sido	
  proyectadas,	
  debiendo	
  utilizarse	
  únicamente	
  para	
  tal	
  fin.	
  

Es	
   aconsejable	
   no	
   manipular	
   personalmente	
   las	
   instalaciones	
   y	
   dirigirse	
   en	
   todo	
   momento	
  
(avería,	
  revisión	
  y	
  mantenimiento)	
  a	
  la	
  empresa	
  instaladora	
  específica.	
  

No	
   se	
   realizarán	
   modificaciones	
   de	
   la	
   instalación	
   sin	
   la	
   intervención	
   de	
   un	
   instalador	
  
especializado	
  y	
  las	
  mismas	
  se	
  realizarán,	
  en	
  cualquier	
  caso,	
  dentro	
  de	
  las	
  especificaciones	
  de	
  la	
  
reglamentación	
  vigente	
  y	
  con	
  la	
  supervisión	
  de	
  un	
  técnico	
  competente.	
  

Se	
   dispondrá	
   de	
   los	
   planos	
   definitivos	
   del	
   montaje	
   de	
   todas	
   las	
   instalaciones,	
   así	
   como	
   de	
  
diagramas	
   esquemáticos	
   de	
   los	
   circuitos	
   existentes,	
   con	
   indicación	
   de	
   las	
   zonas	
   a	
   las	
   que	
  
prestan	
  servicio,	
  número	
  y	
  características	
  de	
  los	
  mismos.	
  

El	
  mantenimiento	
  y	
   reparación	
  de	
  aparatos,	
  equipos,	
  sistemas	
  y	
  sus	
  componentes	
  empleados	
  
en	
   las	
   instalaciones,	
   deben	
   ser	
   realizados	
   por	
   empresas	
   o	
   instaladores-­‐mantenedores	
  
competentes	
   y	
   autorizados.	
   Se	
   debe	
   disponer	
   de	
   un	
   Contrato	
   de	
   Mantenimiento	
   con	
   las	
  
respectivas	
  empresas	
  instaladoras	
  autorizadas	
  antes	
  de	
  habitar	
  el	
  edificio.	
  

Existirá	
   un	
   Libro	
   de	
   Mantenimiento,	
   en	
   el	
   que	
   la	
   empresa	
   instaladora	
   encargada	
   del	
  
mantenimiento	
  dejará	
  constancia	
  de	
  cada	
  visita,	
  anotando	
  el	
  estado	
  general	
  de	
   la	
   instalación,	
  
los	
  defectos	
  observados,	
  las	
  reparaciones	
  efectuadas	
  y	
  las	
  lecturas	
  del	
  potencial	
  de	
  protección.	
  

El	
   titular	
   se	
   responsabilizará	
   de	
   que	
   esté	
   vigente	
   en	
   todo	
   momento	
   el	
   contrato	
   de	
  
mantenimiento	
   y	
   de	
   la	
   custodia	
   del	
   Libro	
   de	
   Mantenimiento	
   y	
   del	
   certificado	
   de	
   la	
   última	
  
inspección	
  oficial.	
  

El	
   usuario	
   dispondrá	
   del	
   plano	
   actualizado	
   y	
   definitivo	
   de	
   las	
   instalaciones,	
   aportado	
   por	
   el	
  
arquitecto,	
  instalador	
  o	
  promotor	
  o	
  bien	
  deberá	
  proceder	
  al	
  levantamiento	
  correspondiente	
  de	
  
aquéllas,	
  de	
  forma	
  que	
  en	
  los	
  citados	
  planos	
  queden	
  reflejados	
  los	
  distintos	
  componentes	
  de	
  la	
  
instalación.	
  

Igualmente,	
   recibirá	
   los	
  diagramas	
  esquemáticos	
  de	
   los	
   circuitos	
  existentes	
   con	
   indicación	
  de	
  
las	
   zonas	
   a	
   las	
   que	
   prestan	
   servicio,	
   número	
   y	
   características	
   de	
   todos	
   los	
   elementos,	
  
codificación	
  e	
   identificación	
  de	
  cada	
  una	
  de	
   las	
   líneas,	
  códigos	
  de	
  especificación	
  y	
   localización	
  
de	
   las	
   cajas	
  de	
   registro	
  y	
   terminales	
  e	
   indicación	
  de	
   todas	
   las	
   características	
  principales	
  de	
   la	
  
instalación.	
  

En	
   la	
   documentación	
   se	
   incluirá	
   razón	
   social	
   y	
   domicilio	
   de	
   la	
   empresa	
   suministradora	
   y/o	
  
instaladora.	
  

I
S
C	
  

	
  INSTALACIONES	
   SALUBRIDAD	
   CANALONES	
  
	
  

USO	
  

PRECAUCIONES	
  

Se	
  procurará	
  evitar	
  la	
  acumulación	
  de	
  sedimentos,	
  vegetaciones	
  y	
  cuerpos	
  extraños.	
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Se	
  evitará	
  el	
  vertido	
  de	
  productos	
  químicos	
  agresivos,	
  tales	
  como	
  aceites,	
  disolventes,	
  etc.	
  

PRESCRIPCIONES	
  

Si	
  el	
  canalón	
  o	
  el	
  material	
  de	
  sujeción	
  resultara	
  dañado	
  como	
  consecuencia	
  de	
  circunstancias	
  
imprevistas	
  y	
  se	
  produjeran	
  filtraciones,	
  deberán	
  repararse	
  inmediatamente	
  los	
  desperfectos.	
  

PROHIBICIONES	
  

No	
  se	
  recibirán	
  sobre	
  los	
  canalones	
  elementos	
  que	
  perforen	
  o	
  dificulten	
  su	
  desagüe.	
  

MANTENIMIENTO	
  

POR	
  EL	
  USUARIO	
  

Para	
  un	
  correcto	
  funcionamiento	
  de	
  la	
  instalación,	
  se	
  debe	
  comprobar	
  la	
  estanqueidad	
  general	
  
de	
  la	
  red	
  con	
  sus	
  posibles	
  fugas	
  y	
  el	
  mantenimiento	
  del	
  resto	
  de	
  elementos.	
  

Por	
  parte	
  del	
  usuario	
  deberán	
  realizarse	
  las	
  siguientes	
  tareas	
  de	
  mantenimiento:	
  	
  

Cada	
   6	
   meses	
   se	
   limpiará	
   el	
   canalón.	
   Se	
   reparará	
   en	
   el	
   plazo	
   más	
   breve	
   posible	
   cualquier	
  
penetración	
  de	
  agua	
  debida	
  a	
  deficiencias	
  en	
  el	
  canalón.	
  

Cada	
  año,	
  coincidiendo	
  con	
  la	
  época	
  más	
  seca	
  del	
  año,	
  se	
  procederá	
  a	
  la	
  limpieza	
  de	
  hojarascas	
  
y	
  hojas.	
  

Cada	
  año	
  se	
  comprobará	
  la	
  estanqueidad	
  de	
  la	
  red.	
  

En	
  caso	
  de	
  apreciarse	
  alguna	
  anomalía	
  por	
  parte	
  del	
  usuario,	
  deberá	
  avisarse	
  a	
  un	
   instalador	
  
autorizado	
   para	
   que	
   proceda	
   a	
   reparar	
   los	
   defectos	
   encontrados	
   y	
   adopte	
   las	
   medidas	
  
oportunas.	
  

POR	
  EL	
  PROFESIONAL	
  CUALIFICADO	
  

Cada	
  dos	
  años,	
  o	
  antes	
   si	
   fuera	
  apreciada	
  alguna	
  anomalía,	
   se	
   revisarán	
   todos	
   los	
   canalones,	
  
comprobando	
  su	
  estanqueidad	
  o	
  sujeción	
  y	
  reparando	
  los	
  desperfectos	
  que	
  se	
  observen.	
  

Q	
   	
  CUBIERTAS	
  

La	
  propiedad	
  conservará	
  en	
  su	
  poder	
  la	
  documentación	
  técnica	
  relativa	
  al	
  uso	
  para	
  el	
  que	
  han	
  
sido	
  proyectadas,	
  debiendo	
  utilizarse	
  únicamente	
  para	
  tal	
  fin.	
  

En	
  general,	
  no	
  deben	
  almacenarse	
  materiales	
  ni	
  equipos	
  de	
  instalaciones	
  sobre	
  la	
  cubierta.	
  En	
  
caso	
  de	
  que	
  fuera	
  estrictamente	
  necesario	
  dicho	
  almacenamiento,	
  deberá	
  comprobarse	
  que	
  el	
  
peso	
  de	
  éste	
  no	
   sobrepase	
   la	
   carga	
  máxima	
  que	
   la	
   cubierta	
  puede	
  soportar.	
  Además,	
  deberá	
  
realizarse	
  una	
  protección	
  adecuada	
  de	
  su	
  impermeabilización	
  para	
  que	
  no	
  pueda	
  ser	
  dañada.	
  

Cuando	
   en	
   la	
   cubierta	
   de	
   un	
   edificio	
   se	
   sitúen,	
   con	
   posterioridad	
   a	
   su	
   ejecución,	
   equipos	
   de	
  
instalaciones	
  que	
  necesiten	
  un	
  mantenimiento	
  periódico,	
  deberán	
  disponerse	
  las	
  protecciones	
  
adecuadas	
   en	
   sus	
   proximidades	
   para	
   que	
   durante	
   el	
   desarrollo	
   de	
   dichas	
   operaciones	
   de	
  
mantenimiento	
   no	
   se	
   dañen	
   los	
   elementos	
   componentes	
   de	
   la	
   impermeabilización	
   de	
   la	
  
cubierta.	
  

En	
   caso	
   de	
   que	
   el	
   sistema	
   de	
   estanqueidad	
   resultara	
   dañado	
   como	
   consecuencia	
   de	
  
circunstancias	
   imprevistas	
  y	
  se	
  produjeran	
  filtraciones,	
  deberán	
  repararse	
  inmediatamente	
  los	
  
desperfectos	
  ocasionados.	
  

Q
T
A	
  

	
  CUBIERTAS	
   TEJADOS	
   CHAPAS	
  DE	
  ACERO	
  
USO	
  

PRECAUCIONES	
  

La	
   cobertura	
   de	
   chapas	
   de	
   acero	
   será	
   accesible	
   únicamente	
   para	
   conservación	
   y	
  
mantenimiento.	
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El	
   acceso	
   a	
   la	
   cubierta	
   lo	
   efectuará	
   solamente	
   el	
   personal	
   especializado.	
   Para	
   ello	
   se	
  
establecerán,	
   cuando	
   se	
   requiera,	
   caminos	
   de	
   circulación	
   mediante	
   tablones	
   o	
   pasarelas,	
  
adaptados	
  a	
  la	
  pendiente	
  de	
  la	
  cubierta,	
  de	
  forma	
  que	
  el	
  operario	
  no	
  pise	
  directamente	
  sobre	
  
las	
  chapas	
  cuando	
  su	
  espesor	
  sea	
  inferior	
  a	
  0,7	
  mm	
  o	
  su	
  pendiente	
  superior	
  al	
  40%.	
  

Estos	
   dispositivos	
   son	
   recomendables,	
   en	
   general,	
   para	
   no	
   dañar	
   las	
   chapas,	
   aunque	
   su	
  
resistencia	
  sea	
  suficiente	
  a	
  las	
  cargas	
  puntuales	
  de	
  conservación.	
  

PRESCRIPCIONES	
  

Si	
  el	
  material	
  de	
  remate	
  resultara	
  dañado	
  como	
  consecuencia	
  de	
  circunstancias	
   imprevistas	
  o	
  
se	
  moviera	
  y	
  se	
  produjeran	
  filtraciones,	
  deberá	
  avisarse	
  a	
  un	
  técnico	
  competente,	
  puesto	
  que	
  
pueden	
  tener	
  un	
  efecto	
  negativo	
  sobre	
  los	
  elementos	
  estructurales.	
  

PROHIBICIONES	
  

No	
  se	
  transitará	
  sobre	
  la	
  cubierta	
  cuando	
  esté	
  mojada.	
  

No	
   se	
   recibirán	
   sobre	
   la	
   cobertura	
   elementos	
   que	
   la	
   perforen	
   o	
   dificulten	
   su	
   desagüe,	
   como	
  
antenas	
  y	
  mástiles,	
  que	
  deberán	
  ir	
  sujetos	
  a	
  paramentos.	
  

No	
  se	
  cambiarán	
  las	
  características	
  funcionales,	
  estructurales	
  o	
  formales	
  de	
  los	
  faldones,	
  limas,	
  
desagües,	
  etc.	
  

No	
  se	
  modificarán	
  las	
  solicitaciones	
  ni	
  se	
  sobrepasarán	
  las	
  cargas	
  previstas.	
  

No	
  se	
  verterán	
  productos	
  químicos	
  sobre	
  la	
  cubierta.	
  

MANTENIMIENTO	
  

POR	
  EL	
  USUARIO	
  

Todas	
   las	
   operaciones	
   de	
   conservación	
   y	
   mantenimiento	
   deben	
   realizarse	
   por	
   personal	
  
cualificado,	
  nunca	
  por	
  el	
  propietario,	
  dado	
  el	
  peligro	
  que	
  puede	
  representar.	
  

POR	
  EL	
  PROFESIONAL	
  CUALIFICADO	
  

Cada	
   año	
   se	
   realizará	
   un	
   mantenimiento	
   adecuado,	
   visitas	
   periódicas	
   de	
   inspección	
   y	
  
mantenimiento	
   de	
   la	
   cubierta	
   al	
   menos	
   una	
   vez,	
   realizando	
   como	
   mínimo,	
   las	
   operaciones	
  
siguientes:	
  	
  

Eliminación	
  de	
  cualquier	
  tipo	
  de	
  vegetación	
  y	
  de	
  los	
  materiales	
  acumulados	
  por	
  el	
  viento.	
  

Retirada	
   periódica	
   de	
   los	
   sedimentos	
   que	
   puedan	
   formarse	
   en	
   la	
   cubierta	
   por	
   retenciones	
  
ocasionales	
  de	
  agua.	
  

Eliminación	
  de	
  la	
  nieve	
  que	
  obstruya	
  los	
  huecos	
  de	
  ventilación	
  de	
  la	
  cubierta.	
  

Conservación	
  en	
  buen	
  estado	
  de	
   los	
  elementos	
   relacionados	
  con	
  el	
   sistema	
  de	
  estanqueidad,	
  
tales	
   como	
   placas,	
   sujeciones	
   y	
   juntas,	
   elementos	
   de	
   fijación,	
   grapas	
   de	
   sujeción	
   de	
   los	
  
canalones	
  y	
  bajantes	
  vistos.	
  

Mantenimiento	
  de	
  la	
  protección	
  de	
  la	
  cubierta	
  en	
  las	
  condiciones	
  iniciales.	
  

La	
   reparación	
  de	
   la	
   cubierta	
  deberá	
   realizarse	
  por	
  personal	
  especializado,	
  que	
   irá	
  provisto	
  de	
  
cinturón	
  de	
  seguridad	
  que	
  se	
  sujetará	
  a	
  dos	
  ganchos	
  de	
  servicio	
  o	
  a	
  puntos	
  fijos	
  de	
  la	
  cubierta	
  e	
  
irá	
  provisto	
  igualmente	
  de	
  calzado	
  de	
  suela	
  blanda	
  y	
  antideslizante.	
  

Las	
  reparaciones	
  que	
  sea	
  necesario	
  efectuar,	
  por	
  deterioro	
  u	
  obras	
  realizadas	
  que	
  le	
  afecten,	
  se	
  
realizarán	
  por	
  personal	
  cualificado,	
  con	
  materiales	
  y	
  ejecución	
  análogos	
  a	
  los	
  de	
  la	
  construcción	
  
original,	
  ya	
  que	
  pueden	
  producirse	
  incompatibilidades	
  por	
  la	
  utilización	
  de	
  materiales	
  que	
  sean	
  
inadecuados	
   o	
   que	
   puedan	
   dar	
   lugar	
   a	
   oxidaciones	
   (metales	
   con	
   diferente	
   par	
   galvánico,	
  
cemento	
  con	
  plomo,	
  yeso	
  con	
  zinc,	
  etc.).	
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6. CONCLUSIÓN.	
  

Con	
  lo	
  expuesto	
  en	
  la	
  presente	
  Memoria,	
  Pliego	
  de	
  Condiciones,	
  Mediciones	
  y	
  Presupuesto	
  y	
  Planos,	
  y	
  
estimando	
  haber	
   cumplido	
  el	
   encargo	
   recibido	
  de	
  Excelentísimo	
  Ayuntamiento	
  de	
   La	
  Cabrera,	
  que	
  
justifica	
  la	
  redacción	
  del	
  presente	
  documento	
  completo	
  y	
  detallado	
  suficientemente	
  la	
  obra	
  a	
  realizar,	
  
queda	
  en	
  todo	
  caso	
  a	
  disposición	
  de	
  la	
  Administración	
  para	
  su	
  aprobación	
  y	
  posterior	
  ejecución.	
  

	
  

	
  

En	
  El	
  Boalo,	
  Diciembre	
  de	
  2020.	
  

El	
  	
  arquitecto	
  redactor	
  	
   	
   	
   	
   	
   El	
  Promotor.	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
Fdo:	
  FERNANDO	
  MARTÍNEZ	
  SORIANO	
  	
   	
   	
   Fdo:	
  Excmo.	
  Alcalde	
  de	
  La	
  Cabrera	
  

En	
  representación	
  de	
  

ESTUDIO	
  DE	
  ARQUITECTURA	
  MARTINEZ	
  SORIANO	
  SLP	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO	
  .	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  
PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

 42	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

PÁGINA	
  EN	
  BLANCO	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO	
  .	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  
PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

 43	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

PROYECTO	
  DE	
  EJECUCIÓN.	
  

ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO.	
  

ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  

PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

ANEXOS.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO	
  .	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  
PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

 44	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

PÁGINA	
  EN	
  BLANCO	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO	
  .	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  
PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

 45	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

1. CONSUMO	
  DE	
  MATERIALES,	
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  MANO	
  DE	
  OBRA	
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CONSUMO	
  DE	
  MATERIALES	
  

	
  
 P01DW090 120,000 u Pequeño material 1,35 162,00 
 P05CW030 404,276 u Remates, tornillería y pequeño material 0,53 214,27 
 P05WTC090 2.021,380 m2 Pan.cub.5 grecas ACH e=80mm LDR tipo M 30,23 61.106,32 
 P14TPC350 63,000 m2 Placa policarb.celular blanco e=32mm 81,04 5.105,52 
 P14TW010 180,000 m Goma base EPDM 2,29 412,20 
 P14TW015 180,000 m Goma estanqueidad EPDM 0,77 138,60 
 P14TW025 180,000 m Perfil universal aluminio anodizado 5,80 1.044,00 
 P17NG010 125,800 m Canalón acero galv. redondo 250x0,6 mm 5,40 679,32 
 P17NG070 129,150 m Canalón acero galv. cuadrado 250x0,6 mm 6,10 787,82 
 P17NG110 201,280 u Palomilla acero galv. redonda 250x25x4 mm 2,60 523,33 
 P17NG140 206,640 u Palomilla acero galv. cuadr. 250x25x4 mm 2,74 566,19 
 P31IA005 3,000 u Casco seguridad básico 4,63 13,89 
 P31IC050 0,750 u Faja protección lumbar 22,34 16,76 
 P31IC098 3,000 u Mono de trabajo poliéster-algodón 15,51 46,53 
 P31IM005 3,000 u Par guantes lona protección estandar 1,37 4,11 
 P31IP020 3,000 u Par botas de agua de seguridad 13,14 39,42 
 P31IS055 0,600 u Arnés am. dorsal y pectoral h. autom. 110,90 66,54 
 P31IS470 3,500 u Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105,56 369,46 
 P31IS600 52,500 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 101,33 
 P31IS670 20,000 u Punto de anclaje fijo 15,35 307,00 
 P31SB010 220,000 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 13,20 
 P31SC030 1,000 u Panel completo PVC 700x1000 mm. 13,50 13,50 
 P35BP215 36,380 kg Tratamiento amianto 9,36 340,52 
 P35BT060 14,552 u Retir. Camión 18 t pma exclusivo 295,32 4.297,50 
 P35BV140 18,190 u Palet zona residuos 9,27 168,62 
 Grupo P ...................................  76.537,93 
 TOTAL .....................................  76.537,93 
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CONSUO	
  DE	
  MAQUINARIA	
  

	
  
 M02CA010 36,380 h Carretilla elev.diesel ST 1,3 t 7,18 261,21 
 M05PN010 0,096 h Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3 39,83 3,81 
 M05PN030 0,546 h Pala cargadora neumáticos 200 cv/3,7m3 49,01 26,77 
 M07CB020 0,550 h Camión basculante 4x4 14 t 34,92 19,20 
 M07CB030 3,346 h Camión basculante 6x4 20 t 39,01 130,52 
 M07N180 18,077 t Canon escombro limpios a planta RCD 9,95 179,87 
 M07N190 5,201 t Canon escombro mixto a planta RCD 24,88 129,39 
 M07N200 39,581 t Canon amiantoa planta RCD 61,32 2.427,13 
 M13W210 181,924 h Maquinaria de elevación 61,73 11.230,18 
 Grupo M ..................................  14.408,07 
 TOTAL .....................................  14.408,07 
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CONSUMO	
  DE	
  MANO	
  DE	
  OBRA	
  

	
  
 O01OA030 167,710 h Oficial primera 19,86 3.330,73 
 O01OA050 161,710 h Ayudante 17,68 2.859,04 
 O01OA060 1.123,945 h Peón especializado 17,00 19.107,07 
 O01OA070 1.161,859 h Peón ordinario 16,88 19.612,18 
 O01OA080 18,190 h Maquinista o conductor 19,45 353,80 
 O01OB170 91,782 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 1.840,23 
 O01OB250 33,000 h Oficial 1ª vidriería 18,27 602,91 
 O01OB260 33,000 h Ayudante vidriería 17,40 574,20 
 Grupo O ...................................  48.280,15 
 TOTAL .....................................  48.280,15 
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CUADRO	
  DE	
  DESCOMPUESTOS	
  

	
  
 1.01 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h<20m 

Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto de cubierta, incluidos caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin 
aprovechamiento del material des montado hasta una altura de 20 m., incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 
de protección colectivas. 

 O01OA070 0,550 h Peón ordinario 16,88 9,28 
 O01OA060 0,540 h Peón especializado 17,00 9,18 
 Mano de obra ......................................................................  18,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 2.01 m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 

Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e 
interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de 
espesores 0,5/0,5 certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-
S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min.(EI60). Marcado CE s/norma EN14509:2006. Incluso p.p de 
accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 

 O01OA030 0,080 h Oficial primera 19,86 1,59 
 O01OA050 0,080 h Ayudante 17,68 1,41 
 P05WTC090 1,000 m2 Pan.cub.5 grecas ACH e=80mm LDR tipo M 30,23 30,23 
 P05CW030 0,200 u Remates, tornillería y pequeño material 0,53 0,11 
 M13W210 0,090 h Maquinaria de elevación 61,73 5,56 
 Mano de obra ......................................................................  3,00 
 Maquinaria ..........................................................................  5,56 
 Materiales ............................................................................  30,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 2.02 m CANALÓN ACERO GALV. REDONDO DESARROLLO 250mm 

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección circular con un 
desarrollo de 250mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, 
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

 O01OB170 0,450 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 9,02 
 P17NG010 1,250 m Canalón acero galv. redondo 250x0,6 mm 5,40 6,75 
 P17NG110 2,000 u Palomilla acero galv. redonda 250x25x4 mm 2,60 5,20 
 Mano de obra ......................................................................  9,02 
 Materiales ............................................................................  11,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 2.03 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 250mm 

Canalón oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección cuadrada con un 
desarrollo de 250 mm, fijado mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

 O01OB170 0,450 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 9,02 
 P17NG070 1,250 m Canalón acero galv. cuadrado 250x0,6 mm 6,10 7,63 
 P17NG140 2,000 u Palomilla acero galv. cuadr. 250x25x4 mm 2,74 5,48 
 Mano de obra ......................................................................  9,02 
 Materiales ............................................................................  13,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 2.04 m2 POLICARB.CELULAR ACRIST.LUCERN. 32 mm BLANCO 
Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con placa de policarbonato celular color blanco de 32 
mm de espesor con tratamiento U.V. a 1 cara, incluso cortes de placa y perfilería universal de 
aluminio anodizado con gomas de EPDM para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas 
especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. El Policarbonato, con marcado CE y DdP 
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OB250 0,550 h Oficial 1ª vidriería 18,27 10,05 
 O01OB260 0,550 h Ayudante vidriería 17,40 9,57 
 P14TPC350 1,050 m2 Placa policarb.celular blanco e=32mm 81,04 85,09 
 P14TW025 3,000 m Perfil universal aluminio anodizado 5,80 17,40 
 P14TW010 3,000 m Goma base EPDM 2,29 6,87 
 P14TW015 3,000 m Goma estanqueidad EPDM 0,77 2,31 
 P01DW090 2,000 u Pequeño material 1,35 2,70 
 Mano de obra ......................................................................  19,62 
 Materiales ............................................................................  114,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  133,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 3.01 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D.1407/92. 

 P31IC098 1,000 u Mono de trabajo poliéster-algodón 15,51 15,51 
 Materiales ............................................................................  15,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 3.02 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO 

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para 
anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o 
tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 O01OA030 0,050 h Oficial primera 19,86 0,99 
 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69 
 P31IS670 1,000 u Punto de anclaje fijo 15,35 15,35 
 Mano de obra ......................................................................  2,68 
 Materiales ............................................................................  15,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 3.03 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda 
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los 
cinturones, i/desmontaje. 

 O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,86 1,99 
 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69 
 P31IS470 0,070 u Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105,56 7,39 
 P31IS600 1,050 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03 
 Mano de obra ......................................................................  3,68 
 Materiales ............................................................................  9,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 3.04 u ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT 

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y 
hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nylon de 
45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IS055 0,200 u Arnés am. dorsal y pectoral h. autom. 110,90 22,18 
 Materiales ............................................................................  22,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 3.05 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IP020 1,000 u Par botas de agua de seguridad 13,14 13,14 
 Materiales ............................................................................  13,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 3.06 u PAR GUANTES DE LONA 

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 P31IM005 1,000 u Par guantes lona protección estandar 1,37 1,37 
 Materiales ............................................................................  1,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 3.07 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 P31IC050 0,250 u Faja protección lumbar 22,34 5,59 
 Materiales ............................................................................  5,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 3.09 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, 
s/R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,050 h Peón ordinario 16,88 0,84 
 P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07 
 Mano de obra ......................................................................  0,84 
 Materiales ............................................................................  0,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 3.10 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69 
 P31SC030 1,000 u Panel completo PVC 700x1000 mm. 13,50 13,50 
 Mano de obra ......................................................................  1,69 
 Materiales ............................................................................  13,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 3008 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IA005 1,000 u Casco seguridad básico 4,63 4,63 
 Materiales ............................................................................  4,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 4.01 m3 CARGA/TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO 
Transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmantelamiento de cubierta, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificadas, paletizadas y cargadas 
sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta. 

 O01OA080 0,500 h Maquinista o conductor 19,45 9,73 
 P35BT060 0,400 u Retir. Camión 18 t pma exclusivo 295,32 118,13 
 M02CA010 1,000 h Carretilla elev.diesel ST 1,3 t 7,18 7,18 
 P35BV140 0,500 u Palet zona residuos 9,27 4,64 
 P35BP215 1,000 kg Tratamiento amianto 9,36 9,36 
 M07N200 1,088 t Canon amiantoa planta RCD 61,32 66,72 
 Mano de obra ......................................................................  9,73 
 Maquinaria ..........................................................................  73,90 
 Materiales ............................................................................  132,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  215,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 4.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de 
construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km 
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala 
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre) 

 M05PN030 0,032 h Pala cargadora neumáticos 200 cv/3,7m3 49,01 1,57 
 M07CB030 0,196 h Camión basculante 6x4 20 t 39,01 7,65 
 M07N180 1,059 t Canon escombro limpios a planta RCD 9,95 10,54 
 Maquinaria ..........................................................................  19,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 4.03 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM. ESC.MIX. 

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado 
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones 
basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, 
sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 

 M05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3 39,83 0,80 
 M07CB020 0,115 h Camión basculante 4x4 14 t 34,92 4,02 
 M07N190 1,088 t Canon escombro mixto a planta RCD 24,88 27,07 
 Maquinaria ..........................................................................  31,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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PLAN	
  DE	
  OBRA	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
	
  

MES	
  1	
   MES	
  2	
  
	
  

P.B.L.	
  

DESMONTADOS	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  

55.324,23	
  €	
  

CUBIERTA	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  

131.128,77	
  €	
  

SEGURIDAD	
  Y	
  SALUD	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  

2.015,93	
  €	
  

GESTIÓN	
  DE	
  RESIDUOS	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  

12.007,44	
  €	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
CERTIFICACION	
  MENSUAL	
   65.337,77	
  €	
   135.138,60	
  €	
  

	
  
200.476,37	
  €	
  

CERTIFICACION	
  A	
  ORIGEN	
   65.337,77	
  €	
   200.476,37	
  €	
  
	
   	
  

	
  

	
  

	
  

En	
  El	
  Boalo,	
  Diciembre	
  de	
  2020.	
  

El	
  	
  arquitecto	
  redactor	
  	
   	
   	
   	
   	
   El	
  Promotor.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
Fdo:	
  FERNANDO	
  MARTÍNEZ	
  SORIANO	
  	
   	
   	
   Fdo:	
  Excmo.	
  Alcalde	
  de	
  La	
  Cabrera	
  

En	
  representación	
  de	
  

ESTUDIO	
  DE	
  ARQUITECTURA	
  MARTINEZ	
  SORIANO	
  SLP	
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1. DATOS	
  DE	
  LA	
  OBRA	
  

1.1. PROMOTOR	
  (PRODUCTOR	
  DE	
  RESIDUOS):	
  

Ayuntamiento	
  de	
  La	
  Cabrera	
  

1.2. CONSTRUCTOR	
  (POSEEDOR	
  DE	
  RESIDUOS):	
  

A	
  designar.	
  

1.3. DIRECCIÓN	
  Y	
  OBJETO	
  DE	
  LA	
  OBRA:	
  

Dirección:	
  Plaza	
  del	
  Corcho	
  1.	
  La	
  Cabrera	
  

Objeto:	
  Actuaciones	
  de	
  rehabilitación	
  

1.4. DIRECCIÓN	
  VERTEDERO	
  HOMOLOGADO	
  MÁS	
  CERCANO:	
  	
  

Crta.	
  San	
  Agustín	
  de	
  Guadalíx,	
  Km	
  13.	
  28770-­‐Colmenar	
  Viejo.	
  

2. MEMORIA	
  JUSTIFICATIVA	
  Y	
  EXPLICATIVA	
  

Con	
   la	
   presente	
   actuación	
   se	
  pretende	
   cubrir	
   las	
   deficiencias	
  existentes	
   en	
   el	
   edificio	
   de	
   la	
   antigua	
  
embotelladora	
  de	
  agua	
  FONSANA	
  de	
  LA	
  CABRERA.	
  

NORMATIVA	
  APLICABLE	
  

R.D	
  105/2008,	
  de	
  1	
  de	
  febrero	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Presidencia	
  

Producción	
  y	
  Gestión	
  de	
  los	
  Residuos	
  de	
  Construcción	
  y	
  Demolición.	
  B.O.E.	
  13-­‐FEB-­‐2008	
  

Orden	
  MAM/304/2002	
  MINISTERIO	
  DE	
  MEDIO	
  AMBIENTE,	
  de	
  8	
  de	
  febrero,	
  por	
  la	
  que	
  se	
  publican:	
  

.	
  las	
  operaciones	
  de	
  valoración	
  

.	
  eliminación	
  de	
  residuos	
  

.	
  la	
  lista	
  europea	
  de	
  residuos	
  (LER)	
  

Corrección	
  de	
  errores	
  de	
  la	
  Orden	
  MAM/304	
  2002,	
  de	
  12	
  de	
  marzo.	
  

Plan	
  Nacional	
  de	
  Residuos	
  de	
  Construcción	
  y	
  Demolición	
  2001-­‐2006,	
  Resolución	
  de	
  14	
  de	
  junio	
  de	
  
2001,	
  de	
  la	
  Secretaría	
  General	
  de	
  Medio	
  Ambiente,	
  (PNGRCD)	
  por	
  la	
  que	
  se	
  dispone	
  la	
  publicación	
  
del	
  Acuerdo	
  de	
  Consejo	
  de	
  Ministros,	
  de	
  1	
  de	
  junio	
  de	
  2001,	
  por	
  el	
  que	
  se	
  aprueba	
  el	
  plan.	
  

Directiva	
  75/442/CEE	
  del	
  Consejo,	
  de	
  15	
  de	
  julio	
  de	
  1975,	
  relativa	
  a	
  los	
  residuos	
  Diario	
  Oficial	
  n°	
  L	
  
194	
  de	
  25/07/1975	
  P.	
  0039	
  –	
  0041	
  

Decisión	
  96/350/CE	
  del	
  Consejo,	
  24	
  de	
  mayo	
  1996,	
  por	
  la	
  que	
  se	
  adaptan	
  los	
  Anexos	
  II	
  A	
  y	
  II	
  B	
  de	
  la	
  
Directiva	
   75/442/CEE	
   del	
   Consejo	
   relativa	
   a	
   los	
   residuos	
   (Texto	
   pertinente	
   a	
   los	
   fines	
   del	
   EEE)	
  
Diario	
  Oficial	
  n°	
  L	
  135	
  de	
  06/06/1996	
  P.	
  0032	
  -­‐	
  0034	
  (DOCE	
  L	
  135	
  de	
  6	
  de	
  junio	
  de	
  1996).	
  Categoría:	
  
Europeo	
  (Residuos)	
  

3. ESTUDIO	
  DE	
  GESTION	
  DE	
  RESIDUOS	
  	
  

3.1. ANTECEDENTES	
  

Se	
  prescribe	
  el	
  presente	
  Estudio	
  de	
  Gestión	
  de	
  Residuos,	
  como	
  anejo	
  al	
  presente	
  proyecto,	
  con	
  
objeto	
  de	
  dar	
  cumplimiento	
  a	
  lo	
  establecido	
  en	
  el	
  Real	
  Decreto	
  105/2008,	
  de	
  1	
  de	
  febrero,	
  por	
  
el	
  que	
  se	
  regula	
  la	
  producción	
  y	
  gestión	
  de	
  los	
  residuos	
  de	
  construcción	
  y	
  demolición.	
  

El	
  presente	
  estudio	
  se	
  redacta	
  por	
  encargo	
  expreso	
  del	
  Promotor,	
  y	
  se	
  basa	
  en	
  la	
  información	
  
técnica	
  por	
  él	
  proporcionada.	
  Su	
  objeto	
  es	
  servir	
  de	
  referencia	
  para	
  que	
  el	
  Constructor	
  redacte	
  
y	
  presente	
  al	
  Promotor	
  un	
  Plan	
  de	
  Gestión	
  de	
  Residuos	
  en	
  el	
  que	
  se	
  detalle	
  la	
  forma	
  en	
  que	
  la	
  
empresa	
   constructora	
   llevará	
   a	
   cabo	
   las	
   obligaciones	
   que	
   le	
   incumben	
   en	
   relación	
   con	
   los	
  
residuos	
   de	
   construcción	
   y	
   demolición	
   que	
   se	
   produzcan	
   en	
   la	
   obra,	
   en	
   cumplimiento	
   del	
  
Artículo	
  5	
  del	
  citado	
  Real	
  Decreto.	
  Dicho	
  Plan	
  de	
  Gestión	
  de	
  Residuos,	
  una	
  vez	
  aprobado	
  por	
  la	
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Dirección	
   Facultativa	
   y	
   aceptado	
   por	
   el	
   Promotor,	
   pasará	
   a	
   formar	
   parte	
   de	
   los	
   documentos	
  
contractuales	
   de	
   la	
   obra.	
   En	
   la	
   siguiente	
   tabla	
   se	
   indican	
   las	
   cantidades	
   de	
   residuos	
   de	
  
construcción	
   y	
   demolición	
   que	
   se	
   generarán	
   en	
   la	
   obra.	
   Los	
   residuos	
   están	
   codificados	
   con	
  
arreglo	
   a	
   la	
   lista	
   europea	
   de	
   residuos	
   (LER)	
   publicada	
   por	
   la	
  Orden	
  MAM/304/2002,	
   de	
   8	
   de	
  
febrero.	
  Los	
  tipos	
  de	
  residuos	
  corresponden	
  al	
  capítulo	
  17	
  de	
   la	
  citada	
  Lista	
  Europea,	
  titulado	
  
“Residuos	
   de	
   la	
   construcción	
   y	
   demolición”	
   y	
   al	
   capítulo	
   15	
   titulado	
   “Residuos	
   de	
   envases”.	
  
También	
  se	
  incluye	
  un	
  concepto	
  relativo	
  a	
  la	
  basura	
  doméstica	
  generada	
  por	
  los	
  operarios	
  de	
  la	
  
obra.	
  Los	
  residuos	
  que	
  en	
  la	
  lista	
  aparecen	
  señalados	
  con	
  asterisco	
  (*)	
  se	
  consideran	
  peligrosos	
  
de	
   conformidad	
   con	
   la	
   Directiva	
   91/689/CEE.	
   La	
   estimación	
   de	
   pesos	
   y	
   volúmenes	
   de	
   los	
  
residuos	
  se	
  realiza	
  a	
  partir	
  del	
  dato	
  del	
  20%	
  de	
  la	
  superficie	
  de	
  cubierta,	
  que	
  en	
  este	
  caso	
  es:	
  S	
  =	
  
416,27	
  m2	
  

3.2. ESTIMACIÓN	
   DE	
   LA	
   CANTIDAD	
   DE	
   RESIDUOS	
   DE	
   CONSTRUCCIÓN	
   Y	
   DEMOLICIÓN	
   QUE	
   SE	
  
GENERARÁN	
  EN	
  LA	
  OBRA	
  

3.2.1. ESTIMACIÓN	
  CANTIDADES	
  TOTALES.	
  	
  

Para	
   la	
  estimación	
  del	
  cálculo	
  de	
  superficie	
  de	
  placas	
  de	
   fibrocemento	
  Demolición,	
   se	
  
hace	
   un	
   estudio	
   más	
   exhaustivo	
   debido	
   a	
   que	
   el	
   coeficiente	
   de	
   aplicación	
   para	
   la	
  
superficie	
  completa	
  no	
  es	
  extrapolable	
  a	
  la	
  actuación,	
  al	
  ser	
  un	
  gran	
  espacio	
  diáfano	
  	
  

Superficie	
  de	
  Fibrocemento:	
  2.021,38	
  m2	
  x	
  12	
  Kg/m2	
  =	
  24,25	
  Toneladas	
  	
  	
  

Para	
  el	
  resto	
  de	
  residuos,	
  utilizamos	
  la	
  superficie	
  de	
  cubierta	
  a	
  realizar:	
  2081,38	
  m2	
  

3.2.2. ESTIMACIÓN	
  CANTIDADES	
  POR	
  TIPO	
  DE	
  RCDS,	
  CODIFICADOS	
  SEGÚN	
  LISTADO	
  EUROPEO	
  
DE	
  RESIDUOS	
  (LER).	
  	
  

	
  	
   P	
   S	
   V	
   d	
   T	
  
Evaluación	
  teórica	
  del	
  

volumen	
  de	
  RD	
  
(m³	
  RD	
  cada	
  

m²	
  
construido)	
  

	
  m²	
  superficie	
  
construida	
  

m³	
  de	
  
RD(s*0,2)	
  

densidad	
  tipo	
  
entre	
  1,5	
  y	
  0,5	
  

Tn/m³	
  

toneladas	
  
de	
  residuo	
  

	
  	
   	
  	
   2081,38	
   416,276	
   0,5	
   208,138	
  
Estructura	
  de	
  acero	
  

RD:	
  Naturaleza	
  no	
  pétrea	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   4,78	
  
Asfaltos-­‐Bituminosos	
   0,005	
   208,14	
   1,04	
   0,5	
   0,52	
  
Madera	
   0,000	
   208,14	
   0,00	
   0,5	
   0,00	
  
Metales	
   0,026	
   208,14	
   5,4621	
   0,5	
   2,73	
  
(incluidas	
  sus	
  aleaciones)	
   208,14	
   	
  	
   	
  	
  
Papel	
  y	
  cartón	
   0,001	
   208,14	
   0,21	
   0,5	
   0,10	
  
Plástico	
   0,006	
   208,14	
   1,25	
   0,5	
   0,62	
  
Vidrio	
   0,003	
   208,14	
   0,62	
   0,5	
   0,31	
  
Otros	
  	
   0,024	
   208,14	
   5,00	
   0,5	
   2,50	
  
RD:	
  Naturaleza	
  pétrea	
   0,524	
   	
  	
   	
  	
   0,5	
   17,07	
  
Arena,	
  grava	
  y	
  otros	
  áridos	
   0,005	
   208,14	
   1,04	
   0,5	
   0,52	
  
Hormigón	
   0,000	
   208,14	
   0,00	
   0,5	
   0,00	
  
Ladrillos,	
  azulejos	
  y	
  otros	
  
cerámicos	
  

0,000	
   208,14	
   0,00	
   0,5	
   0,00	
  

Pétreos	
   0,000	
   208,14	
   0,00	
   0,5	
   0,00	
  
Mezclas	
   0,159	
   208,14	
   33,09	
   0,5	
   16,55	
  
RD:	
  Potencialmente	
  
peligrosos	
  

0,000	
   208,14	
   0,00	
   0,5	
   0,00	
  

*Amianto	
   24,25	
  kg/m2	
   2021,38	
   -­‐	
   1,5	
   36,38	
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Código	
   RESIDUOS	
  	
  DE	
  	
  CONSTRUCCIÓN	
  	
  Y	
  	
  DEMOLICIÓN	
   	
  
De	
  	
  naturaleza	
  	
  pétrea	
  
17	
  01	
  01	
   Hormigón	
   	
  

17	
  01	
  07	
   Mezclas	
   de	
   hormigón,	
   ladrillos,	
   tejas	
   y	
   materiales	
   cerámicos,	
   distintas	
   a	
   las	
  
especificadas	
  en	
  el	
  código	
  17	
  01	
  06	
  (1)	
   	
  

17	
  02	
  02	
   Vidrio	
   	
  

17	
  09	
  04	
   Residuos	
  mezclados	
  de	
  construcción	
  y	
  demolición	
  distintos	
  a	
  los	
  especificados	
  en	
  
los	
  códigos	
  17	
  09	
  01(2),	
  17	
  09	
  02	
  (3)	
  y	
  17	
  09	
  03	
  (4)	
   	
  

De	
  	
  naturaleza	
  	
  no	
  	
  pétrea	
  
17	
  02	
  01	
   Madera	
   	
  
17	
  02	
  03	
   Plástico	
   x	
  
17	
  03	
  02	
   Mezclas	
  bituminosas	
  distintas	
  a	
  las	
  especificadas	
  en	
  el	
  código	
  17	
  03	
  01	
  (5)	
   x	
  
17	
  04	
  07	
   Metales	
  mezclados	
   x	
  
17	
  04	
  11	
   Cables	
  distintos	
  a	
  los	
  especificados	
  en	
  el	
  código	
  17	
  04	
  10	
  (6)	
   	
  

17	
  06	
  04	
   Materiales	
  de	
  aislamiento	
  distintos	
  a	
  los	
  especificados	
  en	
  los	
  códigos	
  17	
  06	
  01(7)	
  
y	
  17	
  06	
  03	
  (8)	
   	
  

17	
  08	
  02	
   Materiales	
   de	
   construcción	
   a	
   partir	
   de	
   yeso	
   distintos	
   a	
   los	
   especificados	
   en	
   el	
  
código	
  17	
  08	
  01	
  (9)	
   	
  

Potencialmente	
  	
  peligrosos	
  	
  y	
  	
  otros	
  
15	
  01	
  06	
   Envases	
  mezclados	
   	
  

15	
  01	
  10	
  *	
   Envases	
  que	
  contienen	
  restos	
  de	
  sustancias	
  peligrosas	
  o	
  están	
  contaminados	
  por	
  
ellas	
   x	
  

17	
  04	
  10	
  *	
   Cables	
   que	
   contienen	
   hidrocarburos,	
   alquitrán	
   de	
   hulla	
   y	
   otras	
   sustancias	
  
peligrosas	
   	
  

20	
  03	
  01	
   Mezcla	
  de	
  residuos	
  municipales	
  (basura)	
   x	
  
17.06.05	
   Materiales	
  de	
  construcción	
  que	
  contienen	
  Amianto	
  	
   x	
  
NOTAS	
  :	
  
(1)	
   	
  17	
  01	
  06	
  –	
  Mezclas,	
  o	
   fracciones	
  separadas,	
  de	
  hormigón,	
   ladrillos,	
   tejas	
  y	
  materiales	
  cerámicos,	
  
que	
  contienen	
  sustancias	
  peligrosas.	
  
(2)	
  	
  17	
  09	
  01	
  –	
  Residuos	
  de	
  construcción	
  y	
  demolición	
  que	
  contienen	
  mercurio.	
  
(3)	
  	
  17	
  09	
  02	
  –	
  Residuos	
  de	
  construcción	
  y	
  demolición	
  que	
  contienen	
  PCB.	
  
(4)	
   	
   17	
   09	
   03	
   –	
   Otros	
   residuos	
   de	
   construcción	
   y	
   demolición	
   (incluidos	
   los	
   residuos	
  mezclados)	
   que	
  
contienen	
  sustancias	
  peligrosas.	
  
(5)	
  	
  17	
  03	
  01	
  –	
  Mezclas	
  bituminosas	
  que	
  contienen	
  alquitrán	
  de	
  hulla.	
  
(6)	
  	
  17	
  04	
  10	
  –	
  Cables	
  que	
  contienen	
  hidrocarburos,	
  alquitrán	
  de	
  hulla	
  y	
  otras	
  sustancias	
  peligrosas.	
  
(7)	
  	
  17	
  06	
  01	
  –	
  Materiales	
  de	
  aislamiento	
  que	
  contienen	
  amianto.	
  
(8)	
  	
  17	
  06	
  03	
  –	
  Otros	
  materiales	
  de	
  aislamiento	
  que	
  consisten	
  en,	
  o	
  contienen,	
  sustancias	
  peligrosas.	
  
(9)	
  	
  17	
  08	
  01	
  –	
  Materiales	
  de	
  construcción	
  a	
  partir	
  de	
  yeso	
  contaminados	
  con	
  sustancias	
  peligrosas.	
  

3.3. MEDIDAS	
  DE	
  PREVENCIÓN	
  DE	
  RESIDUOS	
  EN	
  LA	
  OBRA	
  

En	
  la	
  lista	
  anterior	
  puede	
  apreciarse	
  que	
  la	
  mayor	
  parte	
  de	
  los	
  residuos	
  que	
  se	
  generarán	
  en	
  la	
  
obra	
   son	
   de	
   naturaleza	
   peligrosa.	
   Entre	
   ellos	
   predominan	
   los	
   residuos	
   precedentes	
   de	
   la	
  
cubierta	
  actual	
  que	
  contiene	
  amianto.	
  	
  

La	
   actuación	
   consiste	
   en	
   primer	
   lugar	
   en	
   la	
   retirada	
   de	
   los	
   elementos	
   de	
   cobertura	
   de	
  
fibrocemento	
  existentes.	
  Esta	
  retirada	
  se	
  realizará	
  por	
  empresa	
  especializada	
  mediante	
  medios	
  
manuales	
  de	
  acuerdo	
  al	
  R.D.	
  396,	
  previa	
  humectación	
  con	
  solución	
  acuosa,	
  apilado	
  en	
  pallets	
  y	
  
encapsulado	
  mediante	
  plástico	
  galga	
  o	
  ensacado,	
  todo	
  ello	
  debidamente	
  identificado.	
  	
  

La	
   manipulación	
   de	
   elementos	
   constructivos	
   que	
   en	
   su	
   composición	
   contienen	
   fibras	
   de	
  
amianto,	
  presenta	
  riesgos	
  muy	
  significativos.	
  La	
   inhalación	
  de	
   fibras	
  de	
  amianto	
  es	
  altamente	
  
nociva	
  para	
   la	
  salud,	
  al	
  desarrollarse	
  enfermedades	
  pulmonares	
  de	
  consecuencias	
   fatales.	
  Por	
  
este	
  motivo	
  existe	
  una	
  legislación	
  específica	
  para	
  este	
  tipo	
  de	
  actividades.	
  	
  

Una	
   vez	
   contratada,	
   la	
   empresa	
   elaborará	
   un	
   plan	
   de	
   trabajo,	
   redactado	
   por	
   un	
   técnico	
  
competente,	
   presentándose	
   para	
   su	
   validación	
   dicho	
   documento	
   ante	
   la	
   autoridad	
   laboral,	
  
correspondiente	
  al	
  lugar	
  en	
  el	
  que	
  se	
  desarrollen	
  los	
  trabajos.	
  Estos	
  trámites	
  tendrán	
  un	
  plazo	
  
máximo	
  de	
  45	
  días.	
  	
  	
  

Este	
  documento	
  debe	
  ser	
  incorporado	
  al	
  Plan	
  de	
  Seguridad	
  y	
  Salud	
  de	
  la	
  obra	
  como	
  un	
  anexo	
  al	
  
mismo.	
   Como	
   tal	
   deberá	
   ser	
   aprobado	
   por	
   el	
   Coordinador	
   de	
   Seguridad	
   y	
   Salud	
   durante	
   la	
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ejecución	
   de	
   los	
   trabajos.	
   La	
   empresa	
   que	
   ejecute	
   los	
   trabajos	
   montará	
   a	
   pie	
   de	
   obra	
   una	
  
dotación	
  específica	
  y	
  de	
  uso	
  exclusivo	
  de	
  instalaciones	
  de	
  higiene.	
  Estas	
  consistirán	
  en:	
  	
  	
  

• Cámara	
   de	
   aspiración,	
   en	
   la	
   que	
   el	
   trabajador	
   se	
   desprenderá	
   de	
   las	
   prendas	
   utilizadas	
  
durante	
   el	
   trabajo	
   de	
   tal	
   forma	
   que	
   las	
   fibras	
   que	
   se	
   desprendan	
   de	
   las	
   ropas	
   sean	
  
absorbidas	
  por	
  el	
  sistema	
  de	
  succión	
  y	
  filtrado	
  del	
  aire.	
  	
  	
  

• Sin	
   salir	
   de	
   la	
   cámara	
   de	
   aspiración,	
   el	
   trabajador	
   accede	
   a	
   otro	
   habitáculo	
   dotado	
   de	
  
duchas,	
  donde	
  procede	
  a	
  lavarse.	
  	
  	
  

• Posteriormente,	
  de	
  nuevo	
  sin	
  necesidad	
  de	
  salir	
  al	
  exterior,	
  el	
  trabajador	
  accede	
  a	
  la	
  “zona	
  
limpia”,	
  donde	
  se	
  vestirá	
  con	
  ropa	
  de	
  calle	
  una	
  vez	
  finalizados	
  los	
  trabajos.	
  	
  	
  

Este	
   proceso	
   se	
   repetirá	
   en	
   cada	
   tramo	
   de	
   la	
   jornada	
   de	
   trabajo,	
   (en	
   cada	
   parada	
   y	
   a	
   la	
  
finalización	
  de	
   la	
  actividad).	
   	
  Las	
  prendas	
  de	
  protección	
   individual	
  que	
  se	
  utilizarán	
  durante	
   la	
  
jornada	
  serán	
  las	
  siguientes:	
  	
  	
  

• Traje	
   de	
   fibra	
   de	
   papel	
   que	
   cubrirá,	
   cabeza,	
   brazos	
   y	
   piernas	
   completamente,	
   ajustando	
  
con	
   gomas	
   al	
   final	
   de	
   las	
   extremidades.	
   Incluso	
   se	
   puede	
   proceder	
   al	
   encintado	
   para	
  
garantizar	
   la	
   estanqueidad	
   del	
   traje.	
   Estos	
   monos	
   son	
   desechables	
   utilizándose	
   uno	
  
distinto	
  en	
  cada	
  tramo	
  de	
  la	
  jornada	
  de	
  trabajo.	
  No	
  son	
  reciclables	
  y	
  se	
  depositarán	
  tras	
  su	
  
uso	
  en	
  recipientes	
  destinados	
  a	
  tal	
  fin	
  y	
  se	
  gestionarán	
  como	
  residuo	
  peligroso.	
  	
  	
  

• Patucos	
  del	
  mismo	
  material	
  que	
  el	
  traje	
  para	
  cubrir	
  el	
  calzado	
  de	
  seguridad.	
  Al	
  igual	
  que	
  el	
  
traje,	
  serán	
  desechados	
  tras	
  cada	
  uso.	
  	
  	
  

• Guantes	
  de	
  látex	
  desechables.	
  	
  	
  
• Máscaras	
  con	
  filtro	
  específico	
  para	
  amianto.	
  	
  	
  
• Gafas	
  de	
  protección.	
  	
  

En	
   cuanto	
   a	
   las	
   prendas	
   de	
   protección	
   individual,	
   éstas	
   se	
   complementarían,	
   con	
   un	
   arnés	
  
anticaída	
   en	
   el	
   caso	
   de	
   que	
   el	
  material	
   se	
   localizase	
   en	
   la	
   cubierta,	
   exponiendo	
   por	
   tanto	
   al	
  
trabajador	
   al	
   riesgo	
   de	
   caída	
   a	
   distinto	
   nivel	
   y	
   el	
   casco	
   anti-­‐impacto.	
   La	
   zona	
   se	
   señalizará	
   y	
  
acotará	
  informando	
  específicamente	
  del	
  riesgo	
  por	
  exposición	
  al	
  amianto.	
  	
  

El	
   desmantelamiento	
   de	
   material	
   con	
   amianto,	
   se	
   ejecutará	
   en	
   todos	
   los	
   casos	
   por	
   medios	
  
manuales	
   y	
   de	
   forma	
   controlada.	
   Estos	
   elementos	
   una	
   vez	
   retirados	
   de	
   su	
   ubicación	
   en	
   la	
  
edificación,	
   se	
   plastificarán	
   y	
   se	
   acopiarán	
   para	
   su	
   traslado	
   en	
   transporte	
   autorizado	
   y	
   su	
  
posterior	
  gestión	
  en	
  planta	
  especializada.	
  	
  

3.4. OPERACIONES	
  DE	
  REUTILIZACIÓN,	
  VALORIZACIÓN	
  O	
  ELIMINACIÓN	
  A	
  QUE	
  SE	
  DESTINARÁN	
  LOS	
  
RESIDUOS	
  QUE	
  SE	
  GENERARÁN	
  EN	
  LA	
  OBRA	
  

No	
  se	
  prevé	
  la	
  reutilización	
  de	
  ningún	
  residuo	
  

En	
  la	
  tabla	
  siguiente	
  se	
  indican	
  los	
  tipos	
  de	
  residuos	
  que	
  van	
  a	
  ser	
  objeto	
  de	
  entrega	
  a	
  un	
  gestor	
  
de	
  residuos,	
  con	
  indicación	
  de	
  la	
  frecuencia	
  con	
  la	
  que	
  su	
  retirada	
  deberá	
  llevarse	
  a	
  cabo.	
  

Código	
   RESIDUOS	
  	
  A	
  	
  ENTREGAR	
  	
  A	
  	
  UN	
  	
  GESTOR	
   Frecuencia	
  
17	
  02	
  03	
   Plástico	
   ESPORÁDICA	
  
17	
  03	
  02	
   Mezclas	
  bituminosas	
  distintas	
  a	
  las	
  del	
  código	
  17	
  03	
  01	
   ACELERADA	
  
17	
  04	
  07	
   Metales	
  mezclados	
   ACELERADA	
  
17.06.05	
   Materiales	
  de	
  construcción	
  que	
  contienen	
  Amianto	
  	
   ESPORÁDICA	
  

15	
  01	
  10	
  *	
   Envases	
   que	
   contienen	
   restos	
   de	
   sustancias	
   peligrosas	
   o	
   están	
  
contaminados	
  por	
  ellas	
   ACELERADA	
  

20	
  03	
  01	
   Mezcla	
  de	
  residuos	
  municipales	
  (basura)	
   ACELERADA	
  (1)	
  
La	
  frecuencia	
  	
  ESPORÁDICA	
  	
  puede	
  consistir	
  en	
  la	
  retirada	
  de	
  los	
  residuos	
  cada	
  vez	
  que	
  el	
  contenedor	
  instalado	
  a	
  
tal	
  efecto	
  esté	
  lleno;	
  o	
  bien	
  de	
  una	
  sola	
  vez,	
  en	
  la	
  etapa	
  final	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  edificio.	
  
La	
  frecuencia	
  	
  ACELERADA	
  	
  indica	
  que	
  los	
  residuos	
  se	
  irán	
  retirando	
  separadamente	
  (preferiblemente	
  cada	
  día)	
  a	
  
medida	
  que	
   se	
   vayan	
  generando.	
  A	
  esta	
   categoría	
   corresponden	
   los	
   residuos	
  producidos	
  por	
   la	
   actividad	
  de	
   los	
  
subcontratistas.	
  
(1)	
   –	
   La	
   basura	
   doméstica	
   generada	
   por	
   los	
   operarios	
   de	
   la	
   obra	
   se	
   llevará	
   diariamente	
   a	
   los	
   contenedores	
  
municipales.	
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3.5. MEDIDAS	
  PARA	
  LA	
  SEPARACIÓN	
  DE	
  LOS	
  RESIDUOS	
  EN	
  OBRA	
  

x	
  	
   Eliminación	
  previa	
  de	
  elementos	
  desmontables	
  y/o	
  peligrosos.	
  	
  
x	
  	
   Derribo	
  separativo	
  (ej:	
  pétreos,	
  madera,	
  metales,	
  plasticos+cartón+envases,	
  orgánicos,	
  peligrosos).	
  	
  
	
   Derribo	
  integral	
  o	
  recogida	
  de	
  escombros	
  en	
  obra	
  nueva	
  “todo	
  mezclado”,	
  y	
  posterior	
  tratamiento	
  en	
  planta	
  	
  

3.6. PREVISIÓN	
  DE	
  OPERACIONES	
  DE	
  VALORACIÓN	
  "IN	
  SITU"	
  DE	
  LOS	
  RESIDUOS	
  GENERADOS.	
  	
  

x	
  	
   No	
  se	
  prevé	
  operación	
  alguna	
  de	
  valoración	
  "in	
  situ"	
  	
  	
  
	
   Utilización	
  principal	
  como	
  combustible	
  o	
  como	
  otro	
  medio	
  de	
  generar	
  energía	
  	
  
	
   Recuperación	
  o	
  regeneración	
  de	
  disolventes	
   	
  	
  
	
   Reciclado	
  o	
  recuperación	
  de	
  sustancias	
  orgánicas	
  que	
  utilizan	
  no	
  disolventes	
   	
  	
  
	
   Reciclado	
  y	
  recuperación	
  de	
  metales	
  o	
  compuestos	
  metálicos	
  	
  
	
   Reciclado	
  o	
  recuperación	
  de	
  otras	
  materias	
  inorgánicas	
   	
  	
  
	
   Regeneración	
  de	
  ácidos	
  y	
  bases	
  	
  
	
   Tratamiento	
  de	
  suelos,	
  para	
  una	
  mejora	
  ecológica	
  de	
  los	
  mismos.	
   	
  	
  
	
   Acumulación	
  de	
  residuos	
  para	
  su	
  tratamiento	
  según	
  el	
  Anexo	
  II.B	
  de	
  la	
  Decisión	
  Comisión	
  96/350/CE.	
   	
  	
  
	
   Otros	
  (indicar)	
  	
  

3.7. DESTINO	
   PREVISTO	
   PARA	
   LOS	
   RESIDUOS	
   NO	
   REUTILIZABLES	
   NI	
   VALORABLES	
   "IN	
   SITU"	
  
(INDICANDO	
  CARACTERÍSTICAS	
  Y	
  CANTIDAD	
  DE	
  CADA	
  TIPO	
  DE	
  RESIDUOS).	
  	
  

Material	
  según	
  Art.	
  17	
  del	
  Anexo	
  III	
  de	
  la	
  O.	
  MAM/304/2002	
   Tratamiento	
   Destino	
   Cantidad	
  
A.1.:	
  RCDs	
  Nivel	
  I	
  
1.	
  Tierras	
  y	
  pétreos	
  de	
  la	
  excavación	
  	
  

	
   Tierra	
  y	
  piedras	
  distintas	
  de	
  las	
  especificadas	
  en	
  el	
  código	
  17	
  
05	
  03	
  	
   	
   Rest/Verte	
   	
  

	
  	
   Lodos	
  de	
  drenaje	
  distintos	
  de	
  los	
  especificados	
  en	
  el	
  código	
  
17	
  05	
  05	
  	
   	
   Rest/Verte	
   	
  

	
   Balasto	
  de	
  vías	
  férreas	
  distinto	
  del	
  especificado	
  en	
  el	
  código	
  
17	
  05	
  07	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
   Rest/Verte	
   	
  

A.1.:	
  RCDs	
  Nivel	
  II	
  
RCD:	
  Naturaleza	
  no	
  pétrea	
  	
  
1.	
  Asfalto	
  	
  
X	
   Mezclas	
  Bituminosas	
  distintas	
  a	
  las	
  del	
  código	
  17	
  03	
  01	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
   Rest/Verte	
   0,52	
  
2.	
  Madera	
  	
  
	
   Madera	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
   Rest/Verte	
   	
  
3.	
  Metales	
  
	
   Cobre,	
  bronce,	
  latón	
  	
   Reciclado	
  	
  

	
   	
   	
  
Gestor	
  

autorizado	
  de	
  
Residuos	
  No	
  
Peligrosos	
  
(RNPs)	
  	
  

	
   	
   	
   	
   	
  	
  

	
  
	
   Aluminio	
  	
   Reciclado	
   	
  
	
   Plomo	
  	
   	
   	
  
	
   Zinc	
  	
   	
   	
  
X	
   Hierro	
  y	
  Acero	
  	
   Reciclado	
  	
   2,73	
  
	
   Estaño	
  	
   	
   	
  
	
   Metales	
  Mezclados	
   	
  	
   Reciclado	
  	
   	
  
	
   Cables	
  distintos	
  de	
  los	
  especificados	
  en	
  el	
  código	
  17	
  04	
  10	
   	
  	
   Reciclado	
  	
   	
  
4.Papel	
  	
  
X	
   Papel	
   	
  	
  	
  Reciclado	
   Gestor	
  autoriz	
   0,10	
  
5.	
  Plástico	
  	
  
X	
   Plástico	
   	
  	
  	
  Reciclado	
   Gestor	
  autoriz	
   0,62	
  
6.	
  Vidrio	
  	
  
X	
   Vidrio	
   	
  	
  	
  Reciclado	
   Gestor	
  autoriz	
   0,31	
  
RCD:	
  Naturaleza	
  	
  pétrea	
  	
  
1.	
  Arena	
  grava	
  …	
  

X	
   Residuos	
  de	
  grava	
  y	
  rocas	
  trituradas	
  distintos	
  de	
  los	
  
mencionados	
  en	
  el	
  código	
  01	
  04	
  07	
  	
   	
   Planta	
  de	
  

Reciclaje	
  RCD	
  	
   0,52	
  	
  

	
  	
   Residuos	
  de	
  arena	
  y	
  arcilla	
  	
   Reciclado	
   Planta	
  de	
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Reciclaje	
  RCD	
  	
  
2.	
  Hormigón	
  	
  
	
  	
  	
   Hormigón	
  	
   Reciclado	
  	
  

Planta	
  de	
  
Reciclaje	
  RCD	
  	
  

	
  	
  
	
   Mezcla	
  de	
  hormigón,	
  ladrillos,	
  tejas	
  y	
  materiales	
  cerámicos	
  

distinta	
  del	
  código	
  17	
  01	
  06	
  	
   Reciclado	
  	
   	
  
3.	
  Ladrillos,	
  azulejos	
  y	
  otros	
  cerámicos	
  	
  
	
   Ladrillos	
  	
   Reciclado	
  	
  

Planta	
  de	
  
Reciclaje	
  RCD	
  	
  

	
   	
  	
  
	
  	
   Tejas	
  y	
  Materiales	
  Cerámicos	
  	
   Reciclado	
  	
   	
  	
  
	
  X	
   Mezcla	
  de	
  hormigón,	
  ladrillos,	
  tejas	
  y	
  materiales	
  cerámicos	
  

distinta	
  del	
  código	
  17	
  01	
  06	
  	
   Reciclado	
  	
   16,55	
  
4.	
  Piedra	
  	
  

	
  	
   RCDs	
  mezclados	
  distintos	
  de	
  los	
  códigos	
  17	
  09	
  01,	
  02	
  y	
  03	
  	
   Reciclado	
  	
   Planta	
  de	
  
Reciclaje	
  RCD	
  	
   	
  	
  

RCD:	
  Potencialmente	
  peligrosos	
  y	
  otros	
  	
  
1.	
  Basuras	
  	
  
	
  	
   Residuos	
  biodegradables	
  	
   Recicla/Vert	
  

Planta	
  RSU	
  	
   	
   	
  	
  
	
  	
   Mezclas	
  de	
  residuos	
  municipales	
  	
   Recicla/Vert	
  	
   	
  
2.	
  Potencialmente	
  peligrosos	
  y	
  otros	
  

	
   Mezcla	
  de	
  hormigón,	
  ladrillos,	
  tejas	
  y	
  materiales	
  cerámicos	
  
con	
  sustancias	
  peligrosas	
  (SP’s)	
  	
  

Depósito	
  
Seguridad	
  	
  

Gestor	
  
autorizado	
  de	
  
Residuos	
  

Peligrosos	
  (RPs)	
  	
  

	
  

	
  

	
   Madera,	
  vidrio	
  o	
  plástico	
  con	
  sustancias	
  peligrosas	
  o	
  
contaminadas	
  por	
  ellas	
  	
  

Tratamient
o	
  Fco-­‐Qco	
  	
   	
  

	
   Mezclas	
  Bituminosas	
  que	
  contienen	
  alquitrán	
  de	
  hulla	
  	
   Tratamient
o/Depósito	
  	
   	
  

	
   Alquitrán	
  de	
  hulla	
  y	
  productos	
  alquitranados	
  	
   Tratamient
o/Depósito	
   	
  

	
   Residuos	
  Metálicos	
  contaminados	
  con	
  sustancias	
  peligrosas	
  	
   	
   	
  
	
   Cables	
  que	
  contienen	
  Hidrocarburos,	
  alquitrán	
  de	
  hulla	
  y	
  

otras	
  SP’s	
  	
   	
   	
  
x	
   Materiales	
  de	
  Aislamiento	
  que	
  contienen	
  Amianto	
  	
  

Depósito	
  
Seguridad	
  	
  
	
  	
  

36,38	
  

	
   Otros	
  materiales	
  de	
  aislamiento	
  que	
  contienen	
  
sustancias	
  peligrosas	
  	
  	
   	
  

	
   Materiales	
  de	
  construcción	
  que	
  contienen	
  Amianto	
  	
  	
   	
  
	
   Materiales	
  de	
  Construcción	
  a	
  partir	
  de	
  Yeso	
  contaminados	
  

con	
  SP’s	
  	
   	
  

	
   Residuos	
  de	
  construcción	
  y	
  demolición	
  que	
  contienen	
  
Mercurio	
  	
  

Depósito	
  
Seguridad	
  	
  

Gestor	
  
autorizado	
  RPs	
  	
  

	
  

	
  
	
   Residuos	
  de	
  construcción	
  y	
  demolición	
  que	
  contienen	
  PCB’s	
  	
   	
  
	
   Otros	
  residuos	
  de	
  construcción	
  y	
  demolición	
  que	
  contienen	
  

SP’s	
  	
  	
   	
  

	
   Materiales	
  de	
  aislamiento	
  distintos	
  de	
  los	
  17	
  06	
  01	
  y	
  17	
  06	
  
03	
  	
   Reciclado	
  	
  

Gestor	
  
autorizado	
  

RNPs	
  	
   	
  	
  

	
   Tierras	
  y	
  piedras	
  que	
  contienen	
  sustancias	
  peligrosas	
  	
   Reciclado	
  	
  

Gestor	
  
autorizado	
  

	
  
	
   Lodos	
  de	
  drenaje	
  que	
  contienen	
  sustancias	
  peligrosas	
  	
   Reciclado	
  	
   	
  
	
   Balasto	
  de	
  vías	
  férreas	
  que	
  contienen	
  sustancias	
  peligrosas	
  	
   Reciclado	
  	
   	
  
	
   Absorbentes	
  contaminados	
  (trapos...)	
  	
  

Tratamiento
/Depósito	
  
	
  	
  

	
  
	
   Aceites	
  usados	
  (minerales	
  no	
  clorados	
  de	
  motor..)	
  	
   	
  
	
   Filtros	
  de	
  aceite	
  	
   	
  
	
   Tubos	
  fluorescentes	
  	
   	
  
	
   Pilas	
  alcalinas	
  y	
  salinas	
  y	
  pilas	
  botón	
  	
   	
   	
  
	
   Pilas	
  botón	
  	
  

Tratamiento
/Depósito	
  
	
  

	
  
	
   Envases	
  vacíos	
  de	
  metal	
  contaminados	
  	
   	
  
	
   Envases	
  vacíos	
  de	
  plástico	
  contaminados	
  	
   	
  
	
   Sobrantes	
  de	
  pintura	
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   Sobrantes	
  de	
  disolventes	
  no	
  halogenados	
  	
   	
  
	
   Sobrantes	
  de	
  barnices	
  	
   	
  
	
   Sobrantes	
  de	
  desencofrantes	
  	
   	
  
	
   Aerosoles	
  vacíos	
  	
   	
  
	
   Baterías	
  de	
  plomo	
  	
   	
  
	
   Hidrocarburos	
  con	
  agua	
  	
   	
  

	
   RCDs	
  mezclados	
  distintos	
  de	
  los	
  códigos	
  17	
  09	
  01,	
  02	
  y	
  03	
  	
   	
  
Gestor	
  

autorizado	
  
RNPs	
  	
  

	
  

3.8. PRESCRIPCIONES	
  DEL	
  PLIEGO	
  DE	
  PRESCRIPCIONES	
  TÉCNICAS	
  PARTICULARES	
  DEL	
  PROYECTO	
  

Se	
  atenderán	
  los	
  criterios	
  municipales	
  establecidos	
  (ordenanzas,	
  condicionados	
  de	
  la	
  licencia	
  de	
  
obras),	
  especialmente	
  si	
  obligan	
  a	
  la	
  separación	
  en	
  origen	
  de	
  determinadas	
  materias	
  objeto	
  de	
  
reciclaje	
   o	
   deposición.	
   En	
   este	
   último	
   caso	
   se	
   deberá	
   asegurar,	
   por	
   parte	
   del	
   contratista,	
   la	
  
realización	
  de	
  una	
  evaluación	
  económica	
  de	
  las	
  condiciones	
  en	
  las	
  que	
  es	
  viable	
  esta	
  operación.	
  
Y	
  también,	
  considerar	
  las	
  posibilidades	
  reales	
  de	
  llevarla	
  a	
  cabo:	
  que	
  la	
  obra	
  o	
  construcción	
  lo	
  
permita	
  y	
  que	
  se	
  disponga	
  de	
  plantas	
  de	
  reciclaje	
  o	
  gestores	
  adecuados.	
  

En	
  la	
  contratación	
  de	
  la	
  gestión	
  de	
  los	
  RCDs	
  se	
  deberá	
  asegurar	
  que	
  los	
  destinos	
  finales	
  (Planta	
  
de	
   reciclaje,	
   Vertedero,	
   Cantera,	
   Incineradora,	
   Centro	
   de	
   reciclaje	
   de	
   plásticos	
   y/o	
  madera…)	
  
sean	
   centros	
   autorizados.	
   Así	
   mismo	
   el	
   Constructor	
   deberá	
   contratar	
   sólo	
   transportistas	
   o	
  
gestores	
   autorizados	
   e	
   inscritos	
   en	
   los	
   registros	
   correspondientes.	
   Se	
   realizará	
   un	
   control	
  
documental,	
  de	
  modo	
  que	
   los	
  transportistas	
  y	
   los	
  gestores	
  de	
  RCDs	
  deberán	
  aportar	
   los	
  vales	
  
de	
  cada	
  retirada	
  y	
  entrega	
  en	
  destino	
  final.	
  Se	
  deberá	
  aportar	
  evidencia	
  documental	
  del	
  destino	
  
final	
  para	
  aquellos	
  RCDs	
  (tierras,	
  pétreos…)	
  que	
  sean	
  reutilizados	
  en	
  otras	
  obras	
  o	
  proyectos	
  de	
  
restauración.	
   	
   Los	
   residuos	
   de	
   carácter	
   urbano	
   generados	
   en	
   las	
   obras	
   (restos	
   de	
   comidas,	
  
envases,	
   lodos	
  de	
  fosas	
  sépticas…)	
  serán	
  gestionados	
  de	
  acuerdo	
  con	
   los	
  preceptos	
  marcados	
  
por	
  la	
  legislación	
  vigente	
  y	
  las	
  autoridad	
  municipales.	
  

3.9. VALORACIÓN	
   DEL	
   COSTE	
   PREVISTO	
   DE	
   LA	
   GESTIÓN	
   DE	
   LOS	
   RESIDUOS	
   DE	
   CONSTRUCCIÓN	
   Y	
  
DEMOLICIÓN	
  DE	
  LA	
  OBRA	
  

En	
  el	
  Presupuesto	
  del	
  Proyecto	
  se	
  ha	
  incluido	
  un	
  capítulo	
  independiente,	
  en	
  el	
  que	
  se	
  valora	
  el	
  
coste	
  previsto	
  para	
  la	
  gestión	
  de	
  esos	
  mismos	
  residuos	
  dentro	
  de	
  la	
  obra,	
  entendiendo	
  como	
  tal	
  
gestión	
   a	
   la	
   elaboración	
   del	
   Plan	
   de	
   gestión	
   de	
   los	
   RCDs,	
   su	
   discriminación	
   para	
   impedir	
   la	
  
mezcla	
   de	
   residuos	
   de	
   distinto	
   tipo,	
   el	
   almacenamiento	
   y	
   mantenimiento	
   de	
   los	
   mismos	
   en	
  
condiciones	
   adecuadas	
   de	
  higiene	
   y	
   seguridad,	
   y	
   su	
   posterior	
   valorización	
   y/o	
   entrega	
  de	
   los	
  
RCDs	
   al	
   Gestor	
   de	
   residuos	
   de	
   construcción	
   y	
   demolición	
   contratado	
   para	
   desarrollar	
   esa	
  
función.	
  
A:	
  ESTIMACIÓN	
  DEL	
  COSTE	
  DE	
  TRATAMIENTO	
  DE	
  LOS	
  RCDs	
  (cálculo	
  fianza)	
  	
  

Tipología	
  RCDs	
  	
   Estimación	
  
(m3)*	
  	
  

Precio	
  gestión	
  en	
  Planta/	
  
Vertedero/Cantera/Gesto
r	
  (€/m3)**	
  	
  

	
  
Importe	
  (€)	
  	
  

%	
  del	
  
Presupuesto	
  de	
  
la	
  Obra	
  	
  

A.1.:	
  RCDs	
  Nivel	
  I	
  	
  
Tierras	
  y	
  pétreos	
  de	
  la	
  excavación	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  m3	
  	
   4	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  €	
  	
   %	
  	
  
(A.1.	
  RCDs	
  Nivel	
  I).	
  	
   %	
  	
  
A.2.:	
  RCDs	
  Nivel	
  II	
  	
  
Rcd	
  Naturaleza	
  Pétrea	
  	
   17,07	
  m3	
  	
   19,76	
   337,30	
  €	
  	
   0,23	
  %	
  	
  
Rcd	
  Naturaleza	
  no	
  Pétrea	
  	
   4,78	
  m3	
  	
   31,89	
   152,43	
  €	
  	
   0,11	
  %	
  	
  
RCD:	
  Potencialmente	
  peligrosos	
  	
   36,38	
  m3	
  	
   215,76	
   7849,35	
  €	
  	
   5,41	
  %	
  	
  
(A.2.	
  RCDs	
  Nivel	
  II).(mín:	
  0,2	
  %	
  del	
  Presupuesto	
  de	
  la	
  obra)	
  	
   4,94	
  %	
  
B:	
  RESTO	
  DE	
  COSTES	
  DE	
  GESTIÓN***	
  	
  
B.1.	
  %	
  Presupuesto	
  de	
  obra	
  hasta	
  cubrir	
  RCDs	
  Nivel	
  I	
  	
   %	
  	
  
B.2.	
  %	
  Presupuesto	
  de	
  Obra	
  (otros	
  costes)	
  	
   %	
  	
  	
  
(B.	
  Total:)	
  	
   %	
  	
  	
  
%	
  total	
  del	
  Presupuesto	
  de	
  obra	
  (A.1.+A.2.+B	
  total)	
  	
   ____5,75	
  %	
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3.10. PLANO	
  DE	
   LAS	
   INSTALACIONES	
   PREVISTAS	
   PARA	
   EL	
   ALMACENAMIENTO,	
   DE	
  GESTIÓN	
  DE	
   LOS	
  
RESIDUOS	
  DE	
  CONSTRUCCIÓN	
  Y	
  DEMOLICIÓN	
  EN	
  LA	
  OBRA,	
  	
  

Este	
   plano	
   podrán	
   ser	
   objeto	
   de	
   adaptación	
   a	
   las	
   características	
   particulares	
   de	
   la	
   obra	
   y	
   sus	
  
sistemas	
  de	
  ejecución,	
  siempre	
  con	
  el	
  acuerdo	
  de	
  la	
  dirección	
  facultativa	
  de	
  la	
  obra.	
  	
  

	
  
En	
  El	
  Boalo,	
  Diciembre	
  de	
  2020.	
  
El	
  Promotor.	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
Fdo:	
  Excmo.	
  Alcalde	
  de	
  La	
  Cabrera	
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5. PLAN	
  DE	
  DESAMIANTADO	
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PÁGINA	
  EN	
  BLANCO	
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1.1. ANTECEDENTES	
  	
  

El	
   Catálogo	
   Europeo	
   de	
   Residuos	
   (el	
   listado	
   CER)	
   cataloga	
   los	
   residuos	
   que	
   contienen	
   amianto	
  
como	
   “residuos	
   peligrosos”.	
   En	
   la	
   obra	
   que	
   nos	
   ocupa	
   aparece	
   el	
   amianto	
   como	
   material	
   de	
  
cubrición,	
   lo	
   que	
   hace	
   necesario	
   que	
   se	
   retire	
   y	
   se	
   gestione	
   de	
  manera	
   separada	
   del	
   resto	
   de	
  
residuos	
   en	
   cumplimiento	
   del	
   R.D.	
   326/2006,	
   de	
   31	
   de	
   marzo,	
   por	
   el	
   que	
   se	
   establecen	
   las	
  
disposiciones	
  mínimas	
  de	
  seguridad	
  y	
  salud	
  aplicables	
  a	
   los	
  trabajos	
  con	
  riesgo	
  de	
  exposición	
  al	
  
amianto.	
  	
  

Queda	
  así	
  justificada	
  la	
  redacción	
  de	
  este	
  plan	
  de	
  desamiantado,	
  estableciendo	
  además	
  en	
  su	
  art	
  
11	
  la	
  obligatoriedad	
  de	
  elaborar	
  un	
  plan	
  de	
  trabajo	
  por	
  parte	
  del	
  empresario,	
  antes	
  del	
  comienzo	
  
de	
  cada	
  actividad	
  con	
  riesgo	
  de	
  exposición	
  al	
  amianto.	
  	
  

1.2. OBJETO	
  	
  

El	
  presente	
  plan	
  tiene	
  por	
  objeto	
  preservar	
  la	
  seguridad	
  y	
  salud	
  de	
  los	
  operarios	
  implicados	
  en	
  los	
  
trabajos	
   de	
   desamiantado	
   y	
   de	
   todas	
   las	
   personas	
   que	
   puedan	
   verse	
   afectadas	
   durante	
   el	
  
proceso.	
  	
  

1.3. CONTENIDO	
  DEL	
  PLAN	
  	
  

El	
  plan	
  contiene	
   la	
   información	
  de	
  carácter	
  general,	
   las	
  medidas	
  y	
  disposiciones	
  específicas,	
   los	
  
métodos	
   de	
   trabajo	
   y	
   la	
   descripción	
   pormenorizada	
   del	
   proceso	
   de	
   desamiantado,	
   que	
   a	
  
continuación	
  se	
  desarrolla.	
  	
  

2. INFORMACIÓN	
  DE	
  CARÁCTER	
  GENERAL	
  	
  

2.1. PROYECTO	
  Y	
  EMPLAZAMIENTO	
  	
  

Actuaciones	
  en	
  cubierta	
  para	
  conservación	
  de	
  edificio	
  antigua	
  embotelladora	
  de	
  aguas	
  Fonsana.	
  
Plaza	
  del	
  corcho	
  nº	
  1.	
  La	
  cabrera.	
  Madrid.	
  

La	
   embotelladora,	
   actualmente	
  de	
  propiedad	
  municipal,	
   	
   se	
   ubica	
   en	
   la	
   Plaza	
  del	
   Corcho	
  nº	
   1,	
  
28751	
   LA	
  CABRERA	
   [MADRID],	
   dentro	
  del	
   casco	
  urbano,	
   y	
   el	
   ayuntamiento	
  utiliza	
   este	
  espacio	
  
para	
  almacenar	
  diferentes	
  útiles.	
  Finca	
  catastral	
  número	
  8339404VL4283N0001UA.	
  

2.2. AGENTES	
  QUE	
  INTERVIENEN	
  EN	
  EL	
  PROCESO	
  DE	
  DESAMIANTADO	
  	
  

2.2.1. ENTIDAD	
  QUE	
  REALIZA	
  EL	
  ENCARGO.	
  PROMOTOR:	
  	
  

Excmo.	
  Ayuntamiento	
  de	
  La	
  Cabrera	
  con	
  dirección	
  en	
  Plaza	
  de	
  la	
  Concepción,	
  2,	
  28751	
  La	
  
Cabrera,	
  Madrid	
  

2.2.2. AUTOR	
  DEL	
  PROYECTO	
  

ESTUDIO	
  DE	
  ARQUITECTURA	
  MARTÍNEZ	
  SORIANO	
  S.	
  L.P.,	
  sociedad	
  colegiada	
  con	
  el	
  número	
  
70518	
   en	
   el	
   COAM	
   y	
   representada	
   por	
   FERNANDO	
   MARTÍNEZ	
   SORIANO,	
   arquitecto	
  
colegiado	
   con	
   el	
   número	
   10686	
   en	
   el	
   COAM,	
   y	
   estudio	
   abierto	
   en	
   la	
   C/	
   Peñahoyuela	
   5.	
  
Bajo.	
  El	
  Boalo.	
  28413-­‐Madrid.	
  918559350	
  

2.2.3. AUTOR	
  PLAN	
  DE	
  DESAMIANTADO	
  

ESTUDIO	
  DE	
  ARQUITECTURA	
  MARTÍNEZ	
  SORIANO	
  S.	
  L.P.,	
  sociedad	
  colegiada	
  con	
  el	
  número	
  
70518	
   en	
   el	
   COAM	
   y	
   representada	
   por	
   FERNANDO	
   MARTÍNEZ	
   SORIANO,	
   arquitecto	
  
colegiado	
   con	
   el	
   número	
   10686	
   en	
   el	
   COAM,	
   y	
   estudio	
   abierto	
   en	
   la	
   C/	
   Peñahoyuela	
   5.	
  
Bajo.	
  El	
  Boalo.	
  28413-­‐Madrid.	
  918559350	
  

2.2.4. EMPLAZAMIENTO	
  	
  

Plaza	
   del	
   Corcho	
   nº	
   1,	
   28751	
   LA	
   CABRERA	
   [MADRID].	
   Finca	
   catastral	
   número	
  
8339404VL4283N0001UA.	
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Toda	
  empresa	
  dedicada	
  a	
  los	
  trabajos	
  con	
  el	
  amianto,	
  tiene	
  la	
  obligación	
  de	
  estar	
  inscrita	
  
en	
  el	
  Registro	
  de	
  Empresas	
  con	
  Riesgo	
  de	
  Amianto	
  (RERA).	
  	
  

2.3. DURACIÓN	
  ESTIMADA	
  DE	
  LOS	
  TRABAJOS	
  DE	
  RETIRADA	
  DE	
  AMIANTO	
  	
  

Se	
   prevé	
   que	
   los	
   trabajos	
   duren	
   1	
   mes,	
   en	
   jornadas	
   de	
   8	
   horas	
   de	
   lunes	
   a	
   viernes.	
   Los	
  
trabajadores	
  dispondrán	
  dentro	
  de	
  la	
  jornada	
  de	
  trabajo	
  de:	
  	
  

• Tiempo	
  para	
  colocarse	
  el	
  equipo	
  de	
  protección	
  individual:	
  20	
  minutos	
  aproximadamente	
  	
  

• Tiempos	
  de	
  descanso:	
  15	
  minutos	
  cada	
  2	
  horas	
  	
  	
  

• Tiempo	
  para	
  descontaminarse:	
  30	
  minutos	
  	
  	
  

3. NORMATIVA	
  APLICABLE	
  A	
  LOS	
  TRABAJOS	
  CON	
  RIESGO	
  DE	
  EXPOSICIÓN	
  AL	
  AMIANTO	
  	
  

• R.D.	
  396/2006,	
  de	
  31	
  de	
  marzo,	
  por	
  el	
  que	
  se	
  establecen	
  las	
  disposiciones	
  mínimas	
  de	
  seguridad	
  
y	
   salud	
  aplicables	
  a	
   los	
   trabajos	
  con	
   riesgo	
  de	
  exposición	
  al	
  amianto	
   (B.O.E.	
  núm.	
  86,	
  de	
  11	
  de	
  
abril)	
  	
  	
  

• Ley	
  22/2011,	
  de	
  28	
  de	
  julio,	
  de	
  residuos	
  y	
  suelos	
  contaminados	
  (B.O.E.	
  núm.	
  181,	
  de	
  29	
  de	
  julio)	
  	
  	
  

• R.D.	
   274/2011,	
   de	
   6	
   de	
   abril,	
   sobre	
   la	
   protección	
   de	
   la	
   salud	
   y	
   seguridad	
   de	
   los	
   trabajadores	
  
contra	
  los	
  riesgos	
  relacionados	
  con	
  los	
  agentes	
  químicos	
  durante	
  el	
  trabajo	
  (B.O.E.	
  núm.	
  104,	
  de	
  
1	
  de	
  mayo)	
  	
  	
  

• R.D.	
   1627/1997,	
   de	
   24	
   de	
   octubre,	
   por	
   el	
   que	
   se	
   establecen	
   las	
   disposiciones	
   mínimas	
   de	
  
seguridad	
  y	
  salud	
  en	
  las	
  obras	
  de	
  construcción	
  (B.O.E.	
  núm.	
  256,	
  de	
  25	
  de	
  octubre)	
  	
  	
  

• R.D.	
   665/1997,	
   de	
   12	
   de	
   mayo,	
   sobre	
   protección	
   de	
   los	
   trabajadores	
   frente	
   a	
   los	
   riesgos	
  
relacionados	
  con	
  la	
  exposición	
  a	
  agentes	
  cancerígenos	
  durante	
  el	
  trabajo	
  (B.O.E.	
  núm.	
  124,	
  de	
  24	
  
de	
  mayo)	
  	
  	
  

• R.D.	
   108/1991,	
   de	
   1	
   de	
   febrero,	
   sobre	
   prevención	
   y	
   reducción	
   de	
   la	
   contaminación	
   del	
  medio	
  
ambiente	
  producida	
  por	
  el	
  amianto	
  (B.O.E.	
  núm.	
  32,	
  de	
  6	
  de	
  febrero)	
  	
  	
  

• R.D.	
  1406/1989,	
  de	
  10	
  de	
  noviembre,	
  por	
  el	
  que	
  se	
  imponen	
  limitaciones	
  a	
  la	
  comercialización	
  y	
  
al	
   uso	
   de	
   ciertas	
   sustancias	
   peligrosas	
   (B.O.E.	
   núm.	
   278,	
   de	
   20	
   de	
   noviembre).	
   Anexo	
   II.	
  
Disposiciones	
  especiales	
  referentes	
  al	
  etiquetado	
  de	
  los	
  productos	
  que	
  contengan	
  amianto.	
  	
  	
  

4. MEDIDAS	
  A	
  ADOPTAR	
  EN	
  LOS	
  TRABAJOS	
  DE	
  DESAMIANTADO	
  	
  

4.1. MEDIDAS	
  TÉCNICAS	
  GENERALES	
  DE	
  PREVENCIÓN	
  (ART.	
  6	
  R.D.	
  396/2006)	
  	
  

La	
   exposición	
   de	
   los	
   trabajadores	
   a	
   fibras	
   procedentes	
   del	
   amianto	
   o	
   de	
   materiales	
   que	
   lo	
  
contengan	
   en	
   el	
   lugar	
   de	
   trabajo,	
   no	
   superará	
   en	
   ningún	
   caso	
   el	
   valor	
   límite	
   ambiental	
   de	
  
exposición	
  diaria	
  (VLA-­‐DE)	
  de	
  0,1	
  fibras/	
  cm3,	
  medida	
  como	
  una	
  media	
  ponderada	
  en	
  el	
  tiempo	
  
para	
  un	
  periodo	
  de	
  8	
  horas.	
  	
  

Para	
  tal	
  cometido	
  se	
  aplicarán	
  las	
  siguientes	
  medidas	
  preventivas:	
  	
  

• Los	
   procedimientos	
   de	
   trabajo	
   se	
   concebirán	
   de	
   tal	
   forma	
   que	
   no	
   produzcan	
   fibras	
   de	
  
amianto.	
   Si	
   ello	
   resultara	
   imposible,	
   se	
   procurará	
   que	
   no	
   haya	
   	
  dispersión	
   de	
   fibras	
   de	
  
amianto	
  en	
  el	
  aire	
  	
  	
  

• Las	
   fibras	
   de	
   amianto	
   producidas	
   se	
   eliminarán	
   en	
   las	
   proximidades	
   del	
   foco	
   	
  emisor,	
  
preferentemente	
  mediante	
  su	
  captación	
  por	
  sistemas	
  de	
  extracción,	
  en	
  condiciones	
  que	
  no	
  
supongan	
  un	
  riesgo	
  para	
  la	
  salud	
  pública	
  y	
  el	
  medio	
  ambiente	
  	
  	
  

• Todos	
   los	
   locales	
   y	
   equipos	
   utilizados	
   se	
   limpiarán	
   y	
   mantendrán	
   eficazmente	
   y	
   con	
  
regularidad	
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• El	
  amianto	
  o	
  los	
  materiales	
  de	
  los	
  que	
  se	
  desprendan	
  fibras	
  de	
  amianto	
  o	
  que	
  lo	
  contengan,	
  
se	
   almacenarán	
   y	
   transportarán	
   en	
   embalajes	
   cerrados	
   apropiados,	
   con	
   etiquetas	
  
reglamentarias	
  que	
  indiquen	
  su	
  contenido	
  	
  	
  

• Los	
   residuos	
  y	
  escombros	
  que	
   resulten	
  de	
   los	
   trabajos	
   se	
  agruparán	
  y	
   transportarán	
   fuera	
  
del	
  lugar	
  de	
  trabajo	
  lo	
  antes	
  posible	
  en	
  embalajes	
  cerrados	
  apropiados	
  y	
  con	
  etiquetas	
  que	
  
indiquen	
  que	
  contienen	
  amianto.	
  Posteriormente	
  esos	
  desechos	
  se	
  tratarán	
  con	
  arreglo	
  a	
  la	
  
normativa	
  aplicable	
  sobre	
  residuos	
  peligrosos	
  	
  	
  

4.2. MEDIDAS	
  ORGANIZATIVAS	
  (ART.	
  7	
  R.D.	
  396/2006)	
  	
  

El	
  contratista	
  adoptará	
  las	
  medidas	
  necesarias	
  para	
  que	
  el	
  número	
  de	
  trabajadores	
  expuestos	
  a	
  
fibras	
   o	
   a	
   materiales	
   que	
   contengan	
   amianto	
   sea	
   el	
   mínimo	
   posible,	
   no	
   permitiéndose	
   la	
  
realización	
  de	
  horas	
  extraordinarias.	
  	
  

En	
  caso	
  de	
  que	
  se	
  sobrepase	
  el	
  umbral	
  del	
  VLA-­‐ED	
  de	
  01	
  fibras/cm3	
  para	
  un	
  periodo	
  de	
  8	
  horas,	
  
se	
  identificarán	
  las	
  causas	
  y	
  se	
  tomarán	
  lo	
  antes	
  posible	
  las	
  medidas	
  	
  

adecuadas	
  para	
  remediar	
  la	
  situación.	
  No	
  se	
  proseguirá	
  el	
  trabajo	
  en	
  la	
  zona	
  afectada	
  hasta	
  que	
  
no	
  se	
  compruebe	
  la	
  eficacia	
  de	
  dichas	
  medidas,	
  mediante	
  una	
  nueva	
  evaluación	
  del	
  riesgo.	
  	
  

Los	
   lugares	
   donde	
   se	
   realicen	
   dichas	
   actividades	
   estarán	
   delimitados	
   y	
   señalizados	
   mediante	
  
paneles	
  y	
  señales	
  claramente	
  visibles.	
  Estas	
  áreas	
  no	
  podrán	
  ser	
  accesibles	
  a	
  personas	
  ajenas	
  al	
  
trabajo	
  y	
  quedará	
  prohibido	
  beber,	
  comer	
  y	
  fumar	
  en	
  las	
  mismas.	
  	
  

4.3. MEDIDAS	
  DE	
  HIGIENE	
  PERSONAL	
  Y	
  PROTECCIÓN	
  INDIVIDUAL	
  (ART.	
  9	
  R.D.	
  396/2006)	
  	
  

Será	
   responsabilidad	
   del	
   contratista	
   la	
   adopción	
   de	
   las	
   medidas	
   necesarias	
   para	
   que	
   los	
  
trabajadores	
  con	
  riesgo	
  de	
  exposición	
  al	
  amianto	
  dispongan	
  de:	
  	
  

• Instalaciones	
   sanitarias	
   apropiadas	
   y	
   adecuadas	
  para	
   su	
   aseo	
  personal,	
   con	
  un	
  periodo	
  de	
  
tiempo	
  mínimo,	
   dentro	
   de	
   la	
   jornada	
   laboral,	
   de	
   diez	
  minutos	
   antes	
   de	
   la	
   comida	
   y	
   otros	
  
diez	
  minutos	
  antes	
  de	
  abandonar	
  el	
  trabajo	
  	
  	
  

• Ropa	
  de	
  protección	
  apropiada	
  o	
   ropa	
  especial	
   adecuada,	
   facilitada	
  por	
  el	
   contratista.	
   Esta	
  
será	
   de	
   usos	
   obligatorio	
   durante	
   el	
   tiempo	
   de	
   permanencia	
   en	
   las	
   zonas	
   que	
   exista	
  
exposición	
  al	
  amianto	
  y	
  necesariamente	
  sustituida	
  por	
  la	
  ropa	
  de	
  calle	
  antes	
  de	
  abandonar	
  
el	
  centro	
  de	
  trabajo.	
  Del	
  mismo	
  modo,	
  se	
  responsabilizará	
  del	
  lavado	
  y	
  descontaminación	
  de	
  
la	
  ropa	
  de	
  trabajo,	
  quedando	
  prohibido	
  que	
  los	
  trabajadores	
   laven	
  la	
  ropa	
  en	
  su	
  domicilio.	
  
Cuando	
  contratase	
  dichas	
  operaciones	
  con	
  empresas	
  especializadas,	
  tendrá	
  la	
  obligación	
  de	
  
asegurase	
  de	
  que	
  la	
  ropa	
  se	
  envía	
  en	
  recipientes	
  cerrados	
  y	
  etiquetados	
  con	
  las	
  advertencias	
  
precisas.	
  	
  	
  

• Instalaciones	
  o	
  lugares	
  para	
  guardar	
  de	
  manera	
  separada	
  la	
  ropa	
  de	
  trabajo	
  o	
  de	
  protección	
  
y	
  la	
  de	
  calle	
  	
  	
  

• Un	
   lugar	
  determinado	
  para	
  el	
  almacenamiento	
  adecuado	
  de	
   los	
  equipos	
  de	
  protección.	
  Se	
  
verificará	
  que	
  estos	
  se	
  limpian	
  con	
  regularidad	
  y	
  se	
  comprobará	
  su	
  buen	
  funcionamiento,	
  si	
  
fuera	
   posible	
   con	
   anterioridad,	
   y	
   en	
   todo	
   caso	
   después	
   de	
   cada	
   utilización,	
   reparando	
   o	
  
sustituyendo	
  los	
  equipos	
  defectuosos	
  antes	
  de	
  un	
  nuevo	
  uso.	
  	
  	
  

4.4. DISPOSICIONES	
  ESPECÍFICAS	
  PARA	
  DETERMINADAS	
  ACTIVIDADES	
  (ART.	
  10	
  R.D.	
  396/2006)	
  	
  

Cuando	
  se	
  prevea	
  la	
  posibilidad	
  de	
  que	
  se	
  sobrepase	
  el	
  umbral	
  de	
  VLA-­‐ED	
  de	
  0,1	
  fibras/cm3	
  para	
  
un	
   periodo	
   de	
   8	
   horas,	
   a	
   pesar	
   de	
   utilizar	
  medidas	
   técnicas	
   preventivas	
   tendentes	
   a	
   limitar	
   el	
  
contenido	
  de	
  amianto	
  en	
  el	
  aire,	
  el	
  contratista	
  adoptará	
  las	
  siguientes	
  medidas	
  complementarias:	
  	
  

• Los	
   trabajadores	
   recibirán	
   un	
   equipo	
   de	
   protección	
   individual	
   de	
   las	
   vías	
   respiratorias	
  
apropiado	
   y	
   los	
   demás	
   equipos	
   de	
   protección	
   individual	
   que	
   sean	
   necesarios,	
   velando	
   el	
  
contratista	
  por	
  el	
  uso	
  efectivo	
  de	
  los	
  mismos	
  	
  	
  



ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO	
  .	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  
PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

 80	
  

• Se	
   instalarán	
  paneles	
  de	
  advertencia	
  para	
   indicar	
  que	
  es	
  posible	
  que	
  se	
  sobrepase	
  el	
  valor	
  
límite	
  fijado	
  	
  	
  

• Se	
  evitará	
  la	
  dispersión	
  de	
  polvo	
  procedente	
  del	
  amianto	
  o	
  de	
  materiales	
  que	
  lo	
  contengan,	
  
fuera	
  de	
  los	
  locales	
  o	
  lugares	
  de	
  acción	
  	
  	
  

• Se	
   supervisará	
   la	
   correcta	
   aplicación	
   de	
   los	
   procedimientos	
   de	
   trabajo	
   y	
   de	
   las	
   medidas	
  
preventivas	
  previstas,	
  por	
  una	
  persona	
  que	
  cuente	
  con	
  los	
  conocimientos,	
  la	
  cualificación	
  y	
  
la	
   experiencia	
   necesarios	
   en	
   estas	
   actividades	
   y	
   con	
   la	
   formación	
   preventiva	
  
correspondiente	
  como	
  mínimo	
  a	
  las	
  funciones	
  de	
  nivel	
  básico	
  	
  	
  

5. 	
  PLAN	
  DE	
  DESAMIANTADO	
  	
  

5.1. CONSIDERACIONES	
  PREVIAS	
  A	
  LA	
  ELABORACIÓN	
  EL	
  PLAN	
  	
  

Antes	
  del	
  comienzo	
  de	
  cada	
  trabajo	
  con	
  riesgo	
  de	
  exposición	
  al	
  amianto,	
  el	
  contratista	
  elaborará	
  
su	
   correspondiente	
   plan	
   de	
   trabajo,	
   donde	
   prevea	
   que	
   el	
   amianto	
   o	
   los	
   materiales	
   que	
   lo	
  
contengan	
  se	
  eliminarán	
  antes	
  de	
  aplicar	
   las	
   técnicas	
  de	
  demolición	
  y	
  que	
   se	
  garantiza	
  que	
  no	
  
existen	
  riesgos	
  debidos	
  a	
  la	
  exposición	
  al	
  amianto	
  en	
  el	
  lugar	
  de	
  trabajo,	
  una	
  vez	
  terminadas	
  las	
  
obras	
  de	
  demolición	
  o	
  retirada	
  de	
  amianto.	
  	
  

Para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  de	
  trabajo	
  serán	
  consultados	
  los	
  representantes	
  de	
  los	
  trabajadores,	
  
y	
  será	
  conocido	
  por	
  todos	
  los	
  agentes	
  intervinientes,	
  en	
  especial	
  por	
  los	
  trabajadores	
  y	
  recursos	
  
preventivos,	
  que	
  velarán	
  por	
  el	
  cumplimiento	
  del	
  mismo.	
  	
  

El	
  plan	
  deberá	
  estar	
  aprobado	
  por	
   la	
  autoridad	
   laboral	
  en	
   los	
  plazos	
  y	
  términos	
   indicados	
  en	
  el	
  
art	
  12	
  del	
  R.D.	
  396/2006.	
  	
  

En	
   caso	
   de	
   que	
   el	
   contratista	
   subcontrate	
   con	
   otros	
   la	
   realización	
   de	
   los	
   trabajos	
   de	
  
desamiantado,	
  comprobará	
  que	
  dichos	
  subcontratistas	
  cuentan	
  con	
  el	
  correspondiente	
  plan	
  de	
  
trabajo,	
   que	
   remitirán	
   a	
   la	
   empresa	
  principal	
   o	
   contratista,	
   una	
   vez	
   aprobado	
  por	
   la	
   autoridad	
  
laboral	
  correspondiente.	
  	
  

5.2. DEFINICIÓN,	
  CLASE	
  Y	
  TIPOS	
  DE	
  AMIANTO	
  	
  

El	
   amianto,	
   también	
   llamado	
   asbesto,	
   es	
   un	
   grupo	
   de	
   minerales	
   metamórficos	
   fibrosos,	
  
compuestos	
  principalmente	
  de	
  silicatos	
  de	
  cadena	
  doble.	
  	
  

Los	
   minerales	
   de	
   asbestos	
   poseen	
   fibras	
   largas	
   y	
   resistentes	
   que	
   se	
   pueden	
   separar,	
   con	
  
suficiente	
   flexibilidad	
   como	
   para	
   ser	
   entrelazadas	
   y	
   resistir	
   altas	
   temperaturas,	
   características	
  
que	
  lo	
  han	
  convertido	
  en	
  un	
  material	
  muy	
  usado	
  en	
  la	
  construcción.	
  	
  

Clases	
  de	
  amianto:	
  crisotilo,	
  amosita,	
  crocidolita,	
  actinolita	
  fibrosa,	
  termolita	
  fibrosa	
  y	
  antofilita	
  
fibrosa.	
  	
  

Los	
  materiales	
  que	
  contienen	
  amianto	
  se	
  dividen	
  en	
  dos	
  grupos:	
  	
  

• Friables:	
   Aquellos	
   que	
   pueden	
   liberar	
   fibras	
   o	
   partículas	
   bajo	
   el	
   efecto	
   de	
   	
  choques	
   o	
  
vibraciones	
  	
  	
  

• No	
  friables:	
  Aquellos	
  que	
  no	
  liberan	
  fibras	
  o	
  partículas	
  por	
  dichas	
  causas	
  	
  	
  

5.3. IDENTIFICACIÓN	
  Y	
  LOCALIZACIÓN	
  DE	
  MATERIALES	
  QUE	
  CONTIENEN	
  AMIANTO	
  	
  

Con	
  anterioridad	
  al	
  comienzo	
  de	
  las	
  obras,	
  el	
  contratista	
  adoptará	
  todas	
  las	
  medidas	
  adecuadas	
  
para	
   identificar	
   los	
  materiales	
  que	
  puedan	
  contener	
  amianto,	
   reflejando	
   su	
   identificación	
  en	
  el	
  
Estudio	
  Básico	
  de	
  Seguridad	
  y	
  Salud.	
  	
  

Los	
   materiales	
   que	
   pueden	
   contener	
   amianto	
   se	
   encuentran	
   localizados	
   en	
   los	
   siguientes	
  
elementos:	
  	
  

Amianto	
  no	
  friable:	
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• Fibrocemento:	
  Placas	
  para	
  cubiertas	
  	
  	
  

• Fibrocemento:	
  Elementos	
  de	
  remate	
  de	
  cubierta,	
  limas	
  	
  	
  

6. PLAN	
  DE	
  TRABAJO	
  PARA	
  LAS	
  ACTIVIDADES	
  CON	
  RIESGO	
  DE	
  EXPOSICIÓN	
  AL	
  AMIANTO	
  	
  

6.1. MÉTODO	
  DE	
  TRABAJO	
  PREVISTO	
  EN	
  EL	
  PLAN	
  	
  

El	
  método	
  de	
  trabajo	
  a	
  adoptar	
  estará	
  en	
  función	
  del	
  tipo	
  de	
  amianto,	
  es	
  decir,	
  si	
  es	
  friable	
  o	
  no	
  
friable.	
  	
  

Se	
   tomarán	
   las	
   siguientes	
  medidas	
  preventivas	
  de	
  carácter	
  general	
  para	
   limitar	
   la	
  generación	
  y	
  
dispersión	
  de	
  las	
  fibras	
  de	
  amianto	
  en	
  el	
  ambiente	
  y	
  la	
  exposición	
  de	
  los	
  trabajadores	
  al	
  amianto:	
  	
  

• Se	
  manipulará	
  el	
  material	
  durante	
  el	
  mínimo	
  tiempo	
  posible	
  y	
  con	
  precaución	
  	
  	
  

• Se	
  evitará	
  la	
  rotura	
  o	
  fragmentación	
  del	
  material	
  con	
  amianto	
  	
  	
  

• Las	
  fibras	
  de	
  amianto	
  producidas	
  se	
  eliminarán	
  en	
  las	
  proximidades	
  del	
  foco	
  	
  emisor	
  	
  	
  

• Se	
   evitará	
   la	
   dispersión	
   de	
   los	
   materiales	
   friables	
   mediante	
   técnicas	
   de	
   	
  inyección	
   con	
  
líquidos	
  humectantes	
  que	
  penetren	
  en	
  toda	
  la	
  masa	
  	
  	
  

• Se	
  utilizarán	
  herramientas,	
  preferentemente	
  manuales,	
  que	
  generen	
  la	
  	
  mínima	
  cantidad	
  de	
  
polvo	
  	
  	
  

• Se	
  trabajará	
  en	
  húmedo,	
  evitando	
  la	
  aplicación	
  de	
  presión	
  de	
  agua	
  que	
   	
  pueda	
  provocar	
   la	
  
dispersión	
  de	
  fibras	
  de	
  amianto	
  	
  	
  

• Se	
   trabajará	
   con	
   sistemas	
   de	
   extracción	
   localizada	
   de	
   aire,	
   usando	
   filtros	
   de	
   	
  alta	
   eficacia	
  
para	
  partículas	
  	
  	
  

• Los	
   locales	
   y	
   equipos	
   utilizados	
   estarán	
   en	
   condiciones	
   de	
   poderse	
   limpiar	
   y	
   	
  mantener	
  
eficazmente,	
   con	
   regularidad	
   	
  Material	
   con	
   amianto	
   no	
   friable	
   	
  Las	
   superficies	
   de	
   los	
  
elementos	
   de	
   fibrocemento	
   se	
   impregnarán	
   con	
   una	
   solución	
   acuosa	
   con	
   líquido	
  
encapsulante,	
   previa	
   eliminación	
   de	
   las	
   partículas	
   superficiales	
   con	
   aspiradores	
   que	
  
dispongan	
   de	
   filtros	
   absolutos,	
   con	
   el	
   fin	
   de	
   evitar	
   la	
   emisión	
   de	
   fibras	
   por	
   la	
   rotura	
  
accidental	
  o	
  durante	
  su	
  traslado.	
  	
  Se	
  utilizarán	
  equipos	
  de	
  pulverización	
  a	
  baja	
  presión	
  para	
  
evitar	
   que	
   las	
   fibras	
   se	
   dispersen.	
   El	
   agua	
   utilizada	
   será	
   debidamente	
   filtrada	
   antes	
   de	
   su	
  
vertido	
  a	
  la	
  red	
  general	
  de	
  alcantarillado.	
  	
  	
  

Las	
  placas	
  de	
   fibrocemento	
  se	
  colocarán	
  sobre	
  un	
  palé	
  para	
  su	
  mejor	
   transporte,	
  embalándose	
  
con	
  un	
  plástico	
   suficientemente	
   resistente	
  para	
  evitar	
   su	
   rotura.	
  Aquellas	
  que	
  estén	
   rotas	
  o	
   se	
  
rompan	
   durante	
   el	
   desmontaje	
   se	
   humedecerán	
   con	
   una	
   impregnación	
   encapsulante,	
  
procediendo	
   a	
   su	
   retirada	
   manual	
   con	
   toda	
   precaución,	
   depositándolas	
   en	
   bolsas	
   de	
  
polipropileno,	
   que	
   estarán	
   claramente	
   identificadas	
   mediante	
   el	
   indicativo	
   reglamentario	
   del	
  
amianto.	
  	
  

Finalmente,	
   se	
   procederá	
   a	
   una	
   inspección	
   general	
   para	
   comprobar	
   que	
   no	
   quedan	
   restos	
   de	
  
materiales	
  con	
  amianto,	
  limpiándose	
  la	
  zona	
  con	
  un	
  aspirador	
  dotado	
  de	
  filtro	
  absoluto.	
  	
  

6.2. MEDIOS	
  DE	
  PREVENCIÓN	
  Y	
  PROTECCIÓN	
  	
  

Controles	
  médicos	
  	
  

Todos	
  los	
  operarios	
  que	
  intervengan	
  en	
  las	
  operaciones	
  de	
  desamiantado	
  tendrán	
  que	
  pasar	
  por	
  
un	
  reconocimiento	
  médico	
  específico	
  (art	
  16	
  del	
  R.D.	
  396/2006),	
  para	
  determinar,	
  desde	
  el	
  punto	
  
de	
  vista	
  médico-­‐laboral,	
  su	
  aptitud	
  para	
  los	
  trabajos	
  con	
  riesgo	
  por	
  amianto.	
  	
  

Una	
   vez	
   finalizados	
   los	
   trabajos	
   con	
   riesgo	
   por	
   amianto,	
   el	
   operario	
   se	
   someterá	
   a	
  
reconocimientos	
  médicos	
  posteriores	
  con	
  el	
   fin	
  de	
  prevenir	
   las	
  consecuencias	
  de	
   las	
  patologías	
  
latentes	
  que	
  produce	
  el	
  amianto.	
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Equipos	
  de	
  protección	
  individual	
  	
  

En	
   los	
   trabajos	
   de	
   desamiantado	
   se	
   utilizarán	
   los	
   siguientes	
   equipos	
   de	
   protección	
   individual	
  
EPIS:	
  	
  

• Monos	
  de	
  trabajo:	
  Monos	
  desechables	
  de	
  sistema	
  multicapa	
  de	
  polipropileno,	
  categoría	
   III	
  
Tipo	
  5,	
  con	
  capucha	
  sin	
  bolsillos	
  ni	
  costuras,	
  para	
  que	
  no	
  queden	
  fibras	
  en	
  ellos.	
  Podrán	
  ser	
  
reutilizables	
   cuando	
   el	
   lavado	
   y	
   la	
   descontaminación	
   de	
   la	
   ropa	
   de	
   trabajo	
   la	
   efectúen	
  
empresas	
   especializadas,	
   asegurándose	
   que	
   el	
   envío	
   se	
   realiza	
   en	
   recipientes	
   cerrados	
   y	
  
etiquetados	
  con	
  las	
  advertencias	
  precisas	
  	
  	
  

• Cinta	
  americana	
  para	
  sellar	
  el	
  mono	
  en	
  pies	
  y	
  manos	
  	
  	
  

• Protección	
  de	
  manos:	
  Guantes	
  de	
  nitrilo	
  con	
  dorso	
  descubierto	
  y	
  puño	
  de	
  algodón	
  o	
  guantes	
  
de	
   látex	
   o	
   neopreno	
   con	
   extensión	
   del	
   brazo	
   que	
   quedará	
   cubierto	
   por	
   el	
   elástico	
   de	
   la	
  
manga	
  del	
  traje	
  desechable	
  	
  	
  

• Protección	
  ocular:	
  Gafas	
  de	
  protección	
  con	
  montura	
  integral	
  	
  	
  

• Protección	
   de	
   pies:	
   Botas	
   de	
   goma	
   de	
   seguridad	
   con	
   puntera	
   y	
   suela	
   reforzada	
  
homologadas.	
  El	
  elástico	
  del	
  pantalón	
  del	
  traje	
  cubrirá	
  la	
  parte	
  alta	
  	
  de	
  las	
  botas	
  	
  	
  

• Protectores	
  respiratorios:	
  Mascarillas	
  auto-­‐filtrantes	
  FFP3	
  con	
  filtro	
  mecánico	
  	
  	
  

La	
   utilización	
   de	
   equipos	
   de	
   protección	
   individual	
   de	
   las	
   vías	
   respiratorias	
   no	
   podrá	
   ser	
  
permanente,	
   y	
   su	
   tiempo	
   de	
   utilización,	
   para	
   cada	
   trabajador,	
   se	
   limitará	
   al	
   mínimo	
  
estrictamente	
   imprescindible,	
   sin	
   que	
   en	
  ningún	
   caso	
  puedan	
   superarse	
   las	
   4	
   horas	
   diarias.	
   Se	
  
preverán	
  las	
  pausas	
  pertinentes	
  en	
  función	
  de	
  la	
  carga	
  física	
  y	
  las	
  condiciones	
  climatológicas.	
  	
  

Medidas	
  de	
  higiene	
  personal	
  	
  	
  

Una	
  vez	
  finalizados	
  los	
  trabajos	
  los	
  operarios	
  deberán	
  quitarse	
  el	
  mono	
  de	
  trabajo,	
  así	
  como	
  los	
  
EPIS	
  desechables,	
  quedando	
  prohibido	
  llevárselo	
  al	
  domicilio	
  particular	
  del	
  operario.	
  	
  	
  

Deben	
  usar	
  la	
  unidad	
  de	
  descontaminación,	
  que	
  consiste	
  en	
  un	
  conjunto	
  de	
  tres	
  habitáculos:	
  	
  	
  

• Vestuario	
  sucio,	
  donde	
  deben	
  disponer	
  de	
  recipientes	
  adecuados	
  para	
  recoger	
  la	
  ropa	
  y	
  EPIS	
  
que	
  hayan	
  de	
  ser	
  recogidos	
  como	
  residuos	
  	
  	
  

• Ducha,	
  que	
  deberá	
  estar	
  equipada	
  con	
  agua	
  caliente	
  y	
  un	
  filtro	
  para	
  el	
  agua	
  	
  	
  

• Vestuario	
  limpio,	
  que	
  es	
  la	
  zona	
  donde	
  se	
  localizan	
  las	
  taquillas	
  para	
  la	
  ropa	
  	
  de	
  calle	
  	
  El	
  agua	
  
utilizada	
  en	
   la	
  ducha	
  se	
   filtrará	
  antes	
  de	
  ser	
  vertida,	
   siendo	
  el	
  objetivo	
  de	
   todo	
  el	
  proceso	
  
que	
  no	
  salga	
  del	
  habitáculo	
  ninguna	
  fibra	
  de	
  amianto	
  	
  	
  

Mediciones	
  en	
  el	
  ambiente	
  de	
  trabajo	
  	
  	
  

Con	
  objeto	
  de	
  que	
  un	
  operario	
  no	
  esté	
  sometido	
  a	
  un	
  valor	
  de	
  exposición	
  diaria	
  superior	
  a	
  0,1	
  
fibras/cm3,	
  medida	
  como	
  media	
  ponderada	
  en	
  el	
  tiempo	
  de	
  8	
  horas,	
  se	
  	
  realizará	
  un	
  recuento	
  de	
  
fibras	
  durante	
  la	
  ejecución	
  de	
  los	
  trabajos,	
  mediante	
  la	
  toma	
  de	
  muestras	
  personales	
  y	
  estáticas,	
  
según	
  el	
  Anexo	
  I	
  del	
  R.D.	
  396/2006.	
  	
  

Las	
  pruebas	
  se	
  realizarán	
  en	
  los	
  lugares	
  de	
  trabajo	
  donde	
  pueda	
  haber	
  amianto,	
  en	
  el	
  exterior	
  de	
  
los	
   lugares	
   donde	
   se	
   trabaja	
   con	
   amianto	
   y	
   durante	
   el	
   proceso	
   de	
   retirada	
   del	
   amianto,	
   para	
  
asegurar	
  que	
  el	
  lugar	
  de	
  trabajo	
  quede	
  totalmente	
  limpio	
  de	
  restos	
  de	
  amianto.	
  	
  

La	
   toma	
   de	
   muestras	
   y	
   el	
   análisis,	
   recuento	
   de	
   fibras,	
   se	
   realizará	
   preferentemente	
   por	
   el	
  
procedimiento	
  descrito	
  en	
  el	
  método	
  MTA/MA-­‐051	
  del	
  Instituto	
  Nacional	
  de	
  Seguridad	
  e	
  Higiene	
  
en	
  el	
  Trabajo,	
   “Determinación	
  de	
   fibras	
  de	
  amianto	
  y	
  otras	
   fibras	
  en	
  aire.	
  Método	
  del	
   filtro	
  de	
  
membrana/microscopía	
   óptica	
   de	
   contraste	
   de	
   fases”,	
   según	
   el	
   método	
   recomendado	
   por	
   la	
  
O.M.S	
  en	
  1997.	
  	
  

7. TRATAMIENTO	
  DE	
  LOS	
  RESIDUOS	
  QUE	
  CONTIENEN	
  AMIANTO	
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Los	
   residuos	
   con	
   amianto	
   se	
   clasifican	
   según	
   el	
   CER	
   (Catálogo	
   Europeo	
   de	
   Residuos),	
   Orden	
  
MAM/304/2002,	
  entre	
  los	
  que	
  figuran	
  los	
  que	
  se	
  utilizan	
  en	
  construcción:	
  	
  

• 17	
  06	
  01	
  Materiales	
  de	
  aislamiento	
  que	
  contienen	
  amianto	
  	
  	
  

• 17	
  06	
  05	
  Materiales	
  de	
  construcción	
  que	
  contienen	
  amianto	
  	
  Todos	
  ellos	
  están	
  clasificados	
  como	
  
residuos	
  peligrosos	
  y	
  les	
  es	
  de	
  aplicación	
  la	
  Ley	
  22/2011	
  de	
  residuos	
  y	
  suelos	
  contaminados,	
  por	
  
lo	
   que	
   se	
   adoptarán	
   las	
   siguientes	
   medidas	
   de	
   carácter	
   general	
   para	
   la	
   eliminación	
   de	
   los	
  
residuos:	
  	
  	
  

• Los	
  residuos	
  de	
  amianto	
  se	
  recogerán	
  separados	
  del	
  resto	
  de	
  residuos,	
  se	
  recogerán	
  no	
  solo	
  las	
  
placas	
  sino	
  también	
  los	
  EPIS	
  desechables	
  que	
  se	
  han	
  usado	
  durante	
  el	
  trabajo	
  	
  	
  

• Las	
  placas	
  deberán	
  ir	
  paletizadas,	
  totalmente	
  embaladas	
  y	
  con	
  el	
  símbolo	
  del	
  amianto	
  	
  	
  

• Si	
  hubiera	
  trozos	
  sueltos	
  se	
  encapsularan	
  y	
  se	
  guardaran	
  a	
  parte	
  en	
  bolsas	
  especiales	
  tipo	
  “big-­‐
bag”	
  que	
  irán	
  perfectamente	
  cerradas	
  y	
  señalizadas	
  con	
  el	
  símbolo	
  del	
  amianto	
  	
  	
  

7.1. RECOGIDA	
  Y	
  EMBALAJE	
  	
  	
  

Se	
  recogerán	
  separándolos	
  de	
  otro	
  tipo	
  de	
  residuos	
  en	
  origen,	
  en	
  embalajes	
  apropiados	
  al	
   tipo	
  
de	
  material	
  de	
  amianto.	
  	
  	
  

Se	
   embalará	
   con	
   material	
   plástico	
   de	
   suficiente	
   resistencia	
   mecánica,	
   que	
   se	
   flejará	
  
adecuadamente	
  sobre	
  palets	
  homologados	
  de	
  madera.	
  	
  	
  

Los	
  fragmentos	
  de	
  fibrocemento	
  y	
  otros	
  residuos	
  de	
  amianto,	
  se	
  recogerán	
  en	
  sacos	
  especiales	
  
de	
  polipropileno,	
  con	
  asas,	
  provistos	
  de	
  bolsa	
  interior.	
  	
  	
  

Los	
  embalajes	
  se	
  señalizarán	
  con	
  etiquetas	
  que	
  indiquen	
  que	
  contienen	
  amianto,	
  de	
  acuerdo	
  con	
  
el	
  Anexo	
  II	
  del	
  RD	
  1406/1989,	
  según	
  la	
  figura:	
  	
  

	
  
7.2. TRANSPORTE	
  	
  



ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO	
  .	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  
PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

 84	
  

Se	
   transportarán	
   cerrados	
   y	
   limpios,	
   sin	
   restos	
   de	
   residuos,	
   de	
   acuerdo	
   con	
   la	
   normativa	
  
específica	
  sobre	
  transporte	
  de	
  residuos	
  peligrosos.	
  	
  

El	
   transportista	
   estará	
   inscrito	
   en	
   el	
   registro	
   de	
   empresas	
   con	
   riesgo	
   de	
   amianto	
   (RERA)	
   y	
  
autorizado	
  por	
  el	
  órgano	
  competente	
  en	
  materia	
  de	
  medio	
  ambiente	
  	
  

7.3. DESTINO	
  Y	
  DEPÓSITO	
  	
  

Se	
  depositarán	
  de	
  acuerdo	
  con	
  los	
  criterios	
  establecidos	
  por	
  el	
  órgano	
  competente	
  en	
  materia	
  de	
  
medio	
  ambiente,	
  en	
  vertederos	
  de	
  residuos	
  peligrosos,	
  o	
  en	
  vertederos	
  de	
  residuos	
  no	
  peligrosos	
  
que	
  cumplan	
  las	
  condiciones	
  establecidas	
  por	
  la	
  normativa	
  vigente	
  en	
  la	
  materia.	
  	
  

Se	
  verificará	
  por	
  parte	
  del	
  contratista	
  que	
  el	
  destino	
  de	
  los	
  residuos	
  de	
  amianto	
  es	
  un	
  vertedero	
  
autorizado	
  gestionado	
  por	
  un	
  gestor	
  autorizado.	
  	
  

Empresa	
  gestora	
  de	
  los	
  residuos:	
  Por	
  determinar	
  Vertedero	
  autorizado:	
  Por	
  determinar	
  	
  

	
  

	
  

En	
  El	
  Boalo,	
  Diciembre	
  de	
  2020.	
  

El	
  	
  arquitecto	
  redactor	
  	
   	
   	
   	
   	
   El	
  Promotor.	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
Fdo:	
  FERNANDO	
  MARTÍNEZ	
  SORIANO	
  	
   	
   	
   Fdo:	
  Excmo.	
  Alcalde	
  de	
  La	
  Cabrera	
  

En	
  representación	
  de	
  

ESTUDIO	
  DE	
  ARQUITECTURA	
  MARTINEZ	
  SORIANO	
  SLP	
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6. ESTUDIO	
  BÁSICO	
  DE	
  SEGURIDAD	
  Y	
  SALUD	
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1. ANTECEDENTES	
  Y	
  DATOS	
  GENERALES.	
  	
  

1.1. 	
  OBJETO.	
  	
  

El	
   presente	
   Estudio	
   Básico	
   de	
   Seguridad	
   y	
   Salud	
   está	
   redactado	
   para	
   dar	
   cumplimiento	
   al	
   Real	
  
Decreto	
  1627/1997,	
  de	
  24	
  de	
  Octubre,	
  por	
  el	
  que	
  se	
  establecen	
  disposiciones	
  mínimas	
  de	
  seguridad	
  
y	
   salud	
   en	
   las	
   obras	
   de	
   construcción,	
   en	
   el	
   marco	
   de	
   la	
   Ley	
   31/1995	
   de	
   8	
   de	
   noviembre,	
   de	
  
Prevención	
  de	
  Riesgos	
  Laborales.	
  	
  

De	
  acuerdo	
  con	
  el	
  artículo	
  3	
  del	
  R.D.	
  1627/1997,	
  si	
  en	
  la	
  obra	
  interviene	
  más	
  de	
  una	
  empresa,	
  o	
  una	
  
empresa	
   y	
   trabajadores	
   autónomos,	
   o	
   más	
   de	
   un	
   trabajador	
   autónomo,	
   el	
   Promotor	
   deberá	
  
designar	
   un	
   Coordinador	
   en	
  materia	
   de	
   Seguridad	
   y	
   Salud	
   durante	
   la	
   ejecución	
   de	
   la	
   obra.	
   Esta	
  
designación	
  deberá	
  ser	
  objeto	
  de	
  un	
  contrato	
  expreso.	
  	
  

De	
  acuerdo	
  con	
  el	
  artículo	
  7	
  del	
   citado	
  R.D.,	
  el	
  objeto	
  del	
  Estudio	
  Básico	
  de	
  Seguridad	
  y	
  Salud	
  es	
  
servir	
  de	
  base	
  para	
  que	
  el	
   contratista	
  elabore	
  el	
   correspondiente	
  Plan	
  de	
  Seguridad	
  y	
  Salud	
  en	
  el	
  
Trabajo,	
   en	
   el	
   que	
   se	
   analizarán,	
   estudiarán,	
   desarrollarán	
   y	
   complementarán	
   las	
   previsiones	
  
contenidas	
  en	
  este	
  documento,	
  en	
  función	
  de	
  su	
  propio	
  sistema	
  de	
  ejecución	
  de	
  la	
  obra.	
  	
  

1.2. JUSTIFICACIÓN	
  DEL	
  ESTUDIO	
  BÁSICO	
  DE	
  SEGURIDAD	
  Y	
  SALUD	
  	
  

El	
  Real	
  Decreto	
  	
  1627/1997,	
  de	
  24	
  de	
  Octubre,	
  por	
  el	
  que	
  se	
  establecen	
  disposiciones	
  mínimas	
  de	
  
seguridad	
  y	
  salud	
  en	
  las	
  obras	
  de	
  construcción,	
  establece	
  en	
  el	
  apartado	
  2	
  	
  de	
  Artículo	
  4	
  que	
  en	
  los	
  
Proyectos	
  de	
  obra	
  no	
   incluidos	
  en	
   los	
  supuestos	
  previstos	
  en	
  el	
  apartado	
  1	
  del	
  mismo	
  Artículo,	
  el	
  
promotor	
  está	
  obligado	
  a	
  que	
  en	
  la	
  fase	
  de	
  redacción	
  de	
  Proyecto	
  se	
  elabore	
  un	
  Estudio	
  Básico	
  de	
  
Seguridad	
  y	
  Salud.	
  

Por	
  lo	
  tanto	
  hay	
  que	
  comprobar	
  que	
  se	
  dan	
  todos	
  los	
  supuestos	
  siguientes:	
  

a) El	
  Presupuesto	
  de	
  Ejecución	
  por	
  Contrata	
  es	
  inferior	
  a	
  450.760	
  €.	
  

PEC=	
  PEM	
  +	
  G.	
  G	
  +	
  B.	
  I	
  +	
  21	
  %	
  DE	
  I.V.A.	
  =	
  200.476,37	
  €	
  

b) La	
  duración	
  estimada	
  de	
   las	
  obras	
  es	
  superior	
  a	
  30	
  días	
  y	
  no	
  se	
  emplea	
  en	
  ningún	
  momento	
  
más	
  de	
  20	
  trabajadores	
  simultáneamente	
  

Plazo	
  de	
  Ejecución	
  previsto	
  =	
  120	
  días	
  

c) El	
  volumen	
  de	
  mano	
  de	
  obra	
  estimada	
  es	
  inferior	
  a	
  500	
  trabajadores-­‐día	
  (suma	
  de	
  los	
  días	
  de	
  
trabajo	
  del	
  total	
  de	
  los	
  trabajadores	
  en	
  la	
  obra)	
  

Nº	
  de	
  trabajadores/día	
  =	
  3	
  x	
  120	
  días	
  =	
  360	
  jornadas	
  

d) No	
  es	
  una	
  obra	
  de	
  túneles,	
  galerías,	
  conducciones	
  subterráneas	
  o	
  presas.	
  

Como	
  no	
  se	
  da	
  alguno	
  de	
  los	
  supuestos	
  previstos	
  en	
  el	
  apartado	
  1	
  del	
  Artículo	
  4	
  del	
  R.D.	
  1627/1997,	
  
se	
  redacta	
  el	
  Presente	
  Estudio	
  de	
  Seguridad	
  y	
  Salud.	
  

2. DESCRIPCION	
  DE	
  LA	
  OBRA	
  Y	
  SUS	
  FASES.	
  	
  

a) Desmantelamiento	
  de	
  cubrición	
  de	
  fibrocemento:	
  Se	
  realizará	
  por	
  empresa	
  especializada	
  y	
  se	
  tratarán	
  
los	
  residuos	
  conforme	
  a	
  la	
  legislación	
  vigente.	
  	
  

b) Montaje	
  de	
  cubrición:	
  Se	
  realizará	
  con	
  panel	
  sándwich	
  sobre	
  la	
  estructura	
  o	
  soportes	
  existentes.	
  	
  

3. MEDIDAS	
  MÍNIMAS	
  GENERALES	
  EN	
  LOS	
  LUGARES	
  DE	
  TRABAJO	
  EN	
  LA	
  OBRA	
  

Observación	
  preliminar:	
  las	
  obligaciones	
  previstas	
  en	
  la	
  presente	
  parte	
  del	
  estudio	
  se	
  aplicarán	
  siempre	
  
que	
  lo	
  exijan	
  las	
  características	
  de	
  la	
  obra	
  o	
  de	
  la	
  actividad	
  las	
  circunstancias	
  o	
  cualquier	
  riesgo.	
  

3.1. ÁMBITO	
  DE	
  APLICACIÓN:	
  	
  

La	
  presente	
  parte	
  del	
  estudio	
  será	
  de	
  aplicación	
  a	
   la	
   totalidad	
  de	
   la	
  obra,	
   incluidos	
   los	
  puestos	
  de	
  
trabajo	
  en	
  las	
  obras	
  en	
  el	
  interior	
  y	
  en	
  el	
  exterior	
  de	
  los	
  locales.	
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3.2. ESTABILIDAD	
  Y	
  SOLIDEZ:	
  

a) Deberá	
  procurarse,	
  de	
  modo	
  apropiado	
  y	
  seguro,	
  la	
  estabilidad	
  de	
  los	
  materiales	
  y	
  equipos	
  y,	
  en	
  
general,	
  de	
  cualquier	
  elemento	
  que	
  en	
  cualquier	
  desplazamiento	
  pudiera	
  afectar	
  a	
  la	
  seguridad	
  
y	
  la	
  salud	
  de	
  los	
  trabajadores.	
  

b) El	
   acceso	
   a	
   cualquier	
   superficie	
   que	
   conste	
   de	
   materiales	
   que	
   no	
   ofrezcan	
   una	
   resistencia	
  
suficiente	
  sólo	
  se	
  autorizará	
  en	
  caso	
  de	
  que	
  se	
  proporcionen	
  equipos	
  o	
  medios	
  apropiados	
  para	
  
que	
  el	
  trabajo	
  se	
  realice	
  de	
  manera	
  segura.	
  

3.3. INSTALACIONES	
  DE	
  SUMINISTRO	
  Y	
  REPARTO	
  DE	
  ENERGÍA:	
  

a) La	
  instalación	
  eléctrica	
  de	
  los	
  lugares	
  de	
  trabajo	
  en	
  las	
  obras	
  deberá	
  ajustarse	
  a	
  lo	
  dispuesto	
  en	
  
su	
   normativa	
   específica,	
   En	
   todo	
   caso,	
   y	
   a	
   salvo	
   de	
   disposiciones	
   específicas	
   de	
   la	
   normativa	
  
citada,	
   dicha	
   instalación	
   deberá	
   satisfacer	
   las	
   condiciones	
   que	
   se	
   señalan	
   	
   en	
   los	
   siguientes	
  
puntos	
  de	
  este	
  apartado.	
  

b) Las	
  instalaciones	
  deberán	
  proyectarse,	
  realizarse	
  y	
  utilizarse	
  de	
  manera	
  que	
  no	
  entrañen	
  peligro	
  
de	
  incendio	
  ni	
  de	
  explosión	
  y	
  de	
  modo	
  que	
  las	
  personas	
  estén	
  debidamente	
  protegidas	
  contra	
  
los	
  riesgos	
  de	
  electrocución	
  por	
  contacto	
  directo	
  o	
  indirecto.	
  

c) El	
  proyecto,	
  la	
  realización	
  y	
  la	
  elección	
  del	
  material	
  y	
  de	
  los	
  dispositivos	
  de	
  protección	
  deberán	
  
tener	
  en	
  cuenta	
  el	
  tipo	
  y	
  la	
  potencia	
  de	
  la	
  energía	
  suministrada	
  las	
  condiciones	
  de	
  los	
  factores	
  
externos	
  y	
  la	
  competencia	
  de	
  las	
  personas	
  que	
  tengan	
  acceso	
  a	
  partes	
  de	
  la	
  instalación.	
  

3.4. VÍAS	
  Y	
  SALIDAS	
  DE	
  EMERGENCIA:	
  

a) Las	
   vías	
   y	
   salidas	
   de	
   emergencia	
   deberán	
   permanecer	
   expeditas	
   y	
   desembocar	
   lo	
   más	
  
directamente	
  posible	
  en	
  una	
  zona	
  de	
  seguridad.	
  

b) En	
   caso	
   de	
   peligro	
   todos	
   los	
   lugares	
   de	
   trabajo	
   deberán	
   poder	
   evacuarse	
   rápidamente	
   y	
   en	
  
condiciones	
  de	
  máxima	
  seguridad	
  para	
  los	
  trabajadores.	
  

c) El	
  número,	
  la	
  distribución	
  y	
  las	
  dimensiones	
  de	
  las	
  vías	
  y	
  salidas	
  de	
  emergencia	
  dependerán	
  del	
  
uso,	
   de	
   los	
   equipos	
   y	
   de	
   las	
   dimensiones	
   de	
   la	
   obra	
   y	
   de	
   los	
   locales,	
   así	
   como	
   del	
   número	
  
máximo	
  de	
  personas	
  que	
  puedan	
  estar	
  presente	
  en	
  ellos.	
  

d) Las	
   vías	
   y	
   salidas	
   específicas	
   de	
   emergencia	
   deberán	
   señalizarse	
   conforme	
   al	
   Real	
   Decreto	
  
485/1997,	
  de	
  14	
  de	
  abril,	
  sobre	
  disposiciones	
  mínimas	
  en	
  materia	
  de	
  señalización	
  de	
  seguridad	
  
y	
   salud	
   en	
   el	
   trabajo	
   Dicha	
   señalización	
   deberá	
   fijarse	
   en	
   los	
   lugares	
   adecuados	
   y	
   tener	
   la	
  
resistencia	
  suficiente.	
  

e) Las	
  vías	
  y	
  salidas	
  de	
  emergencia;	
  así	
  como	
  las	
  vías	
  de	
  circulación	
  y	
  las	
  puertas	
  que	
  den	
  acceso	
  a	
  
ellas,	
  no	
  deberán	
  estar	
  obstruidas	
  por	
  ningún	
  objeto,	
  de	
  modo	
  que	
  puedan	
  utilizarse	
  sin	
  trabas	
  
en	
  cualquier	
  momento.	
  

f) En	
   caso	
   de	
   avería	
   del	
   sistema	
   de	
   alumbrado,	
   las	
   vías	
   y	
   salidas	
   de	
   emergencia	
   que	
   requieran	
  
iluminación	
  deberán	
  estar	
  equipadas	
  con	
  iluminación	
  de	
  seguridad	
  de	
  suficiente	
  intensidad.	
  

3.5. DETECCIÓN	
  Y	
  LUCHA	
  CONTRA	
  INCENDIOS:	
  

a) Según	
   las	
  características	
  de	
   la	
  obra	
  y	
  según	
   las	
  dimensiones	
  y	
  el	
  uso	
  de	
   los	
   locales,	
   los	
  equipos	
  
presentes,	
   las	
   características	
   físicas	
   y	
   químicas	
   de	
   las	
   sustancias	
   o	
   materiales	
   que	
   se	
   hallen	
  
presentes	
   así	
   como	
   el	
   número	
   máximo	
   de	
   personas	
   que	
   puedan	
   hallarse	
   en	
   ellos,	
   se	
   deberá	
  
prever	
   un	
   número	
   suficiente	
   de	
   dispositivos	
   apropiados	
   de	
   lucha	
   contra	
   incendios	
   y,	
   si	
   fuere	
  
necesario,	
  de	
  detectores	
  de	
  incendios	
  y	
  de	
  sistemas	
  de	
  alarma.	
  

b) Dichos	
   dispositivos	
   de	
   lucha	
   contra	
   incendios	
   y	
   sistemas	
   de	
   alarma	
   deberán	
   verificarse	
   y.	
  
mantenerse	
   con	
   regularidad.	
   Deberán	
   realizarse,	
   a	
   intervalos	
   regulares	
   pruebas	
   y	
   ejercicios	
  
adecuados.	
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c) Los	
   dispositivos	
   no	
   automáticos	
   de	
   lucha	
   contra	
   incendios	
   deberán	
   ser	
   de	
   fácil	
   acceso	
   y	
  
manipulación.	
   Deberán	
   estar	
   señalizados	
   conforme	
   al	
   Real	
   Decreto	
   sobre	
   señalización	
   de	
  
seguridad	
  y	
  salud	
  en	
  el	
  trabajo.	
  Dicha	
  señalización	
  deberá	
  fijarse	
  en	
  los	
  lugares	
  adecuados	
  y	
  tener	
  
la	
  resistencia	
  suficiente.	
  

3.6. VENTILACIÓN	
  

a) Teniendo	
   en	
   cuenta	
   los	
  métodos	
   de	
   trabajo	
   y	
   las	
   cargas	
   físicas	
   impuestas	
   a	
   los	
   trabajadores	
  
éstos	
  deberán	
  disponer	
  de	
  aire	
  limpio	
  en	
  cantidad	
  suficiente.	
  

b) En	
  caso	
  de	
  que	
  se	
  utilice	
  una	
  instalación	
  de	
  ventilación,	
  deberá	
  mantenerse	
  en	
  buen	
  estado	
  de	
  
funcionamiento	
   y	
   los	
   trabajadores	
   no	
   deberán	
   estar	
   expuestos	
   a	
   corrientes	
   de	
   aire	
   que	
  
perjudiquen	
  su	
  salud.	
  Siempre	
  que	
  sea	
  necesario	
  para	
  la	
  salud	
  de	
  los	
  trabajadores,	
  deberá	
  haber	
  
un	
  sistema	
  de	
  control	
  que	
  indique	
  cualquier	
  avería.	
  

3.7. EXPOSICIÓN	
  A	
  RIESGOS	
  PARTICULARES:	
  

a) Los	
   trabajadores	
  no	
  deberán	
  estar	
  expuestos	
  a	
  niveles	
  sonoros	
  nocivos	
  ni	
  a	
   factores	
  externos	
  
nocivos	
  (por	
  ejemplo,	
  gases,	
  vapores	
  polvo).	
  

b) En	
   caso	
   de	
   que	
   algunos	
   trabajadores	
   deban	
   penetrar	
   en	
   una	
   zona	
   cuya	
   atmósfera	
   pudiera	
  
contener	
   sustancias	
   tóxicas	
   o	
   nocivas,	
   o	
   no	
   tener	
   oxígeno	
   en	
   cantidad	
   suficiente	
   o	
   ser	
  
inflamable,	
   la	
   atmósfera	
   confinada	
   deberá	
   ser	
   controlada	
   y	
   se	
   deberán	
   adoptar	
   medidas	
  
adecuadas	
  para	
  prevenir	
  cualquier	
  peligro.	
  

c) En	
   ningún	
   caso	
   podrá	
   exponerse	
   a	
   un	
   trabajador	
   a	
   una	
   atmósfera	
   confinada	
   de	
   alto	
   riesgo.	
  
Deberá,	
  al	
  menos,	
  quedar	
  bajo	
  vigilancia	
  permanente	
  desde	
  el	
  exterior	
  y	
  deberán	
  tomarse	
  todas	
  
las	
  debidas	
  precauciones	
  para	
  que	
  se	
  le	
  pueda	
  prestar	
  auxilio	
  eficaz	
  e	
  inmediato.	
  

3.7.1. TRABAJOS	
  CON	
  AMIANTO.	
  	
  

MEDIDAS	
  BÁSICAS	
  	
  

Tal	
  y	
  como	
  indica	
  el	
  RD	
  396/2006	
  los	
  trabajos	
  en	
  los	
  que	
  se	
  produce	
  una	
  exposición	
  al	
  amianto	
  
deben	
  contar	
  con	
  un	
  plan	
  de	
  prevención	
  que	
  delimite	
  todas	
  las	
  medidas	
  necesarias	
  para	
  evitar	
  
y	
  reducir	
  los	
  riesgos.	
  Las	
  principales	
  indicaciones	
  son,	
  por	
  un	
  lado	
  referentes	
  al	
  procedimiento	
  
como	
  evitar	
  la	
  producción	
  de	
  fibras	
  de	
  amianto	
  siempre	
  y	
  cuando	
  sea	
  posible	
  y	
  si	
  no,	
  que	
  evitar	
  
que	
  el	
  polvo	
  se	
  disperse;	
  y	
  por	
  otro	
   lado,	
  cumplir	
  con	
   las	
  medidas	
  de	
  protección	
   individual	
  e	
  
higiene	
  personal.	
  	
  

• Equipos	
  de	
  protección	
  respiratoria.	
  	
  

Los	
  trabajadores	
  deben	
  usar	
  mascarillas	
  auto-­‐filtrantes	
  FFP3	
  o	
  con	
  filtros	
  contra	
  partículas	
  
tipo	
   P3.	
   Diversas	
   normas	
   UNE	
   recogen	
   la	
   información	
   necesaria	
   sobre	
   los	
   objetos	
   de	
  
protección	
  respiratoria	
  adecuados	
  para	
  evitar	
  el	
  contacto	
  con	
  el	
  fibrocemento.	
  	
  

• Ropa	
  de	
  protección.	
  	
  

Varias	
  normas	
  UNE	
  también	
  regulan	
  la	
  ropa	
  de	
  protección	
  óptima	
  p	
  ara	
  evitar	
  el	
  contacto	
  
físico	
  con	
   las	
  partículas	
  contaminantes	
  del	
  amianto.	
  Los	
  trajes	
  suelen	
  ser	
  de	
  un	
  solo	
  uso	
  y	
  
aíslan	
  completamente	
  al	
  trabajador.	
  

• Procedimiento	
  

La	
   exposición	
   al	
   amianto	
   se	
   produce	
   principalmente	
   en	
   los	
   trabajos	
   de	
   retirada	
   de	
   este	
  
material.	
   Para	
   mayor	
   prevención	
   se	
   recomienda	
   delimitar	
   varias	
   zonas	
   aisladas	
  
completamente	
  en	
  las	
  	
  que	
  el	
  trabajador	
  puede	
  preparar	
  todo	
  el	
  equipo	
  antes	
  de	
  entrar	
  al	
  
lugar	
  donde	
  manipulará	
  los	
  materiales.	
  Asimismo,	
  antes	
  de	
  abandonar	
  este	
  recinto,	
  utilizará	
  
las	
  zonas	
  aisladas	
  para	
  descontaminar	
  su	
  equipación.	
  	
  

El	
  límite	
  de	
  exposición	
  que	
  marca	
  está	
  normativa	
  se	
  encuentra	
  en	
  0,1	
  fibras	
  por	
  centímetro	
  
cúbico	
   durante	
   un	
   periodo	
   de	
   ocho	
   horas.	
   Para	
   asegurar	
   que	
   los	
   valores	
   de	
   fibras	
   del	
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ambiente	
   se	
   mantienen	
   por	
   debajo	
   del	
   máximo	
   establecido,	
   el	
   control	
   y	
   la	
   evaluación	
  
constante	
  de	
  la	
  calidad	
  del	
  ambiente	
  de	
  trabajo	
  será	
  una	
  tarea	
  imprescindible	
  

3.8. TEMPERATURA:	
  	
  

La	
   temperatura	
   debe	
   ser	
   la	
   adecuada	
   para	
   el	
   organismo	
   humano	
   durante	
   el	
   tiempo	
   de	
   trabajo,	
  
cuando	
  las	
  circunstancias	
  lo	
  permitan,	
  teniendo	
  en	
  cuenta	
  los	
  métodos	
  de	
  trabajo	
  que	
  se	
  apliquen	
  y	
  
las	
  cargas	
  físicas	
  impuestas	
  a	
  los	
  trabajadores.	
  

	
  
3.9. 	
  ILUMINACIÓN:	
  

a) Los	
   lugares	
  de	
   trabajo,	
   los	
   locales	
  y	
   las	
  vías	
  de	
  circulación	
  en	
   la	
  obra	
  deberán	
  disponer,	
  en	
   la	
  
medida	
   de	
   lo	
   posible,	
   de	
   suficiente	
   luz	
   natural	
   y	
   tener	
   una	
   iluminación	
   artificial	
   adecuada	
   y	
  
suficiente	
  durante	
   la	
  noche	
  y	
   cuando	
  no	
   sea	
   suficiente	
   la	
   luz	
  natural.	
   En	
   su	
   caso	
   se	
  utilizarán	
  
puntos	
   de	
   iluminación	
   portátiles	
   con	
   protección	
   antichoques.	
   El	
   color	
   utilizado	
   para	
   la	
  
iluminación	
   artificial	
   no	
   podrá	
   alterar	
   o	
   influir	
   en	
   la	
   percepción	
   de	
   las	
   señales	
   o	
   paneles	
   de	
  
señalización.	
  

b) Las	
   instalaciones	
   de	
   iluminación	
   de	
   los	
   locales,	
   de	
   los	
   puestos	
   de	
   trabajo	
   y	
   de	
   las	
   vías	
   de	
  
circulación	
   deberán	
   estar	
   colocadas	
   de	
   tal	
   manera	
   que	
   el	
   tipo	
   de	
   iluminación	
   previsto	
   no	
  
suponga	
  riesgo	
  de	
  accidente	
  para	
  los	
  trabajadores.	
  

c) Los	
   locales,	
   los	
   lugares	
   de	
   trabajo	
   y	
   las	
   vías	
   de	
   circulación	
   en	
   los	
   que	
   los	
   trabajadores	
   estén	
  
particularmente	
  expuestos	
  a	
  riesgos	
  en	
  caso	
  de	
  avería	
  de	
  la	
  iluminación	
  artificial	
  deberán	
  poseer	
  
una	
  iluminación	
  de	
  seguridad	
  de	
  intensidad	
  suficiente.	
  

3.10. PUERTAS	
  Y	
  PORTONES:	
  

a) Las	
  puertas	
  correderas	
  deberán	
  ir	
  provistas	
  de	
  un	
  sistema	
  de	
  seguridad	
  que	
  les	
  impida	
  salirse	
  de	
  
los	
  raíles	
  y	
  caerse.	
  

b) Las	
   puertas	
   y	
   portones	
   que	
   se	
   abran	
   hacia	
   arriba	
   deberán	
   ir	
   provistos	
   de	
   un	
   sistema	
   de	
  
seguridad	
  que	
  les	
  impida	
  volver	
  a	
  bajarse.	
  

c) Las	
   puertas	
   y	
   portones	
   situados	
   en	
   el	
   recorrido	
   de	
   las	
   vías	
   de	
   emergencia	
   deberán	
   estar	
  
señalizados	
  de	
  manera	
  adecuada.	
  

d) En	
   las	
   proximidades	
   inmediatas	
   de	
   los	
   portones	
   destinados	
   sobre	
   todo	
   a	
   la	
   circulación	
   de	
  
vehículos	
  deberán	
  existir	
  puertas	
  para	
   la	
   circulación	
  de	
   los	
  peatones,	
   salvo	
  en	
  caso	
  de	
  que	
  el	
  
paso	
   sea	
   seguro	
  para	
   éstos.	
  Dichas	
   puertas	
   deberán	
   estar	
   señalizadas	
   de	
  manera	
   claramente	
  
visible	
  y	
  permanecer	
  expeditas	
  en	
  todo	
  momento.	
  

e) Las	
   puertas	
   y	
   portones	
   mecánicos	
   deberán	
   funcionar	
   sin	
   riesgo	
   de	
   accidente	
   para	
   los	
  
trabajadores.	
  Deberán	
  poseer	
  dispositivos	
  de	
  parada	
  de	
  emergencia	
  fácilmente	
  identificables	
  y	
  
de	
  fácil	
  acceso	
  y	
  también	
  deberán	
  poder	
  abrirse	
  manualmente	
  excepto	
  si	
  en	
  caso	
  de	
  producirse	
  
una	
  avería	
  en	
  el	
  sistema	
  de	
  energía	
  se	
  abren	
  automáticamente.	
  

3.11. VÍAS	
  DE	
  CIRCULACIÓN	
  Y	
  ZONAS	
  PELIGROSAS:	
  

a) Las	
  vías	
  de	
  circulación,	
   incluidas	
   las	
  escaleras,	
   las	
  escalas	
  fijas	
  y	
   los	
  muelles	
  y	
  rampas	
  de	
  carga	
  
deberán	
  estar	
  calculados,	
  situados,	
  acondicionados	
  y	
  preparados	
  para	
  su	
  uso	
  de	
  manera	
  que	
  se	
  
puedan	
  utilizar	
  fácilmente,	
  con	
  toda	
  seguridad	
  y	
  conforme	
  al	
  uso	
  al	
  que	
  se	
  les	
  haya	
  destinado	
  y	
  
de	
   forma	
  que	
   los	
   trabajadores	
  empleados	
  en	
   las	
  proximidades	
  de	
  estas	
  vías	
  de	
  circulación	
  no	
  
corran	
  riesgo	
  alguno.	
  

b) Las	
  dimensiones	
  de	
  las	
  vías	
  as	
  destinadas	
  a	
  la	
  circulación	
  de	
  personas	
  o	
  de	
  mercancías,	
  incluidas	
  
aquellas	
  en	
  las	
  que	
  se	
  realicen	
  operaciones	
  de	
  carga	
  y	
  descarga,	
  se	
  calcularán	
  de	
  acuerdo	
  con	
  el	
  
número	
  de	
  personas	
  que	
  puedan	
  utilizarlas	
  y	
  con	
  el	
  tipo	
  de	
  actividad.	
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c) Cuando	
   se	
   utilicen	
   medios	
   de	
   transporte	
   en	
   las	
   vías	
   de	
   circulación,	
   se	
   deberá	
   prever	
   una	
  
distancia	
  de	
  seguridad	
  suficiente	
  o	
  medios	
  de	
  protección	
  adecuados	
  para	
   las	
  demás	
  personas	
  
que	
  puedan	
  estar	
  presentes	
  en	
  el	
  recinto.	
  

d) Se	
  señalizarán	
  claramente	
  las	
  vías	
  y	
  se	
  procederá	
  regularmente	
  a	
  su	
  control	
  y	
  mantenimiento.	
  

e) c)	
   Las	
   vías	
   de	
   circulación	
   destinadas	
   a	
   los	
   vehículos	
   deberán	
   estar	
   situadas	
   a	
   una	
   distancia	
  
suficiente	
  de	
  las	
  puertas,	
  portones,	
  pasos	
  de	
  peatones,	
  corredores	
  y	
  escaleras.	
  

f) d)	
   Si	
   en	
   la	
  obra	
  hubiera	
   zonas	
  de	
  acceso	
   limitado,	
  dichas	
   zonas	
  deberán	
  estar	
   equipadas	
   con	
  
dispositivos	
   que	
   eviten	
   que	
   los	
   trabajadores	
   no	
   autorizados	
   puedan	
   penetrar	
   en	
   ellas.	
   Se	
  
deberán	
   tomar	
   todas	
   las	
   medidas	
   adecuadas	
   para	
   proteger	
   a	
   los	
   trabajadores	
   que	
   estén	
  
autorizados	
  a	
  penetrar	
  en	
  las	
  zonas	
  de	
  peligro.	
  Estas	
  zonas	
  deberán	
  estar	
  señalizadas	
  de	
  modo	
  
claramente	
  visible.	
  

3.12. MUELLES	
  Y	
  RAMPAS	
  DE	
  CARGA:	
  

a) Los	
   muelles	
   y	
   rampas	
   de	
   carga	
   deberán	
   ser	
   adecuados	
   a	
   las	
   dimensiones	
   de	
   las	
   cargas	
  
transportadas.	
  

b) Los	
  muelles	
  de	
  carga	
  deberán	
  tener	
  al	
  menos	
  una	
  salida	
  y	
  las	
  rampas	
  de	
  carga	
  deberán	
  ofrecer	
  
la	
  seguridad	
  de	
  que	
  los	
  trabajadores	
  no	
  puedan	
  caerse.	
  

3.13. ESPACIO	
  DE	
  TRABAJO:	
  	
  

Las	
   dimensiones	
   del	
   puesto	
   de	
   trabajo	
   deberán	
   calcularse	
   de	
   tal	
   manera	
   que	
   los	
   trabajadores	
  
dispongan	
  de	
  la	
  suficiente	
  libertad	
  de	
  movimientos	
  para	
  sus	
  actividades,	
  teniendo	
  en	
  cuenta	
  la	
  pre-­‐
sencia	
  de	
  todo	
  el	
  equipo	
  y	
  material	
  necesario.	
  

3.14. PRIMEROS	
  AUXILIOS:	
  

a) Será	
   responsabilidad	
  del	
  empresario	
  garantizar	
  que	
   los	
  primeros	
  auxilios	
  puedan	
  prestarse	
  en	
  
todo	
  momento	
  por	
  personal	
  con	
  la	
  suficiente	
  formación	
  para	
  ello.	
  Asimismo,	
  deberán	
  adoptarse	
  
medidas	
  para	
   garantizar	
   la	
   evacuación,	
   a	
   fin	
  de	
   recibir	
   cuidados	
  médicos,	
   de	
   los	
   trabajadores	
  
accidentados	
  o	
  afectados	
  por	
  una	
  indisposición	
  repentina.	
  

b) Cuando	
  el	
   tamaño	
  de	
   la	
   obra	
  o	
   el	
   tipo	
  de	
   actividad	
   lo	
   requieran,	
   deberá	
   contarse	
   con	
  uno	
  o	
  
varios	
  locales	
  para	
  primeros	
  auxilios.	
  

c) Los	
   locales	
  para	
  primeros	
  auxilios	
  deberán	
  estar	
  dotados	
  de	
   las	
   instalaciones	
  y	
  el	
  material	
  de	
  
primeros	
  auxilios	
  indispensables	
  y	
  tener	
  fácil	
  acceso	
  para	
  las	
  camillas.	
  Deberán	
  estar	
  señalizados	
  
conforme	
  al	
  Real	
  Decreto	
  sobre	
  señalización	
  de	
  seguridad	
  y	
  salud	
  en	
  el	
  trabajo.	
  

d) En	
   todos	
   los	
   lugares	
   en	
   los	
   que	
   las	
   condiciones	
   de	
   trabajo	
   lo	
   requieran	
   se	
   deberá	
   disponer	
  
también	
  de	
  material	
  de	
  primeros	
  auxilios,	
  debidamente	
  señalizado	
  y	
  de	
  fácil	
  acceso.	
  

e) Una	
   señalización	
   claramente	
   visible	
   deberá	
   indicar	
   la	
   dirección	
   y	
   el	
   número	
   de	
   teléfono	
   del	
  
servicio	
  local	
  de	
  urgencia.	
  

3.15. SERVICIOS	
  HIGIÉNICOS:	
  

a) Cuando	
   los	
   trabajadores	
   tengan	
   que	
   llevar	
   ropa	
   especial	
   de	
   trabajo	
   deberán	
   tener	
   a	
   su	
  
disposición	
  vestuarios	
  adecuados.	
  

Los	
   vestuarios	
   deberán	
   ser	
   de	
   fácil	
   acceso,	
   tener	
   las	
   dimensiones	
   suficientes	
   y	
   disponer	
   de	
  
asientos	
   e	
   instalaciones	
  que	
  permitan	
   a	
   cada	
   trabajador	
  poner	
   a	
   secar,	
   si	
   fuera	
  necesario,	
   su	
  
ropa	
   de	
   trabajo.	
   Cuando	
   las	
   circunstancias	
   lo	
   exijan	
   (por	
   ejemplo,	
   sustancias	
   peligrosas,	
  
humedad,	
  suciedad),	
  la	
  ropa	
  de	
  trabajo	
  deberá	
  poder	
  guardarse	
  separada	
  de	
  la	
  ropa	
  de	
  calle	
  y	
  
de	
  los	
  efectos	
  personales.	
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Cuando	
  los	
  vestuarios	
  no	
  sean	
  necesarios,	
  en	
  el	
  sentido	
  del	
  párrafo	
  primero	
  de	
  este	
  apartado,	
  
cada	
   trabajador	
   deberá	
   poder	
   disponer	
   de	
   un	
   espacio	
   para	
   colocar	
   su	
   ropa	
   y	
   sus	
   objetos	
  
personales	
  bajo	
  llave.	
  

b) Cuando	
  el	
  tipo	
  de	
  actividad	
  o	
  la	
  salubridad	
  lo	
  requieran,	
  se	
  deberán	
  poner	
  a	
  disposición	
  de	
  los	
  
trabajadores	
  duchas	
  apropiadas	
  y	
  en	
  número	
  suficiente.	
  

Las	
   duchas	
   deberán	
   tener	
   dimensiones	
   suficientes	
   para	
   permitir	
   que	
   cualquier	
   trabajador	
   se	
  
asee	
   sin	
   obstáculos	
   y	
   en	
   adecuadas	
   condiciones	
   de	
   higiene.	
   Las	
   duchas	
   deberán	
   disponer	
   de	
  
agua	
  corriente,	
  caliente	
  y	
  fría.	
  

Cuando,	
   con	
  arreglo	
   al	
   párrafo	
  primero	
  de	
  este	
   apartado,	
  no	
   sean	
  necesarias	
  duchas,	
   deberá	
  
haber	
  lavabos	
  suficientes	
  y	
  apropiados	
  con	
  agua	
  corriente,	
  caliente	
  si	
  fuere	
  necesario,	
  cerca	
  de	
  
los	
  puestos	
  de	
  trabajo	
  y	
  de	
  los	
  vestuarios.	
  

Si	
  las	
  duchas	
  o	
  los	
  lavabos	
  y	
  los	
  vestuarios	
  estuvieren	
  separados,	
  la	
  comunicación	
  entre	
  unos	
  y	
  
otros	
  deberá	
  ser	
  fácil.	
  

c) Los	
  trabajadores	
  deberán	
  disponer	
  en	
  las	
  proximidades	
  de	
  sus	
  puestos	
  de	
  trabajo,	
  de	
  los	
  locales	
  
de	
  descanso,	
  de	
  los	
  vestuarios	
  y	
  de	
  las	
  duchas	
  o	
  lavabos,	
  de	
  locales	
  especiales	
  equipados	
  con	
  un	
  
número	
  suficiente	
  de	
  retretes	
  y	
  de	
  lavabos.	
  

d) Los	
  vestuarios,	
  duchas,	
  lavabos	
  y	
  retretes	
  estarán	
  separados	
  para	
  hombres	
  y	
  mujeres,	
  o	
  deberá	
  
preverse	
  una	
  utilización	
  por	
  separado	
  de	
  los	
  mismos.	
  

3.16. LOCALES	
  DE	
  DESCANSO	
  O	
  DE	
  ALOJAMIENTO:	
  

a) Cuando	
   lo	
   exijan	
   la	
   seguridad	
   o.	
   la	
   salud	
   de	
   los	
   trabajadores,	
   en	
   particular	
   debido	
   al	
   tipo	
   de	
  
actividad	
  o	
  el	
  número	
  de	
  trabajadores,	
  y	
  por	
  motivos	
  de	
  alejamiento	
  de	
  la	
  obra,	
  los	
  trabajadores	
  
deberán	
  poder	
  disponer	
  de	
  locales	
  de	
  descanso	
  y,	
  en	
  su	
  caso,	
  de	
  locales	
  de	
  alojamiento	
  de	
  fácil	
  
acceso.	
  

b) Los	
   locales	
  de	
  descanso	
  o	
  de	
  alojamiento	
  deberán	
   tener	
  unas	
  dimensiones	
  suficientes	
  y	
  estar	
  
amueblados	
   con	
   un	
   número	
   de	
  mesas	
   y	
   de	
   asientos	
   con	
   respaldo	
   acorde	
   con	
   el	
   número	
   de	
  
trabajadores.	
  

c) Cuando	
  no	
  existan	
  este	
  tipo	
  de	
  locales	
  se	
  deberá	
  poner	
  a	
  disposición	
  del	
  personal	
  otro	
  tipo	
  de	
  
instalaciones	
  para	
  que	
  puedan	
  ser	
  utilizadas	
  durante	
  la	
  interrupción	
  del	
  trabajo.	
  

d) Cuando	
  existan	
  locales	
  de	
  alojamiento	
  fijos,	
  deberán	
  disponer	
  de	
  servicios	
  higiénicos	
  en	
  número	
  
suficiente,	
  así	
  como	
  de	
  una	
  sala	
  para	
  comer	
  y	
  otra	
  de	
  esparcimiento.	
  

e) Dichos	
  locales	
  deberán	
  estar	
  equipados	
  de	
  camas,	
  armarios,	
  mesas	
  y	
  sillas	
  con	
  respaldo	
  acordes	
  
al	
   número	
   de	
   trabajadores,	
   y	
   se	
   deberá	
   tener	
   en	
   cuenta	
   en	
   su	
   caso	
   para	
   su	
   asignación,	
   la	
  
presencia	
  de	
  trabajadores	
  de	
  ambos	
  sexos.	
  

f) En	
  los	
  locales	
  de	
  descanso	
  o	
  de	
  alojamiento	
  deberán	
  tomarse	
  medidas	
  adecuadas	
  de	
  protección	
  
para	
  los	
  no	
  fumadores	
  contra	
  las	
  molestias	
  debidas	
  al	
  humo	
  del	
  tabaco.	
  

3.17. MUJERES	
  EMBARAZADAS	
  Y	
  MADRES	
  LACTANTES:	
  	
  

Las	
  mujeres	
  embarazadas	
  y	
  las	
  madres	
  lactantes	
  deberán	
  tener	
  la	
  posibilidad	
  de	
  descansar	
  tumbadas	
  
en	
  condiciones	
  adecuadas.	
  

3.18. TRABAJADORES	
  MINUSVÁLIDOS:	
  

Los	
   lugares	
   de	
   trabajo	
   deberán	
   estar	
   acondicionados	
   teniendo	
   en	
   cuenta	
   en	
   su	
   caso,	
   a	
   los	
  
trabajadores	
  minusválidos.	
  

Esta	
   disposición	
   se	
   aplicará,	
   en	
   particular,	
   a	
   las	
   puertas,	
   vías	
   de	
   circulación,	
   escaleras,	
   duchas,	
  
lavabos,	
   retretes	
   y	
   lugares	
   de	
   trabajo	
   utilizados	
   u	
   ocupados	
   directamente	
   por	
   trabajadores	
  
minusválidos.	
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3.19. DISPOSICIONES	
  VARIAS:	
  

a) Los	
   accesos	
   y	
   el	
   perímetro	
   de	
   la	
   obra	
   deberán	
   señalizarse	
   y	
   destacarse	
   de	
  manera	
   que	
   sean	
  
claramente	
  visibles	
  e	
  identificables.	
  

b) En	
   la	
   obra,	
   los	
   trabajadores	
   deberán	
  disponer	
   de	
   agua	
  potable	
   y,	
   en	
   su	
   caso,	
   de	
   otra	
   bebida	
  
apropiada	
  no	
  alcohólica	
  en	
  cantidad	
  suficiente,	
  tanto	
  en	
  los	
  locales	
  que	
  ocupen	
  como	
  cerca	
  de	
  
los	
  puestos	
  de	
  trabajo.	
  

c) Los	
   trabajadores	
   deberán	
   disponer	
   de	
   instalaciones	
   para	
   poder	
   comer	
   y,	
   en	
   su	
   caso,	
   para	
  
preparar	
  sus	
  comidas	
  en	
  condiciones	
  de	
  seguridad	
  y	
  salud.	
  

4. MEDIDAS	
  MÍNIMAS	
  RELATIVAS	
  A	
  LOS	
  PUESTOS	
  DE	
  TRABAJO	
  EN	
  EL	
  INTERIOR	
  DE	
  LA	
  OBRA	
  

Observación	
  preliminar:	
  las	
  obligaciones	
  previstas	
  en	
  la	
  presente	
  parte	
  del	
  estudio	
  se	
  aplicarán	
  siempre	
  que	
  
lo	
  exijan	
  las	
  características	
  de	
  la	
  obra	
  o	
  de	
  la	
  actividad,	
  las	
  circunstancias	
  o	
  cualquier	
  riesgo.	
  

4.1. ESTABILIDAD	
  Y	
  SOLIDEZ:	
  	
  

Los	
  locales	
  deberán	
  poseer	
  la	
  estructura	
  y	
  la	
  estabilidad	
  apropiadas	
  a	
  su	
  tipo	
  de	
  utilización.	
  

4.2. PUERTAS	
  DE	
  EMERGENCIA:	
  

a) Las	
  puertas	
  de	
  emergencia	
  deberán	
  abrirse	
  hacia	
  el	
  exterior	
  y	
  no	
  deberán	
  estar	
  cerradas,	
  de	
  tal	
  
forma	
  que	
  cualquier	
  persona	
  que	
  necesite	
  utilizarlas	
  en	
  caso	
  de	
  emergencia	
  pueda	
  abrirlas	
  fácil	
  
e	
  inmediatamente.	
  

b) Estarán	
  prohibidas	
  como	
  puertas	
  de	
  emergencia	
  las	
  puertas	
  correderas	
  y	
  las	
  puertas	
  giratorias.	
  

4.3. VENTILACIÓN:	
  

a) En	
  caso	
  de	
  que	
  se	
  utilicen	
  instalaciones	
  de	
  aire	
  acondicionado	
  o	
  de	
  ventilación	
  mecánica,	
  éstas	
  
deberán	
  funcionar	
  de	
  tal	
  manera	
  que	
  los	
  trabajadores	
  no	
  estén	
  expuestos	
  a	
  corrientes	
  de	
  aire	
  
molestas.	
  

b) Deberá	
   eliminarse	
   con	
   rapidez	
   todo	
   depósito	
   de	
   cualquier	
   tipo	
   de	
   suciedad	
   que	
   pudiera	
  
entrañar	
  un	
  riesgo	
  inmediato	
  para	
  la	
  salud	
  de	
  los	
  trabajadores	
  por	
  contaminación	
  del	
  aire	
  que	
  
respiran.	
  

4.4. TEMPERATURA:	
  

a) La	
   temperatura	
  de	
   los	
   locales	
  de	
  descanso,	
   de	
   los	
   locales	
  para	
  el	
   personal	
   de	
   guardia,	
   de	
   los	
  
servicios	
  higiénicos,	
  de	
  los	
  comedores	
  y	
  de	
  los	
  locales	
  de	
  primeros	
  auxilios	
  deberá	
  corresponder	
  
al	
  uso	
  especifico	
  de	
  dichos	
  locales.	
  

b) Las	
   ventanas,	
   los	
   vanos	
   de	
   iluminación	
   cenitales	
   y	
   los	
   tabiques	
   acristalados	
   deberán	
   permitir	
  
evitar	
  una	
  insolación	
  excesiva,	
  teniendo	
  en	
  cuenta	
  el	
  tipo	
  de	
  trabajo	
  y	
  uso	
  del	
  local.	
  

4.5. SUELOS,	
  PAREDES	
  Y	
  TECHOS	
  DE	
  LOS	
  LOCALES:	
  

a) Los	
   suelos	
  de	
   los	
   locales	
  deberán	
  estar	
   libres	
  de	
  protuberancias,	
   agujeros	
  o	
  planos	
   inclinados	
  
peligrosos,	
  y	
  ser	
  fijos,	
  estables	
  y	
  no	
  resbaladizos.	
  

b) Las	
  superficies	
  de	
  los	
  suelos,	
  las	
  paredes	
  y	
  los	
  techos	
  de	
  los	
  locales	
  se	
  deberán	
  poder	
  limpiar	
  y	
  
enlucir	
  para	
  lograr	
  condiciones	
  de	
  higiene	
  adecuadas.	
  

c) Los	
  tabiques	
  transparentes	
  o	
  translúcidos	
  y,	
  en	
  especia,	
  los	
  tabiques	
  acristalados	
  situados	
  en	
  los	
  
locales	
   o	
   en	
   las	
   proximidades	
   de	
   los	
   puestos	
   de	
   trabajo	
   y	
   vías	
   de	
   circulación,	
   deberán	
   estar	
  
claramente	
   señalizados	
  y	
   fabricados	
   con	
  materiales	
   seguros	
  o	
  bien	
  estar	
   separados	
  de	
  dichos	
  
puestos	
  y	
  vías,	
  para	
  evitar	
  que	
  los	
  trabajadores	
  puedan	
  golpearse	
  con	
  los	
  mismos	
  o	
  lesionarse	
  
en	
  caso	
  de	
  rotura	
  de	
  dichos	
  tabiques.	
  

4.6. VENTANAS	
  Y	
  VANOS	
  DE	
  ILUMINACIÓN	
  CENITAL:	
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a) Las	
  ventanas,	
  vanos	
  de	
  iluminación	
  cenital	
  y	
  dispositivos	
  de	
  ventilación	
  deberán	
  poder	
  abrirse,	
  
cerrarse,	
  ajustarse	
  y	
   fijarse	
  por	
   los	
  trabajadores	
  de	
  manera	
  segura.	
  Cuando	
  estén	
  abiertos,	
  no	
  
deberán	
  quedar	
  en	
  posiciones	
  que	
  constituyan	
  un	
  peligro	
  para	
  los	
  trabajadores.	
  

b) Las	
   ventanas	
   y	
   vanos	
   de	
   iluminación	
   cenital	
   deberán	
   proyectarse	
   integrando	
   los	
   sistemas	
   de	
  
limpieza	
  o	
  deberán	
   llevar	
  dispositivos	
  que	
  permitan	
   limpiarlos	
  sin	
  riesgo	
  para	
   los	
  trabajadores	
  
que	
  efectúen	
  este	
  trabajo	
  ni	
  para	
  los	
  demás	
  trabajadores	
  que	
  se	
  hallen	
  presentes.	
  

4.7. PUERTAS	
  Y	
  PORTONES:	
  

d) La	
  posición,	
  el	
  número	
  los	
  materiales	
  de	
  fabricación	
  y	
  las	
  dimensiones	
  de	
  las	
  puertas	
  y	
  portones	
  
se	
  determinarán	
  según	
  el	
  carácter	
  y	
  el	
  uso	
  de	
  los	
  locales.	
  

a) Las	
  puertas	
  transparentes	
  deberán	
  tener	
  una	
  señalización	
  a	
  la	
  altura	
  de	
  la	
  vista.	
  

b) Las	
   puertas	
   y	
   los	
   portones	
   que	
   se	
   cierren	
   solos	
   deberán	
   ser	
   transparentes	
   o	
   tener	
   paneles	
  
transparentes.	
  

c) Las	
  superficies	
  transparentes	
  o	
  translúcidas	
  de	
  las	
  puertas	
  o	
  portones	
  que	
  no	
  sean	
  de	
  materiales	
  
seguros	
   deberán	
   protegerse	
   contra	
   la	
   rotura	
   cuando	
   esta	
   pueda	
   suponer	
   un	
   peligro	
   para	
   los	
  
trabajadores.	
  

4.8. VÍAS	
  DE	
  CIRCULACIÓN:	
  	
  

Para	
  garantizar	
   la	
  protección	
  de	
   los	
   trabajadores	
  el	
   trazado	
  de	
   las	
  vías	
  de	
  circulación	
  deberá	
  estar	
  
claramente	
  marcado	
  en	
  la	
  medida	
  en	
  que	
  lo	
  exijan	
  la	
  utilización	
  y	
  las	
  instalaciones	
  de	
  los	
  locales.	
  

4.9. ESCALERAS	
  MECÁNICAS	
  Y	
  CINTAS	
  RODANTES:	
  	
  

Las	
   escaleras	
  mecánicas	
   y	
   las	
   cintas	
   rodantes	
   deberán	
   funcionar	
   de	
  manera	
   segura	
   y	
   disponer	
   de	
  
todos	
  los	
  dispositivos	
  de	
  seguridad	
  neces9rios.	
  En	
  particular	
  deberán	
  poseer	
  dispositivos	
  de	
  parada	
  
de	
  emergencia	
  fácilmente	
  identificables	
  y	
  de	
  fácil	
  acceso.	
  

4.10. DIMENSIONES	
  Y	
  VOLUMEN	
  DE	
  AIRE	
  DE	
  LOS	
  LOCALES:	
  	
  

Los	
  locales	
  deberán	
  tener	
  una	
  superficie	
  y	
  una	
  altura	
  que	
  permita	
  que	
  los	
  trabajadores	
  lleven	
  a	
  cabo	
  
su	
  trabajo	
  sin	
  riesgos	
  para	
  su	
  seguridad,	
  su	
  salud	
  o	
  su	
  bienestar.	
  

5. MEDIDAS	
  MÍNIMAS	
  RELATIVAS	
  A	
  LOS	
  PUESTOS	
  DE	
  TRABAJO	
  EN	
  EL	
  EXTERIOR	
  DE	
  LA	
  OBRA	
  

Observación	
  preliminar;	
  las	
  obligaciones	
  previstas	
  en	
  la	
  presente	
  parte	
  del	
  estudio	
  se	
  aplicarán	
  siempre	
  que	
  
lo	
  exijan	
  las	
  características	
  de	
  la	
  obra	
  o	
  de	
  la	
  actividad,	
  las	
  circunstancias	
  o	
  cualquier	
  riesgo.	
  

5.1. ESTABILIDAD	
  Y	
  SOLIDEZ:	
  

a) Los	
   puestos	
   de	
   trabajo	
  móviles	
   o	
   fijos	
   situados	
   por	
   encima	
   o	
   por	
   debajo	
   del	
   nivel	
   del	
   suelo	
  
deberán	
  ser	
  sólidos	
  y	
  estables	
  teniendo	
  en	
  cuenta:	
  

(1) El	
  número	
  de	
  trabajadores	
  que	
  los	
  ocupen.	
  

(2) Las	
  cargas	
  máximas	
  que,	
  en	
  su	
  caso,	
  puedan	
  tener	
  que	
  soportar,	
  así	
  como	
  su	
  distribución.	
  

(3) Los	
  factores	
  externos	
  que	
  pudieran	
  afectarles.	
  

En	
  caso	
  de	
  que	
   los	
  soportes	
  y	
   los	
  demás	
  elementos	
  de	
  estos	
   lugares	
  de	
  trabajo	
  no	
  poseyeran	
  
estabilidad	
   propia,	
   se	
   deberá	
   garantizar	
   su	
   estabilidad	
   mediante	
   elementos	
   de	
   fijación	
  
apropiados	
  y	
  seguros	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  evitar	
  cualquier	
  desplazamiento	
  inesperado	
  o	
  involuntario	
  del	
  
conjunto	
  o	
  de	
  parte	
  de	
  dichos	
  puestos	
  de	
  trabajo.	
  

b) Deberá	
  verificarse	
  de	
  manera	
  apropiada	
  la	
  estabilidad	
  y	
  la	
  solidez,	
  y	
  especialmente	
  después	
  de	
  
cualquier	
  modificación	
  de	
  la	
  altura	
  o	
  de	
  la	
  profundidad	
  del	
  puesto	
  de	
  trabajo.	
  

5.2. CAÍDAS	
  DE	
  OBJETOS:	
  

a) Los	
  trabajadores	
  deberán	
  estar	
  protegidos	
  contra	
  la	
  caída	
  de	
  objetos	
  o	
  materiales:	
  para	
  ello	
  se	
  
utilizarán,	
  siempre	
  que	
  sea	
  técnicamente	
  posible,	
  medidas	
  de	
  protección	
  colectiva.	
  



ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  DE	
  EDIFICIO	
  .	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA.	
  
PLAZA	
  DEL	
  CORCHO	
  Nº	
  1.	
  LA	
  CABRERA.	
  MADRID	
  

 97	
  

b) Cuando	
   sea	
   necesario,	
   se	
   establecerán	
   pasos	
   cubiertos	
   o	
   se	
   impedirá	
   el	
   acceso	
   a	
   las	
   zonas	
  
peligrosas.	
  

c) Los	
  materiales	
  de	
  acopio	
  equipos	
  y	
  herramientas	
  de	
  trabajo	
  deberán	
  colocarse	
  o	
  almacenarse	
  
de	
  forma	
  que	
  se	
  evite	
  su	
  desplome,	
  caída	
  o	
  vuelco.	
  

5.3. CAÍDAS	
  DE	
  ALTURA:	
  

a) Las	
  plataformas,	
  andamios	
  y	
  pasarelas,	
  así	
  como	
   los	
  desniveles,	
  huecos	
  y	
  aberturas	
  existentes	
  
en	
   los	
   pisos	
   de	
   las	
   obras,	
   que	
   supongan	
   para	
   los	
   trabajadores	
   un	
   riesgo	
   de	
   caída	
   de	
   altura	
  
superior	
  a	
  2	
  metros,	
  se	
  protegerán	
  mediante	
  barandillas	
  u	
  otro	
  sistema	
  de	
  protección	
  colectiva	
  
de	
   seguridad	
  equivalente.	
   Las	
  barandillas	
   serán	
   resistentes,	
   tendrán	
  una	
  altura	
  mínima	
  de	
  90	
  
centímetros	
   y	
   dispondrán	
   de	
   un	
   reborde	
   de	
   protección,	
   un	
   pasamanos	
   y	
   una	
   protección	
  
intermedia	
  que	
  impidan	
  el	
  paso	
  o	
  deslizamiento	
  de	
  los	
  trabajadores.	
  

b) Los	
  trabajos	
  en	
  altura	
  sólo	
  podrán	
  efectuarse,	
  en	
  principio,	
  con	
  la	
  ayuda	
  de	
  equipos	
  concebidos	
  
para	
  tal	
  fin	
  o	
  utilizando	
  dispositivos	
  de	
  protección	
  colectiva,	
  tales	
  como	
  barandillas,	
  plataformas	
  
o	
  redes	
  de	
  seguridad.	
  Si	
  por	
  la	
  naturaleza	
  del	
  trabajo	
  ello	
  no	
  fuera	
  posible,	
  deberá	
  disponerse	
  de	
  
medios	
  de	
  acceso	
   seguros	
   y	
  utilizarse	
   cinturones	
  de	
   seguridad	
   con	
  anclaje	
  u	
  otros	
  medios	
  de	
  
protección	
  equivalente.	
  

c) La	
   estabilidad	
   y	
   solidez	
   de	
   los	
   elementos	
   de	
   soporte	
   y	
   el	
   buen	
   estado	
   de	
   los	
   medios	
   de	
  
protección	
  deberán	
  verificarse	
  previamente	
  a	
  su	
  uso,	
  posteriormente	
  de	
  forma	
  periódica	
  y	
  cada	
  
vez	
  que	
  sus	
  condiciones	
  de	
  seguridad	
  puedan	
  resultar	
  afectadas	
  por	
  una	
  modificación,	
  período	
  
de	
  no	
  utilización	
  o	
  cualquier	
  otra	
  circunstancia.	
  

5.4. FACTORES	
  ATMOSFÉRICOS:	
  	
  

Deberá	
  protegerse	
  a	
  los	
  trabajadores	
  contra	
  las	
  inclemencias	
  atmosféricas	
  que	
  puedan	
  comprometer	
  
su	
  seguridad	
  y	
  su	
  salud.	
  

5.5. ANDAMIOS	
  Y	
  ESCALERAS:	
  

a) Los	
  andamios	
  deberán	
  proyectarse,	
  construirse	
  y	
  mantenerse	
  convenientemente	
  de	
  manera	
  que	
  se	
  
evite	
  que	
  se	
  desplomen	
  o	
  se	
  desplacen	
  accidentalmente.	
  

b) Las	
  plataformas	
  de	
   trabajo	
   las	
  pasarelas	
   y	
   las	
   escaleras	
  de	
   los	
   andamios	
  deberán	
   construirse,	
  
protegerse	
  y	
  utilizarse	
  de	
  forma	
  que	
  se	
  evite	
  que	
  las	
  personas	
  caigan	
  o	
  estén	
  expuestas	
  a	
  caídas	
  
de	
  objetos.	
  

c) A	
  tal	
  efecto	
  sus	
  medidas	
  se	
  ajustarán	
  al	
  número	
  de	
  trabajadores	
  que	
  vayan	
  a	
  utilizarlos.	
  

d) Los	
  andamios	
  deberán	
  ser	
  inspeccionados	
  por	
  una	
  persona	
  competente:	
  

(1) Antes	
  de	
  su	
  puesta	
  en	
  servicio.	
  

(2) A	
  intervalos	
  regulares	
  en	
  lo	
  sucesivo.	
  

(3) Después	
  de	
  cualquier	
  modificación,	
  período	
  de	
  no	
  utilización,	
  exposición	
  a	
   la	
   intemperie,	
  
sacudidas	
   sísmicas,	
   o	
   cualquier	
   otra	
   circunstancia	
   que	
   hubiera	
   podido	
   afectar	
   a	
   su	
  
resistencia	
  o	
  a	
  su	
  estabilidad.	
  

e) Los	
  andamios	
  móviles	
  deberán	
  asegurarse	
  contra	
  los	
  desplazamientos	
  involuntarios.	
  

f) Las	
  escaleras	
  de	
  mano	
  deberán	
  cumplir	
   las	
  condiciones	
  de	
  diseño	
  y	
  utilización	
  señaladas	
  en	
  el	
  
Real	
  Decreto	
  486/1997,	
  de	
  14	
  de	
  abril,	
  por	
  el	
  que	
  se	
  establecen	
   las	
  disposiciones	
  mínimas	
  de	
  
seguridad	
  y	
  salud	
  en	
  105	
  lugares	
  de	
  trabajo.	
  

5.6. APARATOS	
  ELEVADORES:	
  

a) Los	
  aparatos	
  elevadores	
  y	
  los	
  accesorios	
  de	
  izado	
  utilizados	
  en	
  las	
  obras,	
  deberán	
  ajustarse	
  a	
  lo	
  
dispuesto	
  en	
  su	
  normativa	
  especifica.	
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b) En	
   todo	
   caso,	
   y	
   a	
   salvo	
   de	
   disposiciones	
   específicas	
   de	
   la	
   normativa	
   citada,	
   los	
   aparatos	
  
elevadores	
  y	
   los	
  accesorios	
  de	
   izado	
  deberán	
   satisfacer	
   las	
   condiciones	
  que	
   se	
   señalan	
  en	
   los	
  
siguientes	
  puntos	
  de	
  este	
  apartado.	
  

c) Los	
   aparatos	
   elevadores	
   y	
   los	
   accesorios	
   de	
   izado,	
   incluidos	
   sus	
   elementos	
   constitutivos,	
   sus	
  
elementos	
  de	
  fijación,	
  anclajes	
  y	
  soportes,	
  deberán:	
  

(1) Ser	
   de	
   buen	
   diseño	
   y	
   construcción	
   y	
   tener	
   una	
   resistencia	
   suficiente	
   para	
   el	
   uso	
   al	
   que	
  
estén	
  destinados.	
  

(2) Instalarse	
  y	
  utilizarse	
  correctamente.	
  

(3) Mantenerse	
  en	
  buen	
  estado	
  de	
  funcionamiento.	
  

(4) 	
  Ser	
  manejados	
  por	
  trabajadores	
  cualificados	
  que	
  hayan	
  recibido	
  una	
  formación	
  adecuada.	
  

d) En	
  los	
  aparatos	
  elevadores	
  y	
  en	
  los	
  accesorios	
  de	
  izado	
  se	
  deberá	
  colocar,	
  de	
  manera	
  visible,	
  la	
  
indicación	
  del	
  valor	
  de	
  su	
  carga	
  máxima.	
  

e) Los	
  aparatos	
  elevadores	
  lo	
  mismo	
  que	
  sus	
  accesorios	
  no	
  podrán	
  utilizarse	
  para	
  fines	
  distintos	
  de	
  
aquellos	
  a	
  los	
  que	
  estén	
  destinados.	
  

5.7. VEHÍCULOS	
  Y	
  MAQUINARIA	
  PARA	
  MOVIMIENTO	
  DE	
  TIERRAS	
  Y	
  MANIPULACIÓN	
  DE	
  MATERIALES:	
  

b) Los	
  vehículos	
  y	
  maquinaria	
  para	
  movimientos	
  de	
  tierras	
  y	
  manipulación	
  de	
  materiales	
  deberán	
  
ajustarse	
  a	
  lo	
  dispuesto	
  en	
  su	
  normativa	
  específica.	
  

En	
   todo	
   caso,	
   y	
   a	
   salvo	
   de	
   disposiciones	
   específicas	
   de	
   la	
   normativa	
   citada,	
   los	
   vehículos	
   y	
  
maquinaria	
   para	
  movimientos	
   de	
   tierras	
   y	
  manipulación	
   de	
  materiales	
   deberán	
   satisfacer	
   las	
  
condiciones	
  que	
  se	
  señalan	
  en	
  los	
  siguientes	
  puntos	
  de	
  este	
  apartado.	
  

c) Todos	
   los	
   vehículos	
   y	
   toda	
   maquinaria	
   para	
   movimientos	
   de	
   tierras	
   y	
   para	
   manipulación	
   de	
  
materiales	
  deberán:	
  

(1) Estar	
  bien	
  proyectados	
  y	
  construidos,	
  teniendo	
  en	
  cuenta,	
  en	
  la	
  medida	
  de	
  lo	
  posible,	
   los	
  
principios	
  de	
  la	
  ergonomía.	
  

(2) 	
  Mantenerse	
  en	
  buen	
  estado	
  de	
  funcionamiento.	
  

(3) Utilizarse	
  correctamente.	
  

d) Los	
  conductores	
  y	
  personal	
  encargado	
  de	
  vehículos	
  y	
  maquinarias	
  para	
  movimientos	
  de	
  tierras	
  y	
  
manipulación	
  de	
  materiales	
  deberán	
  recibir	
  una	
  formación	
  especial.	
  

e) Deberán	
  adoptarse	
  medidas	
  preventivas	
  para	
  evitar	
  que	
  caigan	
  en	
  las	
  excavaciones	
  o	
  en	
  el	
  agua	
  
vehículos	
  o	
  maquinarias	
  para	
  movimiento	
  de	
  tierras	
  y	
  manipulación	
  de	
  materiales.	
  

f) Cuando	
   sea	
   adecuado,	
   las	
   maquinarias	
   para	
   movimientos	
   de	
   tierras	
   y	
   manipulación	
   de	
  
materiales	
   deberán	
   estar	
   equipadas	
   con	
   estructuras	
   concebidas	
   para	
   proteger	
   al	
   conductor	
  
contra	
  el	
  aplastamiento,	
  en	
  caso	
  de	
  vuelco	
  de	
  la	
  máquina,	
  v	
  contra	
  la	
  caída	
  de	
  objetos.	
  

5.8. INSTALACIONES,	
  MÁQUINAS	
  Y	
  EQUIPOS:	
  

a) Las	
  instalaciones,	
  maquinas	
  y	
  equipos	
  utilizados	
  en	
  las	
  obras	
  deberán	
  ajustarse	
  a	
  lo	
  dispuesto	
  en	
  
su	
  normativa	
  especifica.	
  

En	
   todo	
   caso,	
   y	
   a	
   salvo	
   de	
   disposiciones	
   especificas	
   de	
   la	
   normativa	
   citada,	
   las	
   instalaciones,	
  
máquinas	
  y	
  equipos	
  deberán	
  satisfacer	
  las	
  condiciones	
  que	
  se	
  señalan	
  en	
  los	
  siguientes	
  puntos	
  
de	
  este	
  apartado.	
  

b) Las	
   instalaciones,	
   máquinas	
   y	
   equipos,	
   incluidas	
   las	
   herramientas	
   manuales	
   o	
   sin	
   motor.	
  
deberán:	
  

(1) Estar	
  bien	
  proyectados	
  y	
  construidos,	
  teniendo	
  en	
  cuenta,	
  en	
  la	
  medida	
  de	
  lo	
  posible,	
   los	
  
principios	
  de	
  la	
  ergonomía.	
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(2) Mantenerse	
  en	
  buen	
  estado	
  de	
  funcionamiento.	
  

(3) Utilizarse	
  exclusivamente	
  para	
  los	
  trabajos	
  que	
  hayan	
  sido	
  diseñados.	
  

(4) Ser	
  manejados	
  por	
  trabajadores	
  que	
  hayan	
  recibido	
  una	
  formación	
  adecuada.	
  

c) Las	
   instalaciones	
   y	
   los	
   aparatos	
   a	
   presión	
   deberán	
   ajustarse	
   a	
   lo	
   dispuesto	
   en	
   su	
   normativa	
  
específica.	
  

5.9. MOVIMIENTOS	
  DE	
  TIERRAS,	
  EXCAVACIONES,	
  POZOS,	
  TRABAJOS	
  SUBTERRÁNEOS	
  Y	
  TÚNELES:	
  

a) Antes	
  de	
  comenzar	
  los	
  trabajos	
  de	
  movimientos	
  de	
  tierras,	
  deberán	
  tomarse	
  medidas	
  ~	
  localizar	
  
y	
  reducir	
  al	
  mínimo	
  los	
  peligros	
  debidos	
  a	
  cables	
  subterráneos	
  y	
  demás	
  sistemas	
  de	
  distribución.	
  

b) En	
  las	
  excavaciones,	
  pozos,	
  trabajos	
  subterráneos	
  o	
  túneles	
  deberán	
  tomarse	
  las	
  precauciones	
  
adecuadas:	
  

(1) Para	
   prevenir	
   los	
   riesgos	
   de	
   sepultamiento	
   por	
   desprendimiento	
   de	
   tierras,	
   caídas	
   de	
  
personas,	
   tierras,	
  materiales	
   u	
   objetos,	
  mediante	
   sistemas	
  de	
   entibación,	
   blindaje,	
   apeo,	
  
taludes	
  u	
  otras	
  medidas	
  adecuadas.	
  

(2) Para	
  prevenir	
  la	
  irrupción	
  accidental	
  de	
  agua,	
  mediante	
  los	
  sistemas	
  o	
  medidas	
  adecuados.	
  

(3) Para	
  garantizar	
  una	
  ventilación	
  suficiente	
  en	
  todos	
  los	
  lugares	
  de	
  trabajo	
  de	
  manera	
  que	
  se	
  
mantenga	
   una	
   atmósfera	
   apta	
   para	
   la	
   respiración	
   que	
   no	
   sea	
   peligrosa	
   o	
   nociva	
   para	
   la	
  
salud.	
  

(4) Para	
  permitir	
  que	
  los	
  trabajadores	
  puedan	
  ponerse	
  a	
  salvo	
  en	
  caso	
  de	
  que	
  se	
  produzca	
  un	
  
incendio	
  o	
  una	
  irrupción	
  de	
  agua	
  o	
  la	
  caída	
  de	
  materiales.	
  

c) Deberán	
  preverse	
  vías	
  seguras	
  para	
  entrar	
  y	
  salir	
  de	
  la	
  excavación.	
  

d) Las	
  acumulaciones	
  de	
  tierras,	
  escombros	
  o	
  materiales	
  y	
   los	
  vehículos	
  en	
  movimiento	
  deberán	
  
mantenerse	
  alejados	
  de	
  las	
  excavaciones	
  o	
  deberán	
  tomarse	
  las	
  medidas	
  adecuadas,	
  en	
  su	
  caso	
  
mediante	
  la	
  construcción	
  de	
  barreras,	
  para	
  evitar	
  su	
  caída	
  en	
  las	
  mismas	
  o	
  el	
  derrumbamiento	
  
del	
  terreno.	
  

5.10. INSTALACIONES	
  DE	
  DISTRIBUCIÓN	
  DE	
  ENERGÍA:	
  

a) Deberán	
  verificarse	
  y	
  mantenerse	
   con	
   regularidad	
   las	
   instalaciones	
  de	
  distribución	
  de	
  energía	
  
presentes	
  en	
  la	
  obra,	
  en	
  particular	
  las	
  que	
  estén	
  sometidas	
  a	
  factores	
  externos.	
  

b) Las	
  instalaciones	
  existentes	
  antes	
  del	
  comienzo	
  de	
  la	
  obra	
  deberán	
  estar	
  localizadas,	
  verificadas	
  
y	
  señalizadas	
  claramente.	
  

c) Cuando	
  existan	
  líneas	
  de	
  tendido	
  eléctrico	
  aéreas	
  que	
  puedan	
  afectar	
  a	
  la	
  seguridad	
  en	
  la	
  obra	
  
será	
   necesario	
   desviarías	
   fuera	
   del	
   recinto	
   de	
   la	
   obra	
   o	
   dejarlas	
   sin	
   tensión.	
   Si	
   esto	
   no	
   fuera	
  
posible,	
  se	
  colocarán	
  barreras	
  o	
  avisos	
  para	
  que	
  los	
  vehículos	
  y	
  las	
  instalaciones	
  se	
  mantengan	
  
alejados	
  de	
  las	
  mismas.	
  En	
  caso	
  de	
  que	
  vehículos	
  de	
  la	
  obra	
  tuvieran	
  que	
  circular	
  bajo	
  el	
  tendido	
  
se	
  utilizarán	
  una	
  señalización	
  de	
  advertencia	
  y	
  una	
  protección	
  de	
  delimitación	
  de	
  altura.	
  

5.11. ESTRUCTURAS	
  METÁLICAS	
  O	
  DE	
  HORMIGÓN,	
  ENCOFRADOS	
  Y	
  PIEZAS	
  PREFABRICADAS	
  PESADAS:	
  

a) Las	
   estructuras	
   metálicas	
   o	
   de	
   hormigón	
   y	
   sus	
   elementos,	
   los	
   encofrados,	
   las	
   piezas	
  
prefabricadas	
  pesadas	
  o	
  los	
  soportes	
  temporales	
  y	
  los	
  apuntalamientos	
  sólo	
  se	
  podrán	
  montar	
  o	
  
desmontar	
  bajo	
  vigilancia,	
  control	
  y	
  dirección	
  de	
  una	
  persona	
  competente.	
  

b) Los	
  encofrados,	
  los	
  soportes	
  temporales	
  y	
  los	
  apuntalamientos	
  deberán	
  proyectarse,	
  calcularse,	
  
montarse	
   y	
   mantenerse	
   de	
   manera	
   que	
   puedan	
   soportar	
   sin	
   riesgo	
   las	
   cargas	
   a	
   que	
   sean	
  
sometidos.	
  

c) Deberán	
  adoptarse	
  las	
  medidas	
  necesarias	
  para	
  proteger	
  a	
  los	
  trabajadores	
  contra	
  los	
  peligros	
  
derivados	
  de	
  la	
  fragilidad	
  o	
  inestabilidad	
  temporal	
  de	
  la	
  obra.	
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5.12. OTROS	
  TRABAJOS	
  ESPECÍFICOS.	
  

a) Los	
   trabajos	
   de	
   derribo	
   o	
   demolición	
   que	
   puedan	
   suponer	
   un	
   peligro	
   para	
   los	
   trabajadores	
  
deberán	
  estudiarse,	
  planificarse	
  y	
  emprenderse	
  bajo	
  la	
  supervisión	
  de	
  una	
  persona	
  competente	
  
y	
  deberán	
  realizarse	
  adoptando	
  las	
  precauciones,	
  métodos	
  y	
  procedimientos	
  apropiados.	
  

b) En	
   los	
   trabajos	
   en	
   tejados	
   deberán	
   adoptarse	
   las	
   medidas	
   de	
   protección	
   colectiva	
   que	
   sean	
  
necesarias	
   en	
   atención	
   a	
   la	
   altura,	
   inclinación	
   o	
   posible	
   carácter	
   o	
   estado	
   resbaladizo,	
   para	
  
evitar	
  la	
  caída	
  de	
  trabajadores	
  herramientas	
  o	
  materiales.	
  Asimismo	
  cuando	
  haya	
  que	
  trabajar	
  
sobre	
  o	
  cerca	
  de	
  superficies	
  frágiles,	
  se	
  deberán	
  tomar	
  las	
  medidas	
  preventivas	
  adecuadas	
  para	
  
evitar	
  que	
  los	
  trabajadores	
  las	
  pisen	
  inadvertidamente	
  o	
  caigan	
  a	
  través	
  suyo.	
  

c) Los	
  trabajos	
  con	
  explosivos,	
  así	
  como	
  los	
  trabajos	
  en	
  cajones	
  de	
  aire	
  comprimido	
  se	
  ajustarán	
  a	
  
lo	
  dispuesto	
  en	
  su	
  normativa	
  específica.	
  

d) Las	
   ataguías	
   deberán	
   estar	
   bien	
   construidas,	
   con	
   materiales	
   apropiados	
   y	
   sólidos,	
   con	
   una	
  
resistencia	
   suficiente	
   y	
   provistas	
   de	
   un	
   equipamiento	
   adecuado	
   para	
   que	
   los	
   trabajadores	
  
puedan	
  ponerse	
  a	
  salvo	
  en	
  casa	
  de	
  irrupción	
  de	
  agua	
  y	
  de	
  materiales.	
  

La	
   construcción,	
   el	
   montaje,	
   la	
   transformación	
   o	
   el	
   desmontaje	
   de	
   una	
   ataguía	
   deberá	
   realizarse	
  
únicamente	
   bajo	
   la	
   vigilancia	
   de	
   una	
   persona	
   competente.	
   Asimismo	
   las	
   ataguías	
   deberán	
   ser	
  
inspeccionadas	
  por	
  una	
  persona	
  competente	
  a	
  intervalos	
  regulares.	
  

6. RIESGOS	
  

6.1. RIESGOS	
  LABORALES	
  EVITABLES	
  COMPLETAMENTE	
  	
  

La	
  tabla	
  siguiente	
  contiene	
  la	
  relación	
  de	
  los	
  riesgos	
  laborables	
  que	
  pudiendo	
  presentarse	
  en	
  la	
  obra,	
  
van	
  a	
  ser	
  totalmente	
  evitados	
  mediante	
  la	
  adopción	
  de	
  las	
  medidas	
  técnicas	
  adecuadas.	
  	
  

a) Derivadas	
  de	
  la	
  roturas	
  de	
  las	
  instalaciones	
  existentes.	
  	
  	
  

b) Presencia	
  de	
  líneas	
  eléctricas.	
  	
  	
  

6.2. RIESGOS	
  LABORALES	
  NO	
  EVITABLES	
  	
  

En	
  este	
  trabajo,	
  se	
  consideran	
  riesgos	
  existentes	
  en	
   la	
  obra	
  pero	
  resueltos	
  mediante	
   la	
  prevención	
  
contenida	
  en	
  este	
  trabajo	
  el	
  listado	
  siguiente:	
  	
  

a) Caídas	
  de	
  personas	
  a	
  distinto	
  nivel	
  	
  	
  

b) Caída	
  de	
  personas	
  al	
  mismo	
  nivel	
  	
  	
  

c) Caídas	
  de	
  objetos	
  por	
  desplome	
  o	
  derrumbamiento	
  	
  	
  

d) Caídas	
  de	
  objetos	
  en	
  manipulación	
  	
  	
  

e) Caídas	
  de	
  objetos	
  desprendidos	
  	
  	
  

f) Pisadas	
  sobre	
  objetos	
  	
  	
  

g) Choques	
  contra	
  objetos	
  inmóviles	
  	
  	
  

h) Choques	
  contra	
  objetos	
  móviles	
  	
  	
  

i) Golpes	
  por	
  objetos	
  o	
  herramientas	
  	
  	
  

j) Proyección	
  de	
  fragmentos	
  o	
  partículas	
  	
  	
  

k) Atrapamiento	
  por	
  o	
  entre	
  objetos	
  	
  	
  

l) Atrapamiento	
  por	
  vuelco	
  de	
  máquinas,	
  tractores	
  o	
  vehículos	
  	
  	
  

m) Sobresfuerzos	
  	
  	
  

n) Exposición	
  a	
  temperaturas	
  ambientales	
  extremas	
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o) Contactos	
  térmicos	
  	
  	
  

p) Exposición	
  a	
  contactos	
  eléctricos	
  	
  	
  

q) Exposición	
  a	
  sustancias	
  nocivas	
  	
  	
  

r) Contactos	
  con	
  sustancias	
  cáusticas	
  o	
  corrosivas	
  	
  	
  

s) Exposición	
  a	
  radiaciones	
  	
  	
  

t) Explosiones	
  	
  	
  

u) Incendios	
  	
  	
  

v) Accidentes	
  causados	
  por	
  seres	
  vivos	
  	
  	
  

w) Atropellos	
  o	
  golpes	
  con	
  vehículos	
  	
  	
  

x) Patologías	
  no	
  traumáticas	
  	
  	
  

y) “In	
  itínere”	
  	
  	
  

7. NORMAS	
  DE	
  SEGURIDAD	
  APLICABLES	
  A	
  LA	
  OBRA	
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En	
  El	
  Boalo,	
  Diciembre	
  de	
  2020.	
  

El	
  	
  arquitecto	
  redactor	
  	
   	
   	
   	
   	
   El	
  Promotor.	
  
	
  

	
  

	
  

Fdo:	
  FERNANDO	
  MARTÍNEZ	
  SORIANO	
  	
   	
   	
   Fdo:	
  Excmo.	
  Alcalde	
  de	
  La	
  Cabrera	
  

En	
  representación	
  de	
  

ESTUDIO	
  DE	
  ARQUITECTURA	
  MARTINEZ	
  SORIANO	
  SLP	
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PÁGINA	
  EN	
  BLANCO	
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ESTUDIO	
   DE	
   ARQUITECTURA	
   MARTINEZ	
   SORIANO	
   SLP,	
   SOCIEDAD	
   colegiada	
   número	
   70518	
   del	
   Colegio	
  
Oficial	
   de	
   Arquitectos	
   de	
  Madrid,	
   representada	
   por	
   Fernando	
  Martínez	
   Soriano,	
   colegiado	
   10686	
   en	
   el	
  
COAM,	
  	
  
	
  
	
  
	
  
CERTIFICA:	
  
	
  
	
  
la	
  viabilidad	
  geométrica	
  del	
  Proyecto	
  de	
  Ejecución	
  	
  de	
  ACTUACIONES	
  EN	
  CUBIERTA	
  PARA	
  CONSERVACIÓN	
  
DE	
  EDIFICIO	
  ,	
  a	
  llevar	
  a	
  cabo	
  en	
  ANTIGUA	
  EMBOTELLADORA	
  DE	
  AGUAS	
  FONSANA	
  sita	
  en	
  la	
  PLAZA	
  DEL	
  
CORCHO	
  Nº	
  1	
  del	
  término	
  municipal	
  de	
  LA	
  CABRERA	
  (Madrid),	
  del	
  cual	
  soy	
  redactor	
  por	
  encargo	
  del	
  
EXCMO.	
  AUNTAMIENTO	
  DE	
  LA	
  CABRERA,	
  para	
  que	
  conste	
  a	
  los	
  efectos	
  oportunos	
  de	
  lo	
  establecido	
  en	
  el	
  
artículo	
  7	
  de	
  la	
  Ley	
  2/1999,	
  de	
  17	
  de	
  marzo,	
  de	
  "Medidas	
  para	
  la	
  calidad	
  de	
  la	
  edificación",	
  de	
  la	
  
Comunidad	
  de	
  Madrid.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  EL	
  BOALO,	
  a	
  Diciembre	
  de	
  2020	
  
	
  
	
  

El	
  	
  arquitecto	
  redactor	
  	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
Fdo:	
   FERNANDO	
   MARTÍNEZ	
   SORIANO	
   en	
   representación	
   de	
   ESTUDIO	
   DE	
   ARQUITECTURA	
   MARTINEZ	
  
SORIANO	
  SLP	
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8. DECLARACIÓN	
  DEL	
  CUMPLIMIENTO	
  CON	
  LA	
  NORMATIVA	
  URBANÍSTICA	
  VIGENTE.	
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ESTUDIO	
   DE	
   ARQUITECTURA	
   MARTINEZ	
   SORIANO	
   SLP,	
   SOCIEDAD	
   colegiada	
   número	
   70518	
   del	
   Colegio	
  
Oficial	
   de	
   Arquitectos	
   de	
  Madrid,	
   representada	
   por	
   Fernando	
  Martínez	
   Soriano,	
   colegiado	
   10686	
   en	
   el	
  
COAM,	
  y	
  Francisco	
  Martínez	
  Paso	
  y	
  Javier	
  Martínez	
  Paso,	
  colegiados	
  7.263	
  y	
  7.394	
  respectivamente,	
  en	
  el	
  
COAM.	
  

	
  
DECLARAMOS:	
  
	
  
	
  
Como	
   autores	
   del	
   Proyecto	
   de	
   Ejecución	
   de	
   ACTUACIONES	
   EN	
   CUBIERTA	
   PARA	
   CONSERVACIÓN	
   DE	
  
EDIFICIO	
   ,	
   a	
   llevar	
   a	
   cabo	
   en	
   ANTIGUA	
   EMBOTELLADORA	
   DE	
   AGUAS	
   FONSANA	
   sita	
   en	
   la	
   PLAZA	
   DEL	
  
CORCHO	
   Nº	
   1	
   del	
   término	
   municipal	
   de	
   LA	
   CABRERA	
   (Madrid),	
   del	
   cual	
   soy	
   redactor	
   por	
   encargo	
   del	
  
EXCMO.	
  AUNTAMIENTO	
  DE	
  LA	
  CABRERA,	
   la	
  conformidad	
  a	
  la	
  ordenación	
  urbanística	
  aplicable,	
  para	
  que	
  
conste	
  a	
  los	
  efectos	
  oportunos	
  de	
  lo	
  establecido	
  en	
  el	
  artículo	
  154.1.b	
  de	
  la	
  Ley	
  9/2001,	
  de	
  17	
  de	
  julio,	
  del	
  
Suelo,	
  de	
  la	
  Comunidad	
  de	
  Madrid.	
  

	
  

	
  

	
  
En	
  EL	
  BOALO,	
  a	
  Diciembre	
  de	
  2020	
  
	
  
	
  

El	
  	
  arquitecto	
  redactor	
  	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  
Fdo:	
   FERNANDO	
   MARTÍNEZ	
   SORIANO	
   en	
   representación	
   de	
   ESTUDIO	
   DE	
   ARQUITECTURA	
   MARTINEZ	
  
SORIANO	
  SLP	
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PROYECTO	
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ÍNDICE	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
1.	
  PLIEGO	
  DE	
  CLÁUSULAS	
  ADMINISTRATIVAS.	
  

1.1	
   DISPOSICIONES	
  GENERALES.	
  

Definición	
  y	
  alcance	
  del	
  pliego	
  de	
  condiciones.	
  

Documentos	
  que	
  definen	
  las	
  obras.	
  

1.2	
   DISPOSICIONES	
  FACULTATIVAS.	
  

Delimitación	
  general	
  de	
  funciones	
  técnicas.	
  

Obligaciones	
  y	
  derechos	
  del	
  constructor.	
  

Recepción	
  de	
  las	
  obras.	
  

De	
  los	
  trabajos,	
  los	
  materiales	
  y	
  los	
  medios	
  auxiliares.	
  

1.3	
   DISPOSICIONES	
  ECONÓMICAS.	
  
	
  
	
  
2.	
  PLIEGO	
  DE	
  CONDICIONES	
  TÉCNICAS	
  PARTICULARES.	
  

2.1	
   PRESCRIPCIONES	
  SOBRE	
  LOS	
  MATERIALES,	
  	
  
	
   	
  	
   EN	
  CUANTO	
  A	
  LA	
  EJECUCIÓN	
  POR	
  UNIDADES	
  DE	
  OBRA	
  Y	
  
	
   	
  	
   SOBRE	
  VERIFICACIONES	
  EN	
  LA	
  OBRA	
  TERMINADA	
  

2.2	
   CLÁUSULAS	
  ESPECÍFICAS	
  RELATIVAS	
  A	
  LAS	
  UNIDADES	
  DE	
  OBRA	
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1. PLIEGO	
  DE	
  CLÁUSULAS	
  ADMINISTRATIVAS.	
  
1.1 DISPOSICIONES	
  GENERALES.	
  

▫ Definición	
  y	
  alcance	
  del	
  pliego	
  de	
  condiciones.	
  

El	
  presente	
  pliego	
  de	
  condiciones,	
  en	
  unión	
  de	
  las	
  disposiciones	
  que	
  con	
  carácter	
  general	
  y	
  
particular	
  se	
  indican,	
  tiene	
  por	
  objeto	
  la	
  ordenación	
  de	
  las	
  condiciones	
  que	
  han	
  de	
  regir	
  en	
  
la	
  ejecución	
  de	
  las	
  obras	
  de	
  construcción	
  reflejadas	
  en	
  el	
  presente	
  proyecto	
  de	
  ejecución.	
  

▫ Documentos	
  que	
  definen	
  las	
  obras.	
  

El	
   presente	
   pliego	
   de	
   condiciones,	
   conjuntamente	
   con	
   los	
   planos,	
   la	
   memoria,	
   las	
  
mediciones	
  y	
  el	
  presupuesto,	
   forma	
  parte	
  del	
  proyecto	
  de	
  ejecución	
  que	
  servirá	
  de	
  base	
  
para	
  la	
  ejecución	
  de	
  las	
  obras.	
  

Los	
  planos,	
  la	
  memoria,	
  las	
  mediciones	
  y	
  el	
  presupuesto,	
  constituyen	
  los	
  documentos	
  que	
  
definen	
  la	
  obra	
  en	
  forma	
  geométrica	
  y	
  cuantitativa.	
  

En	
  caso	
  de	
  incompatibilidad	
  o	
  contradicción	
  entre	
  el	
  pliego	
  de	
  condiciones	
  y	
  el	
  resto	
  de	
  la	
  
documentación	
   del	
   proyecto	
   de	
   ejecución,	
   se	
   estará	
   a	
   lo	
   que	
   disponga	
   al	
   respecto	
   la	
  
dirección	
  facultativa.	
  	
  	
  

Lo	
  mencionado	
  en	
  el	
  pliego	
  de	
  condiciones	
  y	
  omitido	
  en	
  los	
  planos,	
  o	
  viceversa,	
  habrá	
  de	
  
ser	
  considerado	
  como	
  si	
  estuviese	
  expuesto	
  en	
  ambos	
  documentos,	
  siempre	
  que	
  la	
  unidad	
  
de	
  obra	
  esté	
  definida	
  en	
  uno	
  u	
  otro	
  documento.	
  

1.2 DISPOSICIONES	
  FACULTATIVAS	
  

DELIMITACIÓN	
  GENERAL	
  DE	
  FUNCIONES	
  TÉCNICAS.	
  

▫ El	
  arquitecto,	
  como	
  director	
  de	
  obra.	
  

Corresponden	
  al	
  arquitecto,	
  como	
  director	
  de	
  obra,	
  las	
  funciones	
  establecidas	
  en	
  la	
  Ley	
  de	
  
Ordenación	
  de	
  la	
  Edificación	
  (L.O.E.,	
  ley	
  38/1999,	
  de	
  5	
  de	
  noviembre)	
  

▫ El	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico,	
  	
  como	
  director	
  de	
  ejecución	
  de	
  la	
  obra.	
  

Corresponden	
   al	
   aparejador	
   o	
   arquitecto	
   técnico,	
   como	
   director	
   de	
   ejecución	
   obra,	
   las	
  
funciones	
  establecidas	
  en	
  la	
  Ley	
  de	
  Ordenación	
  de	
  la	
  Edificación	
  (L.O.E.,	
  ley	
  38/1999,	
  de	
  5	
  
de	
  noviembre)	
  

▫ El	
  constructor.	
  

Sin	
  perjuicio	
  de	
  lo	
  establecido	
  al	
  respecto	
  en	
  la	
  ley	
  de	
  Ordenación	
  de	
  la	
  Edificación	
  (L.O.E.,	
  
ley	
  38/1999,	
  de	
  5	
  de	
  noviembre),	
  corresponde	
  al	
  constructor	
  de	
  la	
  obra:	
  

-­‐	
   Ejecutar	
  la	
  obra	
  con	
  sujeción	
  al	
  proyecto,	
  a	
  la	
  legislación	
  aplicable	
  y	
  a	
  las	
  instrucciones	
  del	
  
director	
   de	
   obra	
   y	
   del	
   director	
   de	
   la	
   ejecución	
   de	
   la	
   obra,	
   a	
   fin	
   de	
   que	
   ésta	
   alcance	
   la	
  
calidad	
  exigible.	
  

-­‐	
   Tener,	
   en	
   su	
   caso,	
   la	
   titulación	
   o	
   capacitación	
   profesional	
   que	
   habilite	
   para	
   el	
  
cumplimiento	
  de	
  las	
  condiciones	
  exigibles.	
  

-­‐	
   Designar	
   al	
   jefe	
  de	
   la	
  obra,	
  o	
  en	
   su	
  defecto	
  a	
   la	
  persona,	
  que	
  asumirá	
   la	
   representación	
  
técnica	
   del	
   constructor	
   en	
   la	
   obra	
   y	
   que	
   por	
   su	
   titulación	
   o	
   experiencia	
   deberá	
   tener	
   la	
  
capacitación	
  adecuada	
  de	
  acuerdo	
  con	
  las	
  características	
  y	
  la	
  complejidad	
  de	
  la	
  obra.	
  

-­‐	
   Asignar	
  a	
  la	
  obra	
  los	
  medios	
  humanos	
  y	
  materiales	
  que	
  su	
  importancia	
  requiera.	
  

-­‐	
   Formalizar	
  las	
  subcontrataciones	
  de	
  determinadas	
  partes	
  o	
  instalaciones	
  de	
  la	
  obra	
  dentro	
  
de	
  los	
  límites	
  establecidos	
  en	
  el	
  contrato.	
  

-­‐	
   Facilitar	
  al	
  director	
  de	
  obra	
  los	
  datos	
  necesarios	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  documentación	
  
de	
  la	
  obra	
  ejecutada.	
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-­‐	
   Suscribir,	
  en	
  su	
  caso,	
  las	
  garantías	
  previstas	
  en	
  el	
  artículo	
  19	
  de	
  la	
  L.O.E.	
  

-­‐	
   Suscribir	
   y	
   firmar	
  el	
   acta	
  de	
   replanteo	
  de	
   la	
  obra,	
   con	
  el	
   arquitecto,	
   como	
  director	
  de	
   la	
  
obra,	
  y	
  con	
  el	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico,	
  como	
  director	
  de	
  ejecución	
  de	
  la	
  obra.	
  

-­‐	
   Suscribir	
  y	
  firmar,	
  con	
  el	
  promotor	
  y	
  demás	
  intervinientes,	
  el	
  acta	
  de	
  recepción	
  de	
  la	
  obra.	
  

-­‐	
   Facilitar	
  al	
  director	
  de	
  obra	
  los	
  datos	
  necesarios	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  documentación	
  
de	
  la	
  obra	
  ejecutada.	
  

-­‐	
   Formalizar	
  las	
  subcontrataciones	
  de	
  determinadas	
  partes	
  o	
  instalaciones	
  de	
  la	
  obra	
  dentro	
  
de	
  los	
  límites	
  establecidos	
  en	
  el	
  contrato.	
  

-­‐	
   Organizar	
   los	
   trabajos	
  de	
   construcción,	
   redactando	
   los	
   planes	
  de	
  obra	
  que	
   se	
  precisen	
   y	
  
proyectando	
  o	
  autorizando	
  las	
  instalaciones	
  provisionales	
  y	
  medios	
  auxiliares	
  de	
  la	
  obra.	
  

-­‐	
   Elaborar	
  el	
  plan	
  de	
  seguridad	
  y	
  salud	
  de	
  la	
  obra	
  en	
  aplicación	
  del	
  estudio	
  correspondiente	
  
y	
   disponer,	
   en	
   todo	
   caso,	
   la	
   ejecución	
   de	
   las	
   medidas	
   preventivas,	
   velando	
   por	
   su	
  
cumplimiento	
   y	
   por	
   la	
   observancia	
   de	
   la	
   normativa	
   vigente	
   en	
   materia	
   de	
   seguridad	
   e	
  
higiene	
  en	
  el	
  trabajo.	
  

-­‐	
   Ordenar	
  y	
  dirigir	
  la	
  ejecución	
  material	
  con	
  arreglo	
  al	
  proyecto,	
  a	
  las	
  normas	
  técnicas	
  y	
  a	
  las	
  
reglas	
  de	
  la	
  buena	
  construcción.	
  A	
  tal	
  efecto,	
  ostentará,	
  por	
  sí	
  mismo	
  o	
  por	
  delegación,	
  la	
  
jefatura	
  de	
  todo	
  el	
  personal	
  que	
  intervenga	
  en	
  la	
  obra	
  y	
  coordinará	
  las	
  intervenciones	
  de	
  
los	
  subcontratistas.	
  

-­‐	
   Asegurar	
  la	
  idoneidad	
  de	
  todos	
  y	
  cada	
  uno	
  de	
  los	
  materiales	
  y	
  elementos	
  constructivos	
  que	
  
se	
  utilicen,	
  comprobando	
  los	
  preparados	
  en	
  obra	
  y	
  rechazando,	
  por	
  iniciativa	
  propia	
  o	
  por	
  
prescripción	
  del	
  director	
  de	
  ejecución	
  de	
   la	
  obra,	
   los	
   suministros	
  o	
  prefabricados	
  que	
  no	
  
cuenten	
   con	
   las	
   garantías	
   o	
   documentos	
   de	
   idoneidad	
   requeridos	
   por	
   las	
   normas	
   de	
  
aplicación.	
  

-­‐	
   Custodiar	
   el	
   libro	
   de	
   órdenes	
   y	
   asistencias,	
   y	
   dar	
   el	
   enterado	
   a	
   las	
   anotaciones	
   que	
   se	
  
practiquen	
  en	
  el	
  mismo.	
  

-­‐	
   Facilitar	
   a	
   la	
   dirección	
   facultativa,	
   con	
   antelación	
   suficiente,	
   los	
  medios	
   precisos	
   para	
   el	
  
cumplimiento	
  de	
  su	
  cometido.	
  

-­‐	
   Preparar	
  las	
  certificaciones	
  parciales	
  de	
  obra	
  y	
  la	
  propuesta	
  de	
  liquidación	
  final.	
  

-­‐	
   Concertar	
  durante	
  la	
  obra	
  los	
  seguros	
  de	
  accidentes	
  de	
  trabajo,	
  y	
  de	
  daños	
  a	
  terceros,	
  que	
  
resulten	
  preceptivos.	
  

▫ Normativa	
  vigente.	
  

El	
   constructor	
   se	
   sujetará	
   a	
   las	
   leyes,	
   reglamentos,	
   ordenanzas	
   y	
   normativa	
   vigentes,	
   así	
  
como	
  a	
  las	
  que	
  se	
  dicten,	
  antes	
  y	
  durante	
  la	
  ejecución	
  de	
  las	
  obras	
  que	
  le	
  sean	
  legalmente	
  
de	
  aplicación.	
  

▫ Verificación	
  de	
  los	
  documentos	
  del	
  proyecto.	
  

Antes	
   de	
   dar	
   comienzo	
   a	
   las	
   obras,	
   el	
   constructor	
   consignará	
   por	
   escrito	
   que	
   la	
  
documentación	
   aportada	
   le	
   resulta	
   suficiente	
   para	
   la	
   comprensión	
   de	
   la	
   totalidad	
   de	
   la	
  
obra	
  contratada,	
  o	
  en	
  caso	
  contrario	
  solicitará	
  las	
  aclaraciones	
  pertinentes.	
  

▫ Oficina	
  en	
  la	
  obra.	
  

El	
   constructor	
   habilitará	
   en	
   la	
   obra	
   una	
   oficina	
   que	
   dispondrá	
   de	
   una	
   mesa	
   o	
   tablero	
  
adecuado,	
   en	
   el	
   que	
   puedan	
   extenderse	
   y	
   consultarse	
   los	
   planos	
   y	
   estará	
  
convenientemente	
  acondicionada	
  para	
  que	
  en	
  ella	
  pueda	
  trabajar	
   la	
  dirección	
  facultativa	
  
con	
  normalidad	
  a	
  cualquier	
  hora	
  de	
  la	
  jornada.	
  

En	
  dicha	
  oficina	
  tendrá	
  siempre	
  el	
  constructor	
  a	
  disposición	
  de	
  la	
  dirección	
  facultativa:	
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- El	
  proyecto	
  de	
  ejecución	
   completo	
   visado	
  por	
  el	
   colegio	
  profesional	
  o	
   con	
   la	
   aprobación	
  
administrativa	
   preceptiva,	
   incluidos	
   los	
   complementos	
   que	
   en	
   su	
   caso	
   redacte	
   el	
  
arquitecto.	
  

- La	
  licencia	
  de	
  obras.	
  

- El	
  libro	
  de	
  órdenes	
  y	
  asistencias.	
  

- El	
  plan	
  de	
  seguridad	
  y	
  salud.	
  

- El	
  libro	
  de	
  incidencias.	
  

- La	
  normativa	
  sobre	
  prevención	
  de	
  riesgos	
  laborales.	
  

- La	
  documentación	
  de	
  los	
  seguros	
  que	
  deba	
  suscribir.	
  

▫ Representación	
  del	
  constructor.	
  

El	
  constructor	
  viene	
  obligado	
  a	
  comunicar	
  a	
   la	
  dirección	
   facultativa	
   la	
  persona	
  designada	
  
como	
  delegado	
  suyo	
  en	
  la	
  obra,	
  que	
  tendrá	
  el	
  carácter	
  de	
  jefe	
  de	
  la	
  misma,	
  con	
  dedicación	
  
plena	
  y	
  con	
  facultades	
  para	
  representarle	
  y	
  adoptar	
  en	
  todo	
  momento	
  cuantas	
  decisiones	
  
competan	
  a	
  la	
  contrata.	
  

El	
  incumplimiento	
  de	
  estas	
  obligaciones	
  o,	
  en	
  general,	
  la	
  falta	
  de	
  calificación	
  suficiente	
  por	
  
parte	
  del	
  personal	
  según	
  la	
  naturaleza	
  de	
  los	
  trabajos,	
  facultará	
  al	
  arquitecto	
  para	
  ordenar	
  
la	
   paralización	
   de	
   las	
   obras,	
   sin	
   derecho	
   a	
   reclamación	
   alguna,	
   hasta	
   que	
   se	
   subsane	
   la	
  
deficiencia.	
  

▫ Presencia	
  del	
  constructor	
  en	
  la	
  obra.	
  

El	
  jefe	
  de	
  obra,	
  por	
  sí	
  o	
  por	
  medio	
  de	
  sus	
  técnicos	
  o	
  encargados,	
  estará	
  presente	
  durante	
  la	
  
jornada	
  legal	
  de	
  trabajo	
  y	
  acompañará	
  a	
  la	
  dirección	
  facultativa,	
  en	
  las	
  visitas	
  que	
  hagan	
  a	
  
las	
   obras,	
   poniéndose	
   a	
   su	
   disposición	
   para	
   la	
   práctica	
   de	
   los	
   reconocimientos	
   que	
   se	
  
consideren	
   necesarios	
   y	
   suministrando	
   los	
   datos	
   precisos	
   para	
   la	
   comprobación	
   de	
  
mediciones	
  y	
  liquidaciones.	
  

▫ Dudas	
  de	
  interpretación.	
  

Todas	
   las	
   dudas	
   que	
   surjan	
   en	
   la	
   interpretación	
   de	
   los	
   documentos	
   del	
   proyecto	
   o	
  
posteriormente	
   durante	
   la	
   ejecución	
   de	
   los	
   trabajos	
   serán	
   resueltas	
   por	
   la	
   dirección	
  
facultativa.	
  

▫ Datos	
  a	
  tener	
  en	
  cuenta	
  por	
  el	
  constructor.	
  

Las	
  especificaciones	
  no	
  descritas	
  en	
  el	
  presente	
  pliego	
  y	
  que	
  figuren	
  en	
  cualquiera	
  de	
   los	
  
documentos	
   que	
   completa	
   el	
   proyecto:	
   memoria,	
   planos,	
   mediciones	
   y	
   presupuesto,	
  
deben	
  considerarse	
  como	
  datos	
  a	
  tener	
  en	
  cuenta	
  en	
  la	
  formulación	
  del	
  presupuesto	
  por	
  
parte	
  del	
  constructor	
  que	
  realice	
  las	
  obras,	
  así	
  como	
  el	
  grado	
  de	
  calidad	
  de	
  las	
  mismas.	
  

▫ Conceptos	
  no	
  reflejados	
  en	
  parte	
  de	
  la	
  documentación.	
  

En	
   la	
   circunstancia	
   de	
   que	
   se	
   vertieran	
   conceptos	
   en	
   los	
   documentos	
   escritos	
   que	
   no	
  
fueran	
   reflejados	
   en	
   los	
   planos	
   del	
   proyecto,	
   el	
   criterio	
   a	
   seguir	
   lo	
   decidirá	
   la	
   dirección	
  
facultativa;	
  recíprocamente	
  cuando	
  en	
  los	
  documentos	
  gráficos	
  aparecieran	
  conceptos	
  que	
  
no	
   se	
   ven	
   reflejados	
   en	
   los	
   documentos	
   escritos,	
   la	
   especificación	
   	
   de	
   los	
   mismos	
   será	
  
decidida	
  igualmente	
  por	
  la	
  dirección	
  facultativa.	
  

▫ Trabajos	
  no	
  estipulados	
  expresamente.	
  

Es	
  obligación	
  del	
  constructor	
  ejecutar	
  cuanto	
  sea	
  necesario	
  para	
   la	
  buena	
  construcción	
  y	
  
aspecto	
   de	
   las	
   obras,	
   aun	
   cuando	
   no	
   se	
   halle	
   expresamente	
   determinado	
   en	
   los	
  
documentos	
  de	
  proyecto,	
  siempre	
  que	
  sin	
  separarse	
  de	
  su	
  espíritu	
  y	
  recta	
  interpretación,	
  
lo	
   disponga	
   la	
   dirección	
   facultativa	
   dentro	
   de	
   los	
   límites	
   de	
   posibilidades	
   que	
   los	
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presupuestos	
  habiliten	
  para	
  cada	
  unidad	
  de	
  obra	
  y	
  tipo	
  de	
  ejecución.	
  

▫ Interpretaciones,	
  aclaraciones	
  y	
  modificaciones	
  de	
  los	
  documentos	
  del	
  proyecto.	
  

Cuando	
  se	
  trate	
  de	
  aclarar,	
  interpretar	
  o	
  modificar	
  preceptos	
  de	
  los	
  pliegos	
  de	
  condiciones	
  
o	
   indicaciones	
   de	
   los	
   planos	
   o	
   croquis,	
   las	
   órdenes	
   e	
   instrucciones	
   correspondientes	
   se	
  
comunicarán	
   por	
   escrito	
   al	
   constructor,	
   estando	
   éste	
   obligado	
   a	
   su	
   vez	
   a	
   devolver	
   los	
  
originales	
  o	
   las	
  copias	
  suscribiendo	
  con	
  su	
  firma	
  el	
  enterado,	
  que	
  figurará	
  al	
  pie	
  de	
  todas	
  
las	
  órdenes,	
   avisos	
  o	
   instrucciones	
  que	
   reciba,	
   tanto	
  del	
   aparejador	
  o	
   arquitecto	
   técnico	
  
como	
  del	
  arquitecto.	
  

▫ Requerimiento	
  de	
  aclaraciones	
  por	
  parte	
  del	
  constructor	
  

El	
  constructor	
  podrá	
  requerir	
  del	
  arquitecto	
  o	
  del	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico,	
  según	
  
sus	
  respectivos	
  cometidos,	
  las	
  instrucciones	
  o	
  aclaraciones	
  que	
  se	
  precisen	
  para	
  la	
  correcta	
  
interpretación	
  y	
  ejecución	
  de	
  lo	
  proyectado.	
  

▫ Reclamación	
  contra	
  las	
  órdenes	
  de	
  la	
  dirección	
  facultativa.	
  	
  

Las	
  reclamaciones	
  de	
  orden	
  económico	
  que	
  el	
  constructor	
  quiera	
  hacer	
  contra	
  las	
  órdenes	
  
o	
  instrucciones	
  dimanadas	
  de	
  la	
  dirección	
  facultativa	
  sólo	
  podrá	
  presentarlas	
  en	
  el	
  plazo	
  de	
  
tres	
  días,	
  a	
  través	
  del	
  arquitecto,	
  ante	
  la	
  propiedad.	
  	
  

Contra	
  disposiciones	
  de	
  tipo	
  técnico	
  del	
  arquitecto,	
  del	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico,	
  no	
  
se	
   admitirá	
   reclamación	
   alguna,	
   pudiendo	
   el	
   constructor	
   salvar	
   su	
   responsabilidad,	
   si	
   lo	
  
estima	
  oportuno,	
  mediante	
  exposición	
  razonada	
  dirigida	
  al	
  arquitecto	
  en	
  el	
  plazo	
  de	
  una	
  
semana,	
   el	
   cual	
   podrá	
   limitar	
   su	
   contestación	
   al	
   acuse	
  de	
   recibo,	
   que	
   en	
   todo	
   caso	
   será	
  
obligatorio	
  para	
  este	
  tipo	
  de	
  reclamaciones.	
  

▫ Libro	
  de	
  órdenes	
  y	
  asistencias.	
  

Con	
   objeto	
   de	
   que	
   en	
   todo	
  momento	
   se	
   pueda	
   tener	
   un	
   conocimiento	
   adecuado	
   de	
   la	
  
ejecución	
  e	
  incidencias	
  de	
  la	
  obra,	
  se	
  llevará	
  mientras	
  dure	
  la	
  misma,	
  el	
  libro	
  de	
  órdenes	
  y	
  
asistencias,	
   en	
   el	
   que	
   la	
   dirección	
   facultativa	
   reflejará	
   las	
   visitas	
   realizadas,	
   incidencias	
  
surgidas	
  y	
  en	
  general	
  todos	
  aquellos	
  datos	
  que	
  sirvan	
  para	
  determinar	
  si	
  por	
  la	
  contrata	
  se	
  
han	
  cumplido	
  los	
  plazos	
  y	
  fases	
  de	
  ejecución	
  previstos	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  la	
  obra.	
  

El	
   arquitecto	
   director	
   de	
   la	
   obra,	
   el	
   aparejador	
   o	
   arquitecto	
   técnico	
   y	
   los	
   demás	
  
facultativos	
  colaboradores	
  en	
  la	
  dirección	
  de	
  las	
  obras	
  irán	
  dejando	
  constancia,	
  mediante	
  
las	
  oportunas	
  referencias,	
  de	
  sus	
  visitas	
  e	
  inspecciones	
  y	
  de	
  las	
  incidencias	
  que	
  surjan	
  en	
  el	
  
transcurso	
   de	
   ellas	
   y	
   obliguen	
   a	
   cualquier	
  modificación	
   en	
   el	
   proyecto,	
   así	
   como	
   de	
   las	
  
órdenes	
  que	
  se	
  necesite	
  dar	
  al	
  constructor	
  respecto	
  de	
  la	
  ejecución	
  de	
  las	
  obras,	
  las	
  cuales	
  
serán	
  de	
  su	
  obligado	
  cumplimiento.	
  

Las	
   anotaciones	
   en	
   el	
   libro	
   de	
   órdenes,	
   harán	
   fe	
   a	
   efectos	
   de	
   determinar	
   las	
   posibles	
  
causas	
   de	
   resolución	
   e	
   incidencias	
   del	
   contrato;	
   sin	
   embargo	
   cuando	
   el	
   constructor	
   no	
  
estuviese	
   conforme	
   podrá	
   alegar	
   en	
   su	
   descargo	
   todas	
   aquellas	
   razones	
   que	
   abonen	
   su	
  
postura,	
   aportando	
   las	
   pruebas	
   que	
   estime	
  pertinentes.	
   Efectuar	
   una	
  orden	
   a	
   través	
   del	
  
correspondiente	
   asiento	
   en	
   este	
   libro	
   no	
   será	
   obstáculo	
   para	
   que	
   cuando	
   la	
   dirección	
  
facultativa	
   lo	
   juzgue	
   conveniente,	
   se	
   efectúe	
   la	
   misma	
   también	
   por	
   oficio.	
   Dicha	
  
circunstancia	
  se	
  reflejará	
  de	
  igual	
  forma	
  en	
  el	
  libro	
  de	
  órdenes.	
  

▫ Recusación	
  por	
  el	
  constructor	
  de	
  la	
  dirección	
  facultativa.	
  	
  

El	
  constructor	
  no	
  podrá	
  recusar	
  a	
  los	
  arquitectos,	
  aparejadores,	
  o	
  personal	
  encargado	
  por	
  
éstos	
  de	
  la	
  vigilancia	
  de	
  las	
  obras,	
  ni	
  pedir	
  que	
  por	
  parte	
  de	
  la	
  propiedad	
  se	
  designen	
  otros	
  
facultativos	
  para	
  los	
  reconocimientos	
  y	
  mediciones.	
  

Cuando	
  se	
  crea	
  perjudicado	
  por	
  la	
  labor	
  de	
  éstos,	
  procederá	
  de	
  acuerdo	
  con	
  lo	
  estipulado	
  
en	
   el	
   párrafo	
   correspondiente	
   (que	
   figura	
   anteriormente)	
   del	
   presente	
   pliego	
   de	
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condiciones,	
  pero	
  sin	
  que	
  por	
  esta	
  causa	
  puedan	
  interrumpirse	
  ni	
  perturbarse	
  la	
  marcha	
  de	
  
los	
  trabajos.	
  

▫ Faltas	
  del	
  personal.	
  

El	
   arquitecto,	
   en	
   supuestos	
   de	
   desobediencia	
   a	
   sus	
   instrucciones,	
   manifiesta	
  
incompetencia	
   o	
   negligencia	
   grave	
   que	
   comprometan	
   o	
   perturben	
   la	
   marcha	
   de	
   los	
  
trabajos,	
   podrá	
   requerir	
   al	
   constructor	
   para	
   que	
   aparte	
   de	
   la	
   obra	
   a	
   los	
   dependientes	
   u	
  
operarios	
  causantes	
  de	
  la	
  perturbación.	
  

▫ Subcontrataciones	
  por	
  parte	
  del	
  constructor.	
  

El	
   constructor	
   podrá	
   subcontratar	
   capítulos	
   o	
   unidades	
   de	
   obra	
   a	
   subcontratistas,	
   con	
  
sujeción	
  a	
  lo	
  dispuesto	
  por	
  la	
  legislación	
  sobre	
  esta	
  materia	
  	
  y,	
  en	
  su	
  caso,	
  a	
  lo	
  estipulado	
  
en	
  el	
  pliego	
  de	
  condiciones	
  particulares,	
   todo	
  ello	
  sin	
  perjuicio	
  de	
  sus	
  obligaciones	
  como	
  
constructor	
  general	
  de	
  la	
  obra.	
  

▫ Desperfectos	
  a	
  colindantes.	
  

Si	
   el	
   constructor	
   causase	
   algún	
   desperfecto	
   en	
   propiedades	
   colindantes	
   tendrá	
   que	
  
restaurarlas	
   por	
   su	
   cuenta,	
   dejándolas	
   en	
   el	
   estado	
   que	
   las	
   encontró	
   al	
   comienzo	
   de	
   la	
  
obra.	
  

RECEPCIÓN	
  DE	
  LA	
  OBRA.	
  

Para	
  la	
  recepción	
  de	
  la	
  obra	
  se	
  estará	
  en	
  todo	
  a	
  lo	
  estipulado	
  al	
  respecto	
  en	
  el	
  artículo	
  6	
  de	
  la	
  
ley	
  de	
  Ordenación	
  de	
  la	
  edificación	
  (ley	
  38/1999,	
  de	
  5	
  de	
  noviembre).	
  

▫ Plazo	
  de	
  garantía.	
  

El	
  plazo	
  de	
  las	
  garantías	
  establecidas	
  por	
  la	
  ley	
  de	
  Ordenación	
  de	
  la	
  edificación	
  comenzará	
  
a	
  contarse	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  fecha	
  consignada	
  en	
  el	
  acta	
  de	
  recepción	
  de	
  la	
  obra	
  o	
  cuando	
  se	
  
entienda	
  ésta	
  tácitamente	
  producida	
  (Art.	
  6	
  de	
  la	
  LOE).	
  

▫ Autorizaciones	
  de	
  uso.	
  

Al	
   realizarse	
   la	
   recepción	
   de	
   las	
   obras	
   deberá	
   presentar	
   el	
   constructor	
   las	
   pertinentes	
  
autorizaciones	
   de	
   los	
   organismos	
   oficiales	
   para	
   el	
   uso	
   y	
   puesta	
   en	
   servicio	
   de	
   las	
  
instalaciones	
  que	
  así	
  lo	
  requieran.	
  	
  

Los	
   gastos	
   de	
   todo	
   tipo	
   que	
   dichas	
   autorizaciones	
   originen,	
   así	
   como	
   los	
   derivados	
   de	
  
arbitrios,	
  licencias,	
  vallas,	
  alumbrado,	
  multas,	
  etc.,	
  que	
  se	
  ocasionen	
  en	
  las	
  obras	
  desde	
  su	
  
inicio	
  hasta	
  su	
  total	
  extinción	
  serán	
  de	
  cuenta	
  del	
  constructor.	
  

§ Documentación	
  de	
  final	
  de	
  obra.	
  Conformación	
  del	
  Libro	
  del	
  Edificio	
  

En	
  relación	
  con	
  la	
  elaboración	
  de	
  la	
  documentación	
  del	
  seguimiento	
  de	
  la	
  obra	
  (Anejo	
  II	
  de	
  
la	
   parte	
   I	
   del	
   CTE),	
   así	
   como	
   para	
   la	
   conformación	
   del	
   Libro	
   del	
   Edificio,	
   el	
   constructor	
  
facilitará	
  a	
  la	
  dirección	
  facultativa	
  toda	
  la	
  documentación	
  necesaria,	
  relativa	
  a	
  la	
  obra,	
  que	
  
permita	
  reflejar	
  la	
  realmente	
  ejecutada,	
  la	
  relación	
  de	
  todas	
  las	
  empresas	
  y	
  profesionales	
  
que	
   hayan	
   intervenido,	
   así	
   como	
   el	
   resto	
   de	
   las	
   datos	
   necesarios	
   para	
   el	
   exacto	
  
cumplimiento	
  de	
   lo	
  establecido	
  al	
   respecto	
  en	
   los	
  artículos	
  12	
  y	
  13	
  de	
   la	
   Ley	
  2/1999,	
  de	
  
Medidas	
  para	
  la	
  calidad	
  de	
  la	
  construcción	
  de	
  la	
  Comunidad	
  de	
  Madrid.	
  

Con	
   idéntica	
   finalidad,	
   de	
   conformidad	
   con	
   el	
   Artº.	
   12.3	
   de	
   la	
   citada	
   Ley,	
   la	
   dirección	
  
facultativa	
  tendrá	
  derecho	
  a	
  exigir	
   la	
  cooperación	
  de	
  los	
  empresarios	
  y	
  profesionales	
  que	
  
participen	
  directa	
  o	
  indirectamente	
  en	
  la	
  ejecución	
  de	
  la	
  obra	
  y	
  estos	
  deberán	
  prestársela.	
  

▫ Garantías	
  del	
  constructor.	
  

Sin	
   perjuicio	
   de	
   las	
   garantías	
   que	
   expresamente	
   se	
   detallen,	
   el	
   constructor	
   garantiza	
   en	
  
general	
  todas	
  las	
  obras	
  que	
  ejecute,	
  así	
  como	
  los	
  materiales	
  empleados	
  en	
  ellas	
  y	
  su	
  buena	
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manipulación.	
  

▫ Normas	
  de	
  cumplimentación	
  y	
  tramitación	
  de	
  documentos.	
  

Se	
   cumplimentarán	
   todas	
   las	
   normas	
   de	
   las	
   diferentes	
   consejerías	
   y	
   demás	
   organismos,	
  
que	
  sean	
  de	
  aplicación.	
  

DE	
  LOS	
  TRABAJOS,	
  LOS	
  MATERIALES	
  Y	
  LOS	
  MEDIOS	
  AUXILIARES	
  	
  

▫ Caminos	
  y	
  accesos.	
  

El	
  constructor	
  dispondrá	
  por	
  su	
  cuenta	
  los	
  accesos	
  a	
  la	
  obra	
  y	
  el	
  cerramiento	
  o	
  vallado	
  de	
  
ésta.	
  El	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico	
  podrá	
  exigir	
  su	
  modificación	
  o	
  mejora.	
  

▫ Replanteo.	
  

Como	
   actividad	
   previa	
   a	
   cualquier	
   otra	
   de	
   la	
   obra,	
   se	
   procederá	
   por	
   el	
   constructor	
   al	
  
replanteo	
  de	
  las	
  obras	
  en	
  presencia	
  de	
  la	
  dirección	
  facultativa,	
  marcando	
  sobre	
  el	
  terreno	
  
convenientemente	
   todos	
   los	
  puntos	
  necesarios	
  para	
   la	
   ejecución	
  de	
   las	
  mismas.	
  De	
  esta	
  
operación	
   se	
   extenderá	
   acta	
   por	
   duplicado,	
   que	
   firmarán	
   la	
   dirección	
   facultativa	
   y	
   el	
  
constructor.	
   La	
   Contrata	
   facilitará	
   por	
   su	
   cuenta	
   todos	
   los	
   medios	
   necesarios	
   para	
   la	
  
ejecución	
   de	
   los	
   referidos	
   replanteos	
   y	
   señalamiento	
   de	
   los	
   mismos,	
   cuidando	
   bajo	
   su	
  
responsabilidad	
  de	
  las	
  señales	
  o	
  datos	
  fijados	
  para	
  su	
  determinación.	
  	
  

▫ Comienzo	
  de	
  la	
  obra	
  y	
  ritmo	
  de	
  ejecución	
  de	
  los	
  trabajos.	
  

La	
  obra	
  dará	
  comienzo	
  en	
  el	
  plazo	
  estipulado,	
  para	
   lo	
  cual	
  el	
  constructor	
  deberá	
  obtener	
  
obligatoriamente	
  la	
  autorización	
  por	
  escrito	
  del	
  arquitecto	
  y	
  comunicar	
  el	
  comienzo	
  de	
  los	
  
trabajos	
  al	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico	
  al	
  menos	
  con	
  cinco	
  días	
  de	
  antelación.	
  	
  

El	
   ritmo	
  de	
   la	
  construcción	
   ira	
  desarrollándose	
  en	
   la	
   forma	
  necesaria	
  para	
  que	
  dentro	
  de	
  
los	
   períodos	
   parciales	
   queden	
   ejecutados	
   los	
   trabajos	
   correspondientes	
   y,	
   en	
  
consecuencia,	
  la	
  ejecución	
  total	
  se	
  lleve	
  a	
  efecto	
  dentro	
  del	
  plazo	
  exigido.	
  

▫ Orden	
  de	
  los	
  trabajos.	
  

En	
   general	
   la	
   determinación	
   del	
   orden	
   de	
   los	
   trabajos	
   es	
   facultad	
   de	
   la	
   contrata,	
   salvo	
  
aquellos	
   casos	
   en	
   que,	
   por	
   circunstancias	
   de	
   orden	
   técnico,	
   estime	
   conveniente	
   su	
  
variación	
  la	
  dirección	
  facultativa.	
  

▫ Facilidades	
  para	
  el	
  subcontratista.	
  

De	
  acuerdo	
  con	
  lo	
  que	
  requiera	
  la	
  dirección	
  facultativa,	
  el	
  constructor	
  deberá	
  dar	
  todas	
  las	
  
facilidades	
  razonables	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  los	
  trabajos	
  que	
  le	
  sean	
  encomendados	
  a	
  los	
  
subcontratistas	
   que	
   intervengan	
   en	
   la	
   obra.	
   Ello	
   sin	
   perjuicio	
   de	
   las	
   compensaciones	
  
económicas	
  a	
  que	
  haya	
   lugar	
  entre	
  subcontratistas	
  por	
  utilización	
  de	
  medios	
  auxiliares	
  o	
  
suministros	
  de	
  energía	
  u	
  otros	
  conceptos.	
  En	
  caso	
  de	
  litigio	
  se	
  estará	
  a	
  lo	
  establecido	
  en	
  la	
  
legislación	
   relativa	
   a	
   la	
   subcontratación	
   y	
   en	
   último	
   caso	
   a	
   lo	
   que	
   resuelva	
   la	
   dirección	
  
facultativa.	
  

▫ Ampliación	
  del	
  proyecto	
  por	
  causas	
  imprevistas	
  o	
  de	
  fuerza	
  mayor.	
  

Cuando	
   sea	
   preciso	
   ampliar	
   el	
   proyecto,	
   por	
   motivo	
   imprevisto	
   o	
   por	
   cualquier	
   causa	
  
accidental,	
   no	
   se	
   interrumpirán	
   los	
   trabajos,	
   continuándose	
   si	
   técnicamente	
   es	
   posible,	
  
según	
   las	
   instrucciones	
   dadas	
   por	
   el	
   arquitecto	
   en	
   tanto	
   se	
   formula	
   o	
   se	
   tramita	
   el	
  
proyecto	
  reformado.	
  

▫ Obras	
  de	
  carácter	
  urgente.	
  

El	
  constructor	
  está	
  obligado	
  a	
  realizar	
  con	
  su	
  personal	
  y	
  sus	
  materiales	
  cuanto	
  la	
  dirección	
  
facultativa	
   de	
   las	
   obras	
   disponga	
   para	
   apeos,	
   apuntalamientos,	
   derribos,	
   recalces	
   o	
  
cualquier	
  otra	
  obra	
  de	
  carácter	
  urgente.	
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▫ Responsabilidad	
  de	
  la	
  dirección	
  facultativa	
  en	
  el	
  retraso	
  de	
  la	
  obra.	
  

El	
  constructor	
  no	
  podrá	
  excusarse	
  de	
  no	
  haber	
  cumplido	
   los	
  plazos	
  de	
  obras	
  estipulados,	
  
alegando	
   como	
   causa	
   la	
   carencia	
   de	
   planos	
   u	
   órdenes	
   de	
   la	
   dirección	
   facultativa,	
   a	
  
excepción	
   del	
   caso	
   en	
   que	
   habiéndolo	
   solicitado	
   por	
   escrito	
   no	
   se	
   le	
   hubieran	
  
proporcionado.	
  

▫ Obras	
  ocultas.	
  

De	
  todos	
  los	
  trabajos	
  y	
  unidades	
  de	
  obra	
  que	
  hayan	
  de	
  quedar	
  ocultos	
  a	
  la	
  terminación	
  del	
  
edificio,	
  se	
  levantarán	
  los	
  planos	
  precisos	
  para	
  que	
  queden	
  perfectamente	
  definidos;	
  estos	
  
documentos	
   se	
   extenderán	
   por	
   triplicado,	
   entregándose	
   uno	
   al	
   arquitecto;	
   otro	
   al	
  
aparejador	
  o	
   arquitecto	
   técnico;	
   y	
   el	
   tercero	
   al	
   constructor,	
   firmados	
   todos	
   ellos	
   por	
   los	
  
tres.	
  Dichos	
  planos,	
  que	
  deberán	
  ir	
  suficientemente	
  acotados,	
  se	
  considerarán	
  documentos	
  
indispensables	
  e	
  irrecusables	
  para	
  efectuar	
  las	
  mediciones.	
  

▫ Trabajos	
  defectuosos.	
  

El	
   constructor	
   debe	
   emplear	
   los	
  materiales	
   que	
   cumplan	
   las	
   condiciones	
   exigidas	
   en	
   las	
  
disposiciones	
  técnicas,	
  generales	
  y	
  particulares	
  del	
  pliego	
  de	
  condiciones	
  y	
  realizará	
  todos	
  
y	
  cada	
  uno	
  de	
   los	
   trabajos	
  contratados	
  de	
  acuerdo	
  con	
   lo	
  especificado	
  también	
  en	
  dicho	
  
documento.	
  

Por	
  ello	
   y	
  hasta	
  que	
   tenga	
   lugar	
   la	
   recepción	
  definitiva	
  del	
   edificio,	
   es	
   responsable	
  de	
   la	
  
ejecución	
  de	
  los	
  trabajos	
  que	
  ha	
  contratado	
  y	
  de	
  las	
  faltas	
  y	
  defectos	
  que	
  en	
  éstos	
  puedan	
  
existir	
   por	
   su	
   mala	
   ejecución,	
   erradas	
   maniobras	
   o	
   por	
   la	
   deficiente	
   calidad	
   de	
   los	
  
materiales	
   empleados	
   o	
   aparatos	
   colocados,	
   sin	
   que	
   le	
   exonere	
   de	
   responsabilidad	
   el	
  
control	
  que	
  compete	
  al	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico,	
  ni	
  tampoco	
  el	
  hecho	
  de	
  que	
  estos	
  
trabajos	
  hayan	
  sido	
  valorados	
  en	
  las	
  certificaciones	
  parciales	
  de	
  obra.	
  	
  

▫ Accidentes.	
  

Así	
  mismo	
   será	
   responsable	
   ante	
   los	
   tribunales	
   de	
   los	
   accidentes	
   que,	
   por	
   ignorancia	
   o	
  
descuido,	
  sobrevinieran,	
   tanto	
  en	
   la	
  construcción	
  como	
  en	
   los	
  andamios,	
  ateniéndose	
  en	
  
todo	
  a	
  las	
  disposiciones	
  de	
  policía	
  urbana	
  y	
  legislación	
  sobre	
  la	
  materia.	
  

▫	
   Defectos	
  apreciables.	
  

Cuando	
   el	
   aparejador	
   o	
   arquitecto	
   técnico	
   advierta	
   vicios	
   o	
   defectos	
   en	
   los	
   trabajos	
  
ejecutados,	
   o	
   que	
   los	
   materiales	
   empleados	
   o	
   los	
   aparatos	
   colocados	
   no	
   reúnen	
   las	
  
condiciones	
   prescritas,	
   ya	
   sea	
   en	
   el	
   curso	
   de	
   la	
   ejecución	
   de	
   los	
   trabajos,	
   o	
   finalizados	
  
éstos,	
   y	
   antes	
   de	
   verificarse	
   la	
   recepción	
   de	
   la	
   obra,	
   podrá	
   disponer	
   que	
   las	
   partes	
  
defectuosas	
   sean	
  demolidas	
   y	
   reconstruidas	
  de	
  acuerdo	
   con	
   lo	
   contratado,	
   y	
   todo	
  ello	
   a	
  
expensas	
  de	
  la	
  contrata.	
  Si	
  ésta	
  no	
  estimase	
  justa	
  la	
  decisión	
  y	
  se	
  negase	
  a	
  la	
  demolición	
  y	
  
reconstrucción	
   ordenadas,	
   se	
   planteará	
   la	
   cuestión	
   ante	
   el	
   arquitecto	
   de	
   la	
   obra,	
   quien	
  
resolverá.	
  

▫ Vicios	
  ocultos.	
  

Si	
  el	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico	
  tuviese	
  fundadas	
  razones	
  para	
  creer	
  en	
  la	
  existencia	
  
de	
  vicios	
  ocultos	
  de	
  construcción	
  en	
  las	
  obras	
  ejecutadas,	
  ordenará	
  efectuar	
  en	
  cualquier	
  
tiempo,	
   y	
   antes	
   de	
   la	
   recepción	
   de	
   la	
   obra,	
   los	
   ensayos,	
   destructivos	
   o	
   no,	
   que	
   crea	
  
necesarios	
   para	
   reconocer	
   los	
   trabajos	
   que	
   suponga	
   defectuosos,	
   dando	
   cuenta	
   de	
   la	
  
circunstancia	
  al	
  arquitecto.	
  

Los	
  gastos	
  que	
  se	
  ocasionen	
  serán	
  de	
  cuenta	
  del	
  constructor,	
  siempre	
  que	
  los	
  vicios	
  existan	
  
realmente.	
  

▫ De	
  los	
  materiales	
  y	
  de	
  los	
  aparatos.	
  Su	
  procedencia.	
  

El	
  constructor	
  tiene	
  libertad	
  de	
  proveerse	
  de	
  los	
  materiales	
  y	
  aparatos	
  de	
  todas	
  clases	
  en	
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los	
   puntos	
   que	
   le	
   parezca	
   conveniente,	
   excepto	
   en	
   los	
   casos	
   en	
   que	
   el	
   pliego	
   de	
  
condiciones	
  técnicas	
  particulares	
  preceptúe	
  una	
  procedencia	
  determinada.	
  

Obligatoriamente,	
   y	
   antes	
   de	
   proceder	
   a	
   su	
   empleo	
   o	
   acopio,	
   el	
   constructor	
   deberá	
  
presentar	
   a	
   la	
   dirección	
   facultativa	
   una	
   lista	
   completa	
   de	
   los	
  materiales	
   y	
   aparatos	
   que	
  
vaya	
   a	
   utilizar	
   en	
   la	
   que	
   se	
   especifiquen	
   todas	
   las	
   indicaciones	
   sobre	
  marcas,	
   calidades,	
  
procedencia	
  e	
  idoneidad	
  de	
  cada	
  uno	
  de	
  ellos.	
  

▫ Reconocimiento	
  de	
  los	
  materiales	
  por	
  la	
  dirección	
  facultativa.	
  

Los	
  materiales	
  serán	
  reconocidos,	
  antes	
  de	
  su	
  puesta	
  en	
  obra,	
  por	
  la	
  dirección	
  facultativa	
  
sin	
  cuya	
  aprobación	
  no	
  podrán	
  emplearse;	
  para	
   lo	
  cual	
  el	
  constructor	
   le	
  proporcionará	
  al	
  
menos	
  dos	
  muestras	
  de	
  cada	
  material	
  para	
  su	
  examen,	
  a	
  la	
  dirección	
  facultativa,	
  pudiendo	
  
ser	
  rechazados	
  aquellos	
  que	
  a	
  su	
  juicio	
  no	
  resulten	
  aptos.	
  Los	
  materiales	
  desechados	
  serán	
  
retirados	
   de	
   la	
   obra	
   en	
   el	
   plazo	
  más	
   breve.	
   Las	
  muestras	
   de	
   los	
  materiales	
   una	
   vez	
   que	
  
hayan	
  sido	
  aceptados,	
  serán	
  guardadas	
  juntamente	
  con	
  los	
  certificados	
  de	
  los	
  análisis,	
  para	
  
su	
  posterior	
  comparación	
  y	
  contraste.	
  

▫ Ensayos	
  y	
  análisis.	
  

Siempre	
   que	
   la	
   dirección	
   facultativa	
   lo	
   estime	
   necesario,	
   serán	
   efectuados	
   los	
   ensayos,	
  
pruebas,	
  análisis	
  y	
  extracción	
  de	
  muestras	
  de	
  obra	
  realizada	
  que	
  permitan	
  comprobar	
  que	
  
tanto	
  los	
  materiales	
  como	
  las	
  unidades	
  de	
  obra	
  están	
  en	
  perfectas	
  condiciones	
  y	
  cumplen	
  
lo	
  establecido	
  en	
  este	
  pliego.	
  

El	
  abono	
  de	
  todas	
  las	
  pruebas	
  y	
  ensayos	
  será	
  de	
  cuenta	
  del	
  constructor.	
  

Todo	
  ensayo	
  que	
  no	
  haya	
  resultado	
  satisfactorio	
  o	
  que	
  no	
  ofrezca	
  las	
  suficientes	
  garantías	
  
podrá	
  comenzarse	
  de	
  nuevo	
  a	
  cargo	
  del	
  mismo.	
  

▫ Materiales	
  no	
  utilizables.	
  

Se	
  estará	
  en	
  todo	
  a	
  lo	
  dispuesto	
  en	
  la	
  legislación	
  vigente	
  sobre	
  gestión	
  de	
  los	
  residuos	
  de	
  
obra.	
  

▫ Materiales	
  y	
  aparatos	
  defectuosos.	
  

Cuando	
   los	
   materiales,	
   elementos	
   de	
   instalaciones	
   o	
   aparatos	
   no	
   fuesen	
   de	
   la	
   calidad	
  
prescrita	
  en	
  este	
  pliego	
  de	
  condiciones,	
  o	
  no	
  tuvieran	
  la	
  preparación	
  en	
  él	
  exigida	
  o,	
  en	
  fin,	
  
cuando	
   la	
   falta	
  de	
  prescripciones	
   formales	
  de	
  aquel,	
  se	
  reconociera	
  o	
  se	
  demostrara	
  que	
  
no	
  eran	
  adecuados	
  para	
   su	
  objeto,	
  el	
   	
   arquitecto	
  a	
   instancias	
  propias	
  o	
  del	
  aparejador	
  o	
  
arquitecto	
   técnico,	
   dará	
   orden	
   al	
   constructor	
   de	
   sustituirlos	
   por	
   otros	
   que	
   satisfagan	
   las	
  
condiciones	
  o	
  llenen	
  el	
  objeto	
  a	
  que	
  se	
  destinen.	
  

Si	
  los	
  materiales,	
  elementos	
  de	
  instalaciones	
  o	
  aparatos	
  no	
  alcanzasen	
  la	
  calidad	
  prescrita,	
  
pero	
   fuesen	
   aceptables	
   a	
   juicio	
   del	
   arquitecto,	
   se	
   recibirán	
   con	
   la	
   rebaja	
   de	
   precio	
   que	
  
aquél	
  determine,	
  a	
  no	
  ser	
  que	
  el	
  constructor	
  prefiera	
  sustituirlos	
  por	
  otros	
  en	
  condiciones.	
  

▫ Limpieza	
  de	
  las	
  obras.	
  

Es	
   obligación	
   del	
   constructor	
   mantener	
   limpias	
   las	
   obras	
   y	
   sus	
   alrededores,	
   tanto	
   de	
  
escombros	
   como	
   de	
   materiales	
   sobrantes,	
   hacer	
   desaparecer	
   las	
   instalaciones	
  
provisionales	
  que	
  no	
   sean	
  necesarias,	
   así	
   como	
  adoptar	
   las	
  medidas	
  y	
  ejecutar	
   todos	
   los	
  
trabajos	
  que	
  sean	
  necesarios	
  para	
  que	
  la	
  obra	
  ofrezca	
  buen	
  aspecto.	
  

▫	
   Obras	
  sin	
  prescripciones.	
  

En	
  la	
  ejecución	
  de	
  los	
  trabajos	
  que	
  entran	
  en	
  la	
  construcción	
  de	
  las	
  obras	
  y	
  para	
  los	
  cuales	
  
no	
  existan	
  prescripciones	
  consignadas	
  explícitamente	
  en	
  este	
  pliego	
  de	
  condiciones	
  ni	
  en	
  
la	
   restante	
  documentación	
  del	
  proyecto,	
  el	
   constructor	
   se	
  atendrá,	
  en	
  primer	
   término,	
  a	
  
las	
   instrucciones	
  que	
  dicte	
   la	
  dirección	
   facultativa	
  de	
   las	
  obras	
  y,	
  en	
  segundo	
   lugar,	
  a	
   las	
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reglas	
  y	
  prácticas	
  de	
  la	
  buena	
  construcción.	
  

1.3 DISPOSICIONES	
  ECONÓMICAS.	
  

▫ Medición	
  de	
  las	
  unidades	
  de	
  obra.	
  

La	
  medición	
  del	
  conjunto	
  de	
  unidades	
  de	
  obra	
  se	
  verificará	
  aplicando	
  a	
  cada	
  una	
  	
  de	
  ellas	
  
la	
  unidad	
  de	
  medida	
  que	
  le	
  sea	
  apropiada	
  y	
  con	
  arreglo	
  a	
  las	
  mismas	
  unidades	
  adoptadas	
  
en	
   el	
   presupuesto,	
   unidad	
   completa,	
   metros	
   lineales,	
   cuadrados,	
   o	
   cúbicos,	
   kilogramos,	
  
partida	
  alzada,	
  etc.	
  

Tanto	
  las	
  mediciones	
  parciales	
  como	
  las	
  totales	
  ejecutadas	
  al	
  final	
  de	
  la	
  obra	
  se	
  realizarán	
  
conjuntamente	
   con	
   el	
   constructor,	
   levantándose	
   las	
   correspondientes	
   actas	
   que	
   serán	
  
firmadas	
  por	
  ambas	
  partes.	
  

Todas	
   las	
   mediciones	
   que	
   se	
   efectúen	
   comprenderán	
   las	
   unidades	
   de	
   obra	
   realmente	
  
ejecutadas,	
  no	
  teniendo	
  el	
  constructor	
  derecho	
  a	
  reclamación	
  de	
  ninguna	
  especie	
  por	
   las	
  
diferencias	
  que	
  se	
  produjeran	
  entre	
  las	
  mediciones	
  que	
  se	
  ejecuten	
  y	
  las	
  que	
  figuren	
  en	
  el	
  
proyecto,	
   salvo	
   cuando	
   se	
   trate	
   de	
   modificaciones	
   de	
   éste	
   aprobadas	
   por	
   la	
   dirección	
  
facultativa	
   y	
   con	
   la	
   conformidad	
  del	
  promotor	
  que	
  vengan	
  exigidas	
  por	
   la	
  marcha	
  de	
   las	
  
obras,	
  así	
  como	
  tampoco	
  por	
  los	
  errores	
  de	
  clasificación	
  de	
  las	
  diversas	
  unidades	
  de	
  obra	
  
que	
  figuren	
  en	
  los	
  estados	
  de	
  valoración.	
  

▫ Valoración	
  de	
  las	
  unidades	
  de	
  obra.	
  

La	
   valoración	
   de	
   las	
   unidades	
   de	
   obra	
   no	
   expresadas	
   en	
   este	
   pliego	
   de	
   condiciones	
   se	
  
verificará	
  aplicando	
  a	
  cada	
  una	
  de	
  ellas	
  la	
  medida	
  que	
  le	
  sea	
  más	
  apropiada	
  y	
  en	
  la	
  forma	
  y	
  
condiciones	
  que	
  estime	
   justas	
  el	
  arquitecto,	
  multiplicando	
  el	
   resultado	
  final	
  por	
  el	
  precio	
  
correspondiente.	
  

El	
  constructor	
  no	
  tendrá	
  derecho	
  alguno	
  a	
  que	
  las	
  medidas	
  a	
  que	
  se	
  refiere	
  este	
  artículo	
  se	
  
ejecuten	
   en	
   la	
   forma	
   que	
   él	
   indique,	
   sino	
   que	
   será	
   con	
   arreglo	
   a	
   lo	
   que	
   determine	
   el	
  
director	
  de	
  la	
  obra.	
  

Se	
   supone	
   que	
   el	
   constructor	
   debe	
   estudiar	
   detenidamente	
   los	
   documentos	
   que	
  
componen	
   el	
   proyecto	
   y,	
   por	
   lo	
   tanto,	
   de	
   no	
   haber	
   hecho	
   ninguna	
   observación	
   sobre	
  
errores	
   posibles	
   o	
   equivocaciones	
   del	
   mismo,	
   no	
   habrá	
   lugar	
   a	
   reclamación	
   alguna	
   en	
  
cuanto	
   afecta	
   a	
  medidas	
   o	
   precios,	
   de	
   tal	
   suerte	
   que	
   si	
   la	
   obra	
   ejecutada	
   con	
   arreglo	
   al	
  
proyecto	
   contiene	
   mayor	
   número	
   de	
   unidades	
   de	
   las	
   previstas,	
   no	
   tendrá	
   derecho	
   a	
  
reclamación	
  alguna.	
  

Las	
  valoraciones	
  de	
  las	
  unidades	
  de	
  obra	
  que	
  figuran	
  en	
  el	
  presente	
  proyecto	
  se	
  efectuarán	
  
multiplicando	
   el	
   número	
   de	
   éstas	
   por	
   el	
   precio	
   unitario	
   asignado	
   a	
   las	
   mismas	
   en	
   el	
  
contrato	
  suscrito	
  entre	
  promotor	
  y	
  constructor	
  o,	
  en	
  defecto	
  de	
  este,	
  a	
  las	
  del	
  presupuesto	
  
del	
  proyecto.	
  

En	
  el	
  precio	
  unitario	
  aludido	
  en	
  el	
  artículo	
  anterior	
  se	
  consideran	
   incluidos	
   los	
  gastos	
  del	
  
transporte	
  de	
  materiales,	
  las	
  indemnizaciones	
  o	
  pagos	
  que	
  hayan	
  de	
  hacerse	
  por	
  cualquier	
  
concepto,	
  así	
  como	
  todo	
  tipo	
  de	
  impuestos	
  que	
  graven	
  los	
  materiales	
  durante	
  la	
  ejecución	
  
de	
  las	
  obras,	
  ya	
  sea	
  por	
  el	
  Estado,	
  Comunidad	
  Autónoma,	
  Provincia	
  o	
  Municipio;	
  de	
  igual	
  
forma	
  se	
  consideran	
  incluidas	
  toda	
  clase	
  de	
  cargas	
  sociales.	
  También	
  serán	
  de	
  cuenta	
  del	
  
constructor	
  los	
  honorarios,	
   las	
  tasas	
  y	
  demás	
  gravámenes	
  que	
  se	
  originen	
  con	
  ocasión	
  de	
  
las	
   inspecciones,	
  aprobación	
  y	
  comprobación	
  de	
   las	
   instalaciones	
  con	
  que	
  esté	
  dotado	
  el	
  
inmueble.	
  

El	
   constructor	
   no	
   tendrá	
   derecho	
   por	
   ello	
   a	
   pedir	
   indemnización	
   alguna	
   por	
   las	
   causas	
  
enumeradas.	
   En	
   el	
   precio	
   de	
   cada	
   unidad	
   de	
   obra	
   van	
   comprendidos	
   los	
   de	
   todos	
   los	
  
materiales,	
   accesorios	
   y	
   operaciones	
   necesarias	
   para	
   dejar	
   la	
   obra	
   terminada	
   y	
   en	
  
disposición	
  de	
  recibirse.	
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▫ Abonos	
  del	
  promotor	
  al	
  constructor	
  a	
  cuenta	
  de	
  la	
  liquidación	
  final.	
  

Todo	
   lo	
  que	
  se	
  refiere	
  al	
  régimen	
  de	
  abonos	
  del	
  promotor	
  al	
  constructor	
  se	
  regirá	
  por	
   lo	
  
especificado	
  en	
  el	
  contrato	
  suscrito	
  entre	
  ambos.	
  

En	
   ausencia	
   de	
   tal	
   determinación,	
   el	
   constructor	
   podrá	
   solicitar	
   al	
   promotor	
   abonos	
   a	
  
cuenta	
  de	
  la	
  liquidación	
  final	
  mediante	
  la	
  presentación	
  de	
  facturas	
  por	
  el	
  montante	
  de	
  las	
  
unidades	
   de	
   obra	
   ejecutada	
   que	
   refleje	
   la	
   "Certificación	
   parcial	
   de	
   obra	
   ejecutada"	
   que	
  
deberá	
  acompañar	
  a	
  cada	
  una	
  de	
  ellas.	
  

Las	
  certificaciones	
  parciales	
  y	
  la	
  liquidación	
  final	
  de	
  las	
  unidades	
  de	
  obra	
  ejecutada,	
  que	
  se	
  
realizarán	
  según	
  el	
  criterio	
  establecido	
  en	
  el	
  punto	
  anterior	
  (valoración	
  de	
  las	
  unidades	
  de	
  
obra),	
   serán	
   suscritas	
   por	
   el	
   aparejador	
   o	
   arquitecto	
   técnico	
   y	
   el	
   constructor	
   y	
   serán	
  
conformadas	
  por	
  el	
  arquitecto,	
  con	
  los	
  visados	
  que	
  en	
  su	
  caso	
  fueran	
  preceptivos.	
  

Los	
   abonos	
   que	
   el	
   promotor	
   efectúe	
   al	
   constructor	
   tendrán	
   el	
   carácter	
   de	
   "entrega	
   a	
  
cuenta"	
   de	
   la	
   liquidación	
   final	
   de	
   la	
   obra,	
   por	
   lo	
   que	
   el	
   promotor	
   podrá	
   practicar	
   en	
  
concepto	
  de	
   "garantía",	
  en	
  cada	
  uno	
  de	
  ellos,	
  una	
   retención	
  del	
  5	
  %	
  que	
  deberá	
  quedar	
  
reflejada	
   en	
   la	
   factura.	
   Estas	
   retenciones	
   podrán	
   ser	
   sustituidas	
   por	
   la	
   aportación	
   del	
  
constructor	
  de	
  una	
  fianza	
  o	
  de	
  un	
  seguro	
  de	
  caución	
  que	
  responda	
  del	
  resarcimiento	
  de	
  los	
  
daños	
  materiales	
  por	
  omisiones,	
  vicios	
  o	
  defectos	
  de	
  ejecución	
  de	
  la	
  obra.	
  

Una	
   vez	
   finalizada	
   la	
   obra,	
   con	
   posterioridad	
   a	
   la	
   extinción	
   de	
   los	
   plazos	
   de	
   garantía	
  
establecidos	
   por	
   la	
   Ley	
   de	
  Ordenación	
   de	
   la	
   Edificación,	
   el	
   constructor	
   podrá	
   solicitar	
   la	
  
devolución	
  de	
  la	
  fianza	
  depositada	
  o	
  de	
  las	
  cantidades	
  retenidas,	
  siempre	
  que	
  de	
  haberse	
  
producido	
  deficiencias	
  éstas	
  hubieran	
  quedado	
  subsanadas.	
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2. PLIEGO	
  DE	
  CONDICIONES	
  TÉCNICAS	
  PARTICULARES.	
  
2.1 PRESCRIPCIONES	
  SOBRE	
  LOS	
  MATERIALES,	
  SOBRE	
  LA	
  EJECUCIÓN	
  POR	
  UNIDADES	
  DE	
  OBRA	
  

Y	
  SOBRE	
  VERIFICACIONES	
  EN	
  LA	
  OBRA	
  TERMINADA.	
  

El	
  director	
  de	
  obra	
  y	
  el	
  director	
  de	
  la	
  ejecución	
  de	
  la	
  obra	
  realizarán,	
  según	
  las	
  necesidades	
  
de	
   la	
   obra	
   y	
   según	
   sus	
   respectivas	
   competencias,	
   el	
   control	
   de	
   recepción	
   en	
   obra	
   de	
   los	
  
productos,	
  equipos	
  y	
  sistemas	
  que	
  se	
  suministren	
  a	
  la	
  obra,	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  comprobar	
  que	
  sus	
  
características	
  técnicas	
  satisfacen	
  lo	
  exigido	
  en	
  el	
  proyecto.	
  Este	
  control	
  comprenderá:	
  

•	
   El	
   control	
   de	
   la	
   documentación	
   de	
   los	
   suministros,	
   para	
   lo	
   que	
   se	
   requerirá	
   a	
   los	
  
suministradores	
  los	
  documentos	
  de	
  identificación	
  del	
  producto	
  exigidos	
  por	
  la	
  normativa	
  de	
  
obligado	
   cumplimiento	
   y,	
   en	
   su	
   caso,	
   por	
   el	
   proyecto	
   o	
   por	
   la	
   dirección	
   facultativa,	
  
comprenderá	
  al	
  menos	
  lo	
  siguiente:	
  

	
   -­‐	
   Acreditación	
  del	
  origen,	
  hoja	
  de	
  suministro	
  y	
  etiquetado.	
  

	
   -­‐	
   El	
  certificado	
  de	
  garantía	
  del	
  fabricante,	
  firmado	
  por	
  persona	
  física;	
  y	
  

	
   -­‐	
   Los	
   documentos	
   de	
   conformidad	
   o	
   autorizaciones	
   administrativas	
   exigidas	
  
reglamentariamente,	
   incluida	
   la	
   documentación	
   correspondiente	
   al	
   marcado	
   CE	
   de	
   los	
  
productos	
   de	
   construcción,	
   cuando	
   sea	
   pertinente,	
   de	
   acuerdo	
   con	
   las	
   disposiciones	
   que	
  
sean	
  transposición	
  de	
  las	
  Directivas	
  Europeas	
  que	
  afecten	
  a	
  los	
  productos	
  suministrados.	
  

•	
   El	
  control	
  de	
  recepción	
  mediante	
  distintivos	
  de	
  calidad	
  y	
  evaluaciones	
  de	
  idoneidad	
  técnica:	
  

-­‐	
   Los	
   Distintivos	
   de	
   Calidad	
   que	
   ostenten	
   los	
   productos,	
   equipos	
   o	
   sistemas	
   suministrados,	
  
que	
   aseguren	
   las	
   características	
   técnicas	
   de	
   los	
   mismos	
   exigidas	
   en	
   el	
   proyecto	
   y	
  
documentará,	
  en	
  su	
  caso,	
  el	
  reconocimiento	
  oficial	
  del	
  distintivo.	
  

-­‐	
   Las	
   evaluaciones	
   técnicas	
   de	
   idoneidad	
   para	
   el	
   uso	
   previsto	
   de	
   productos,	
   equipos	
   y	
  
sistemas	
  innovadores,	
  de	
  acuerdo	
  con	
  lo	
  establecido	
  en	
  el	
  artículo	
  5.2.5	
  de	
  la	
  Parte	
  I	
  del	
  CTE,	
  
y	
  la	
  constancia	
  del	
  mantenimiento	
  de	
  sus	
  características	
  técnicas.	
  El	
  director	
  de	
  la	
  ejecución	
  
de	
   la	
   obra	
   verificará	
   que	
   esta	
   documentación	
   es	
   suficiente	
   para	
   la	
   aceptación	
   de	
   los	
  
productos,	
  equipos	
  y	
  sistemas	
  amparados	
  por	
  ella.	
  

•	
  El	
  control	
  de	
  recepción	
  mediante	
  ensayos:	
  

-­‐	
   Si	
   es	
   necesario,	
   se	
   realizarán	
   ensayos	
   y	
   pruebas	
   sobre	
   algunos	
   productos,	
   según	
   lo	
  
establecido	
   en	
   la	
   reglamentación	
   vigente,	
   o	
   bien	
   según	
   lo	
   especificado	
   en	
   el	
   proyecto	
   u	
  
ordenados	
  por	
  la	
  dirección	
  facultativa.	
  

-­‐	
   La	
   realización	
   de	
   este	
   control	
   se	
   efectuará	
   de	
   acuerdo	
   con	
   los	
   criterios	
   establecidos	
   en	
   el	
  
proyecto	
  o	
  indicados	
  por	
  la	
  dirección	
  facultativa	
  sobre	
  el	
  muestreo	
  del	
  producto,	
  los	
  ensayos	
  
a	
  realizar,	
  los	
  criterios	
  de	
  aceptación	
  y	
  rechazo	
  y	
  las	
  acciones	
  a	
  adoptar.	
  

Todos	
   los	
   materiales	
   a	
   emplear	
   en	
   la	
   presente	
   obra	
   dispondrán	
   de	
   Distintivo	
   de	
   Calidad,	
  
Certificado	
   de	
   Garantía	
   del	
   fabricante	
   y	
   en	
   su	
   caso	
   marcado	
   CE.	
   Serán	
   de	
   buena	
   calidad	
  
reuniendo	
  las	
  condiciones	
  establecidas	
  en	
  las	
  disposiciones	
  vigentes	
  referentes	
  a	
  materiales	
  y	
  
prototipos	
  de	
  construcción.	
  

Todos	
  los	
  materiales	
  que	
  la	
  Dirección	
  Facultativa	
  considere	
  necesarios	
  podrán	
  ser	
  sometidos	
  a	
  
los	
  análisis	
  o	
  pruebas,	
  por	
  cuenta	
  de	
  la	
  Contrata,	
  para	
  acreditar	
  su	
  calidad.	
  Cualquier	
  otro	
  que	
  
haya	
   sido	
   especificado	
   y	
   sea	
   necesario	
   emplear	
   deberá	
   ser	
   aprobado	
   por	
   la	
   Dirección	
  
Facultativa	
  de	
   las	
  obras,	
  bien	
  entendido	
  que	
  será	
  rechazado	
  el	
  que	
  no	
  reúna	
  las	
  condiciones	
  
exigidas	
  por	
  la	
  buena	
  práctica	
  de	
  la	
  construcción.	
  

Deberá	
  darse	
  forma	
  material,	
  estable	
  y	
  permanente	
  al	
  origen	
  del	
  replanteo.	
  

Todos	
   los	
   trabajos	
   incluidos	
   en	
   el	
   presente	
   proyecto	
   se	
   ejecutarán	
   esmeradamente,	
   con	
  
arreglo	
   a	
   las	
   normas	
   de	
   la	
   buena	
   construcción	
   y	
   cumplirán	
   estrictamente	
   las	
   instrucciones	
  
recibidas	
  de	
  la	
  Dirección	
  Facultativa.	
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Los	
  replanteos	
  de	
  cualquier	
  oficio	
  serán	
  dirigidos	
  por	
  la	
  Dirección	
  Facultativa	
  en	
  presencia	
  del	
  
Constructor,	
  quien	
  aportará	
  los	
  operarios	
  y	
  medios	
  materiales	
  necesarios.	
  

El	
   Constructor	
   reflejará,	
   con	
   el	
   visto	
   bueno	
   de	
   la	
   Dirección	
   Facultativa,	
   las	
   variaciones	
  
producidas	
  sobre	
  copia	
  de	
  los	
  planos	
  correspondientes,	
  quedando	
  unida	
  a	
  la	
  documentación	
  
técnica	
  de	
  la	
  obra.	
  

La	
  obra	
   se	
   llevará	
  a	
   cabo	
  con	
   sujeción	
  al	
  proyecto	
  y	
   sus	
  modificaciones	
  autorizadas	
  por	
  el	
  
director	
  de	
  obra	
  previa	
  conformidad	
  del	
  promotor.	
  Estará	
  sujeta	
  a	
  la	
  legislación	
  aplicable,	
  a	
  
las	
  normas	
  de	
   la	
  buena	
  práctica	
  constructiva,	
  así	
   como	
  a	
   las	
   instrucciones	
  del	
  arquitecto	
  y	
  
del	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico.	
  

Durante	
   la	
   obra	
   se	
   elaborará	
   la	
   documentación	
   reglamentariamente	
   exigible.	
   En	
   ella	
   se	
  
incluirá,	
  sin	
  perjuicio	
  de	
  lo	
  que	
  establezcan	
  otras	
  administraciones	
  públicas	
  competentes,	
  la	
  
documentación	
  del	
  control	
  de	
  calidad	
  realizado	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  la	
  obra.	
  En	
  el	
  CTE,	
  Parte	
  I,	
  anejo	
  
II,	
  se	
  detalla,	
  con	
  carácter	
  indicativo,	
  el	
  contenido	
  de	
  la	
  documentación	
  del	
  seguimiento	
  de	
  
la	
  obra.	
  

Cuando	
   en	
   el	
   desarrollo	
   de	
   la	
   obra	
   intervengan	
   otros	
   técnicos	
   para	
   dirigir	
   la	
   parte	
  
correspondiente	
  de	
  proyectos	
  parciales,	
  lo	
  harán	
  bajo	
  la	
  coordinación	
  del	
  director	
  de	
  obra.	
  

Durante	
  la	
  construcción,	
  el	
  aparejador	
  o	
  arquitecto	
  técnico	
  controlará	
  la	
  ejecución	
  de	
  cada	
  
unidad	
  de	
  obra	
  verificando	
  su	
  replanteo,	
  los	
  materiales	
  que	
  se	
  utilicen,	
  la	
  correcta	
  ejecución	
  
y	
  disposición	
  de	
  los	
  elementos	
  constructivos,	
  de	
  las	
  instalaciones,	
  así	
  como	
  las	
  verificaciones	
  
y	
  demás	
  pruebas	
  de	
  servicio	
  a	
  realizar	
  para	
  comprobar	
  su	
  conformidad	
  con	
  lo	
  indicado	
  en	
  el	
  
proyecto,	
   la	
   legislación	
   aplicable,	
   las	
   normas	
   de	
   buena	
   práctica	
   constructiva	
   y	
   las	
  
instrucciones	
  de	
  la	
  dirección	
  facultativa.	
  

En	
   la	
   recepción	
   de	
   la	
   obra	
   ejecutada	
   pueden	
   tenerse	
   en	
   cuenta	
   las	
   certificaciones	
   de	
  
conformidad	
  que	
  ostenten	
  los	
  agentes	
  que	
  intervienen,	
  así	
  como	
  las	
  verificaciones	
  que,	
  en	
  
su	
  caso,	
  realicen	
  las	
  entidades	
  de	
  control	
  de	
  calidad	
  de	
  la	
  edificación.	
  

Se	
  comprobará	
  que	
  se	
  han	
  adoptado	
  las	
  medidas	
  necesarias	
  para	
  asegurar	
  la	
  compatibilidad	
  
entre	
  los	
  diferentes	
  productos,	
  elementos	
  y	
  sistemas	
  constructivos.	
  

En	
   el	
   control	
   de	
   ejecución	
   de	
   la	
   obra	
   se	
   adoptarán	
   los	
  métodos	
   y	
   procedimientos	
   que	
   se	
  
contemplen	
   en	
   las	
   evaluaciones	
   técnicas	
   de	
   idoneidad	
   para	
   el	
   uso	
   previsto	
   de	
   productos,	
  
equipos	
  y	
  sistemas	
  innovadores.	
  

En	
  la	
  obra	
  terminada,	
  bien	
  sobre	
  toda	
  ella	
  en	
  su	
  conjunto,	
  o	
  bien	
  sobre	
  sus	
  diferentes	
  partes	
  
y	
   sus	
   instalaciones,	
   parcial	
   o	
   totalmente	
   terminadas,	
   deben	
   realizarse,	
   además	
   de	
   las	
   que	
  
puedan	
   establecerse	
   con	
   carácter	
   voluntario,	
   las	
   comprobaciones	
   y	
   pruebas	
   de	
   servicio	
  
previstas	
   en	
   el	
   proyecto	
   u	
   ordenadas	
   por	
   la	
   dirección	
   facultativa	
   y	
   las	
   exigidas	
   por	
   la	
  
legislación	
  aplicable.	
  

La	
  documentación	
  de	
  la	
  obra	
  ejecutada,	
  para	
  su	
  inclusión	
  en	
  el	
  Libro	
  del	
  Edificio	
  establecido	
  
en	
   la	
   LOE	
   y	
   por	
   las	
   administraciones	
   públicas	
   competentes,	
   se	
   completará	
   con	
   lo	
   que	
   se	
  
establezca,	
  en	
  su	
  caso,	
  en	
  los	
  DB	
  para	
  el	
  cumplimiento	
  de	
  las	
  exigencias	
  básicas	
  del	
  CTE.	
  

Se	
  incluirá	
  en	
  el	
  libro	
  del	
  edificio	
  la	
  documentación	
  indicada	
  en	
  apartado	
  del	
  presente	
  pliego	
  
de	
   condiciones	
   respecto	
   a	
   los	
   productos,	
   equipos	
   y	
   sistemas	
   que	
   se	
   incorporen	
   a	
   la	
   obra.	
  
Contendrá,	
   asimismo,	
   las	
   instrucciones	
   de	
   uso	
   y	
  mantenimiento	
   de	
   la	
   obra	
   terminada,	
   de	
  
conformidad	
  con	
  lo	
  establecido	
  en	
  la	
  normativa	
  aplicable.	
  

El	
   edificio	
   se	
   utilizará	
   adecuadamente	
   de	
   conformidad	
   con	
   las	
   instrucciones	
   de	
   uso,	
  
absteniéndose	
  de	
  hacer	
  un	
  uso	
  incompatible	
  con	
  el	
  previsto.	
  Los	
  propietarios	
  y	
  los	
  usuarios	
  
pondrán	
  en	
  conocimiento	
  de	
  los	
  responsables	
  del	
  mantenimiento	
  cualquier	
  anomalía	
  que	
  se	
  
observe	
  en	
  el	
  funcionamiento	
  normal	
  del	
  edificio	
  terminado.	
  

El	
   edificio	
   debe	
   conservarse	
   en	
   buen	
   estado	
  mediante	
   un	
   adecuado	
  mantenimiento.	
   Esto	
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supondrá	
  la	
  realización	
  de	
  las	
  siguientes	
  acciones:	
  

-­‐	
   Llevar	
  a	
  cabo	
  un	
  plan	
  de	
  mantenimiento	
  del	
  edificio,	
  encargando	
  a	
  técnico	
  competente	
  las	
  
operaciones	
  señaladas	
  en	
  las	
  instrucciones	
  de	
  uso	
  y	
  mantenimiento.	
  

-­‐	
   Realizar	
   las	
   inspecciones	
   reglamentariamente	
   establecidas	
   y	
   conservar	
   su	
   correspondiente	
  
documentación.	
  

-­‐	
   Documentar	
   a	
   lo	
   largo	
   de	
   la	
   vida	
   útil	
   del	
   edificio	
   todas	
   las	
   intervenciones,	
   ya	
   sean	
   de	
  
reparación,	
   reforma	
  o	
   rehabilitación	
   realizadas	
   sobre	
  el	
  mismo,	
   consignándolas	
  en	
  el	
   libro	
  
del	
  edificio.	
  

2.2 CLÁUSULAS	
  ESPECÍFICAS	
  RELATIVAS	
  A	
  LAS	
  UNIDADES	
  DE	
  OBRA	
  

Las	
   prescripciones	
   concretas	
   sobre	
   cada	
   uno	
   de	
   los	
  materiales	
   o	
   de	
   las	
   unidades	
   de	
   obra	
  
serán	
  las	
  descritas	
  en	
  la	
  documentación	
  técnica	
  del	
  proyecto.	
  Para	
  todo	
  lo	
  no	
  incluido	
  en	
  el	
  
proyecto	
  se	
  estará	
  a	
  lo	
  que	
  determine	
  la	
  dirección	
  facultativa.	
  

De	
   cualquier	
   forma	
   se	
   cumplirá	
   lo	
   que	
   establezcan	
   para	
   cada	
   caso	
   el	
   CTE	
   y	
   el	
   resto	
   de	
  
normativa	
  o	
  reglamentación	
  técnica.	
  

A	
  CONTINUACIÓN	
  SE	
  INCORPORA	
  UNA	
  RELACIÓN	
  SOMERA	
  DE	
  CLÁUSULAS	
  	
  

DESMONTAJE	
  DE	
  COBERTURA	
  DE	
  PLACAS	
  DE	
  FIBROCEMENTO	
  CON	
  AMIANTO	
  EN	
  CUBIERTA	
  
INCLINADA.	
  	
  

CARACTERÍSTICAS	
   TÉCNICAS	
  Desmontaje	
   de	
   cobertura	
   de	
   placas	
   de	
   fibrocemento	
   con	
  
amianto,	
   sujeta	
  mecánicamente	
   sobre	
   correa	
   estructural	
   a	
  menos	
   de	
   20	
  m	
  de	
   altura,	
   por	
  
empresa	
  cualificada	
  e	
  inscrita	
  en	
  el	
  Registro	
  de	
  Empresas	
  con	
  Riesgo	
  al	
  Amianto,	
  en	
  cubierta	
  
inclinada	
  a	
  dos	
  aguas	
  con	
  una	
  pendiente	
  media	
  del	
  30%;	
  con	
  medios	
  y	
  equipos	
  adecuados,	
  y	
  
carga	
  mecánica	
  sobre	
  camión.	
  El	
  precio	
  incluye	
  el	
  desmontaje	
  de	
  los	
  elementos	
  de	
  fijación,	
  
de	
  los	
  remates,	
  de	
  los	
  canalones	
  y	
  de	
  las	
  bajantes	
  y	
  las	
  mediciones	
  de	
  amianto	
  (ambientales	
  
y	
  personales).	
  	
  

NORMATIVA	
   DE	
   APLICACIÓN	
  Ejecución:	
  UNE	
   88411.	
   Productos	
   de	
   amiantocemento.	
  
Directrices	
  para	
  su	
  corte	
  y	
  mecanizado	
  en	
  obra.	
  Disposiciones	
  mínimas	
  de	
  seguridad	
  y	
  salud	
  
aplicables	
  a	
  los	
  trabajos	
  con	
  riesgo	
  de	
  exposición	
  al	
  amianto.	
  NTE-­‐ADD.	
  Acondicionamiento	
  
del	
  terreno.	
  Desmontes:	
  Demoliciones.	
  	
  

CRITERIO	
  DE	
  MEDICIÓN	
   EN	
   PROYECTO	
  Superficie	
  medida	
   según	
   documentación	
   gráfica	
   de	
  
Proyecto.	
  	
  

CONDICIONES	
  PREVIAS	
  QUE	
  HAN	
  DE	
  CUMPLIRSE	
  ANTES	
  DE	
  LA	
  EJECUCIÓN	
  DE	
  LAS	
  UNIDADES	
  
DE	
  OBRA	
  	
  

DEL	
   CONTRATISTA.	
  Presentará	
   un	
   plan	
   de	
   desamiantado	
   y	
   contratará	
   a	
   una	
   empresa	
  
cualificada	
  e	
  inscrita	
  en	
  el	
  Registro	
  de	
  Empresas	
  con	
  Riesgo	
  al	
  Amianto	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  
los	
  trabajos	
  de	
  retirada	
  de	
  materiales	
  con	
  amianto.	
  	
  

FASES	
  DE	
  EJECUCIÓN.	
  Humectación	
  de	
   las	
  placas	
  con	
  una	
  solución	
  acuosa.	
  Desmontaje	
  del	
  
elemento.	
  Plastificado,	
  etiquetado	
  y	
  paletizado	
  de	
  las	
  placas	
  en	
  zona	
  delimitada	
  y	
  protegida.	
  
Carga	
  del	
  material	
  desmontado	
  y	
  restos	
  de	
  obra	
  sobre	
  camión.	
  	
  

CRITERIO	
   DE	
   MEDICIÓN	
   EN	
   OBRA	
   Y	
   CONDICIONES	
   DE	
   ABONO	
  Se	
   medirá	
   la	
   superficie	
  
realmente	
  desmontada	
  según	
  especificaciones	
  de	
  Proyecto.	
  	
  

CUBIERTA	
  INCLINADA	
  DE	
  PANELES	
  SÁNDWICH	
  AISLANTES,	
  DE	
  ACERO.	
  	
  

CARACTERÍSTICAS	
   TÉCNICAS	
  Suministro	
   y	
   montaje	
   de	
   cobertura	
   de	
   faldones	
   de	
   cubiertas	
  
inclinadas,	
  con	
  una	
  pendiente	
  mayor	
  del	
  10%,	
  con	
  paneles	
  sándwich	
  aislantes	
  de	
  acero,	
  de	
  
40	
   mm	
   de	
   espesor	
   y	
   1150	
   mm	
   de	
   ancho,	
   formados	
   por	
   doble	
   cara	
   metálica	
   de	
   chapa	
  
estándar	
   de	
   acero,	
   acabado	
   prelacado,	
   de	
   espesor	
   exterior	
   0,5	
  mm	
   y	
   espesor	
   interior	
   0,5	
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mm	
   y	
   alma	
   aislante	
   de	
   lana	
   de	
   roca	
   de	
   densidad	
  media	
   145	
   kg/m3,	
   y	
   accesorios,	
   fijados	
  
mecánicamente	
  a	
   cualquier	
   tipo	
  de	
  correa	
  estructural	
   (no	
   incluida	
  en	
  este	
  precio).	
   Incluso	
  
p/p	
   de	
   elementos	
   de	
   fijación,	
   accesorios	
   y	
   juntas.	
  Para	
   la	
   corrección	
   de	
   las	
   pendientes	
   se	
  
procederá	
  a	
  colocar	
  sobre	
  la	
  estructura	
  existente	
  los	
  calzos	
  que	
  sean	
  necesarios,	
  de	
  manera	
  
que	
  las	
  placas	
  de	
  panel	
  sándwich	
  queden	
  completamente	
  apoyadas	
  en	
  la	
  estructura	
  y	
  que	
  la	
  
pendiente	
  de	
  evacuación	
  sea	
  de	
  al	
  menos	
  un	
  2%	
  	
  

NORMATIVA	
  DE	
  APLICACIÓN	
  Ejecución:	
  CTE.	
  DB-­‐HS	
  Salubridad.	
  	
  

CRITERIO	
   DE	
   MEDICIÓN	
   EN	
   PROYECTO	
  Superficie	
   medida	
   en	
   verdadera	
   magnitud,	
   según	
  
documentación	
  gráfica	
  de	
  Proyecto.	
  	
  

CONDICIONES	
  PREVIAS	
  QUE	
  HAN	
  DE	
  CUMPLIRSE	
  ANTES	
  DE	
  LA	
  EJECUCIÓN	
  DE	
  LAS	
  UNIDADES	
  
DE	
  OBRA	
  	
  

DEL	
   SOPORTE.	
  La	
   naturaleza	
   del	
   soporte	
   permitirá	
   el	
   anclaje	
  mecánico	
   de	
   las	
   placas,	
   y	
   su	
  
dimensionamiento	
  garantizará	
  la	
  estabilidad,	
  con	
  flecha	
  mínima,	
  del	
  conjunto.	
  

AMBIENTALES.	
  Se	
  suspenderán	
   los	
  trabajos	
  cuando	
   la	
  temperatura	
  ambiente	
  sea	
   inferior	
  a	
  
1°C,	
  llueva,	
  nieve	
  o	
  la	
  velocidad	
  del	
  viento	
  sea	
  superior	
  a	
  50	
  km/h.	
  	
  

PROCESO	
  DE	
  EJECUCIÓN	
  	
  

FASES	
  DE	
  EJECUCIÓN.	
  Replanteo	
  de	
  los	
  paneles	
  por	
  faldón.	
  Ejecución	
  de	
  juntas	
  y	
  perímetro.	
  
Fijación	
  mecánica	
  de	
  los	
  paneles.	
  	
  

CONDICIONES	
   DE	
   TERMINACIÓN.	
  Serán	
   básicas	
   las	
   condiciones	
   de	
   estanqueidad	
   y	
   el	
  
mantenimiento	
  de	
  la	
  integridad	
  de	
  la	
  cobertura	
  frente	
  a	
  la	
  acción	
  del	
  viento.	
  	
  

CONSERVACIÓN	
  Y	
  MANTENIMIENTO.	
  Se	
  evitará	
  la	
  actuación	
  sobre	
  el	
  elemento	
  de	
  acciones	
  
mecánicas	
  no	
  previstas	
  en	
  el	
  cálculo.	
  	
  

CRITERIO	
   DE	
   MEDICIÓN	
   EN	
   OBRA	
   Y	
   CONDICIONES	
   DE	
   ABONO	
  Se	
   medirá,	
   en	
   verdadera	
  
magnitud,	
  la	
  superficie	
  realmente	
  ejecutada	
  según	
  especificaciones	
  de	
  Proyecto.	
  	
  

	
  

En	
  El	
  Boalo,	
  Diciembre	
  de	
  2020.	
  

El	
  	
  arquitecto	
  redactor	
  	
   	
   	
   	
   	
   El	
  Promotor.	
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1. MEDICIONES	
  
	
  
 CAPÍTULO 01 DESMONTADOS 
 1.01 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h<20m 
 Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto de cubierta, incluidos caballetes, limas, 
 canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprove- 
 chamiento del material desmontado hasta una altura de 20 m., incluso limpieza y retirada de escom- 
 bros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro- 
 tección colectivas. 
 1 2.081,38 2.081,38 
  2.081,38 
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 CAPÍTULO 02 CUBIERTA 
 2.01 m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 
 Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e in- 
 terior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espeso- 
 res 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 
 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Marcado CE s/norma EN14509:2006. Incluso p.p de 
 accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 
 1 2.081,38 2.081,38 
 LUCERNARIOS -30 2,00 1,00 -60,00 
  2.021,38 
 2.02 m CANALÓN ACERO GALV. REDONDO DESARROLLO 250mm 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección circular con un de- 
 sarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente 
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras 
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 2 50,32 100,64 
  100,64 
 2.03 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 250mm 
 Canalón oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección cuadrada con un 
 desarrollo de 250 mm, fijado mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equi- 
 pado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y 
 piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 2 51,66 103,32 
  103,32 
 2.04 m2 POLICARB.CELULAR ACRIST.LUCERN. 32 mm BLANCO 
 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con placa de policarbonato celular color blanco de 32 
 mm de espesor con tratamiento U.V. a 1 cara, incluso cortes de placa y perfilería universal de alumi- 
 nio anodizado con gomas de EPDM para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, 
 terminado en condiciones de estanqueidad. El Policarbonato, con marcado CE y DdP (Declaración 
 de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 30 2,00 1,00 60,00 
  60,00 
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 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
 3.01 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 
 3.02 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an- 
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor- 
 nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 20 20,00 
  20,00 
 3.03 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda 
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin- 
 turones, i/desmontaje. 
 50 50,00 
  50,00 
 3.04 u ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT 
 Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hom- 
 bros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nylon de 45 
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 
 3.05 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 
 3.06 u PAR GUANTES DE LONA 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 
 3.07 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 
 3008 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 
 3.09 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, 
 s/R.D. 485/97. 
 4 50,00 200,00 
  200,00 
 3.10 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama- 
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa- 
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 4.01 m3 CARGA/TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO 
 Transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmantelamiento de cubierta, a vertedero es- 
 pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen- 
 tro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificadas, paletizadas y cargadas so- 
 bre camión, considerando la ida, descarga y vuelta. 
 1 36,38 36,38 
  36,38 
 4.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos 
 de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
 Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km consi- 
 derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora 
 grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, 
 de 27 de diciembre) 
 1 17,07 17,07 
  17,07 
 4.03 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM. ESC.MIX. 
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado 
 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co- 
 rrespondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculan- 
 tes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin me- 
 didas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 
 4,78 4,78 
  4,78 
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2. CUADRO	
  DE	
  PRECIOS	
  1	
  	
  

ADVERTENCIA	
  Los	
  precios	
  designados	
  en	
  letra	
  en	
  este	
  cuadro,	
  con	
  la	
  rebaja	
  que	
  resulte	
  en	
  la	
  subasta	
  en	
  su	
  caso,	
  
son	
  los	
  que	
  sirven	
  de	
  base	
  al	
  contrato,	
  y	
  se	
  utilizarán	
  para	
  valorar	
  la	
  obra	
  ejecutada,	
  siguiendo	
  lo	
  prevenido	
  en	
  la	
  
Cláusula	
   46	
   del	
   Pliego	
   de	
   Cláusulas	
   Administrativas	
   Generales	
   para	
   la	
   Contratación	
   de	
   Obras	
   del	
   Estado,	
  
considerando	
   incluidos	
  en	
  ellos	
   los	
   trabajos,	
  medios	
  auxiliares	
  y	
  materiales	
  necesarios	
  para	
   la	
  ejecución	
  de	
   la	
  
unidad	
  de	
   obra	
   que	
  definan,	
   conforme	
   a	
   lo	
   prescrito	
   en	
   la	
   Cláusula	
   51	
   del	
   Pliego	
   antes	
   citado,	
   por	
   lo	
   que	
   el	
  
Contratista	
  no	
  podrá	
  reclamar	
  que	
  se	
   introduzca	
  modificación	
  alguna	
  en	
  ello,	
  bajo	
  ningún	
  pretexto	
  de	
  error	
  u	
  
omisión.	
  	
  

 CAPÍTULO 01 DESMONTADOS 
 1.01 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h<20m 18,46 
 Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto de cubierta, incluidos caballetes, li- 
 mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin 
 aprovechamiento del material desmontado hasta una altura de 20 m., incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 CUBIERTA 
 2.01 m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 38,90 
 Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e 
 interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de es- 
 pesores 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como 
 A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Marcado CE s/norma EN14509:2006. 
 Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y ter- 
 minado. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 2.02 m CANALÓN ACERO GALV. REDONDO DESARROLLO 250mm 20,97 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección circular con un 
 desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, to- 
 talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvaniza- 
 da, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 2.03 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 250mm 22,13 
 Canalón oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección cuadrada con 
 un desarrollo de 250 mm, fijado mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, total- 
 mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, 
 soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 VEINTIDOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 2.04 m2 POLICARB.CELULAR ACRIST.LUCERN. 32 mm BLANCO 133,99 
 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con placa de policarbonato celular color blanco de 32 
 mm de espesor con tratamiento U.V. a 1 cara, incluso cortes de placa y perfilería universal de 
 aluminio anodizado con gomas de EPDM para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas es- 
 peciales, terminado en condiciones de estanqueidad. El Policarbonato, con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
 3.01 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 15,51 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 3.02 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO 18,03 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para 
 anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable 
 o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 3.03 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 13,10 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones 
 de los cinturones, i/desmontaje. 
 TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 3.04 u ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT 22,18 
 Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y 
 hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de ny- 
 lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado 
 CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 VEINTIDOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 3.05 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 13,14 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 3.06 u PAR GUANTES DE LONA 1,37 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 3.07 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 5,59 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 3008 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 4,63 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has- 
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 3.09 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 0,91 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, 
 s/R.D. 485/97. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 3.10 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 15,19 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta- 
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 4.01 m3 CARGA/TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO 215,76 
 Transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmantelamiento de cubierta, a vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
 o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificadas, paletizadas y car- 
 gadas sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta. 
 DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 4.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 19,76 
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de resi- 
 duos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambien- 
 te de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 
 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con 
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 4.03 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM. ESC.MIX. 31,89 
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autori- 
 zado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autóno- 
 ma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones 
 basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de verte- 
 dero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
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3. CUADRO	
  DE	
  PRECIOS	
  2	
  

	
  
 CAPÍTULO 01 DESMONTADOS 
 1.01 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h<20m 
 Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto de cubierta, incluidos caballetes, li- 
 mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin 
 aprovechamiento del material desmontado hasta una altura de 20 m., incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
 Mano de obra ..............................................................................  18,46 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  18,46 
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 CAPÍTULO 02 CUBIERTA 
 2.01 m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 
 Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e 
 interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de es- 
 pesores 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como 
 A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Marcado CE s/norma EN14509:2006. 
 Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y ter- 
 minado. 
 Mano de obra ..............................................................................  3,00 
 Maquinaria ...................................................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  30,34 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  38,90 
 2.02 m CANALÓN ACERO GALV. REDONDO DESARROLLO 250mm 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección circular con un 
 desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, to- 
 talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvaniza- 
 da, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 Mano de obra ..............................................................................  9,02 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  11,95 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  20,97 
 2.03 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 250mm 
 Canalón oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección cuadrada con 
 un desarrollo de 250 mm, fijado mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, total- 
 mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, 
 soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 Mano de obra ..............................................................................  9,02 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  13,11 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  22,13 
 2.04 m2 POLICARB.CELULAR ACRIST.LUCERN. 32 mm BLANCO 
 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con placa de policarbonato celular color blanco de 32 
 mm de espesor con tratamiento U.V. a 1 cara, incluso cortes de placa y perfilería universal de 
 aluminio anodizado con gomas de EPDM para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas es- 
 peciales, terminado en condiciones de estanqueidad. El Policarbonato, con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra ..............................................................................  19,62 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  114,37 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  133,99 
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 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
 3.01 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  15,51 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  15,51 
 3.02 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para 
 anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable 
 o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Mano de obra ..............................................................................  2,68 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  15,35 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  18,03 
 3.03 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones 
 de los cinturones, i/desmontaje. 
 Mano de obra ..............................................................................  3,68 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  9,42 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  13,10 
 3.04 u ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT 
 Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y 
 hombros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de ny- 
 lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado 
 CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  22,18 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  22,18 
 3.05 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  13,14 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  13,14 
 3.06 u PAR GUANTES DE LONA 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  1,37 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  1,37 
 3.07 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  5,59 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  5,59 
 3008 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has- 
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  4,63 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  4,63 
 3.09 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, 
 s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ..............................................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  0,07 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  0,91 
 3.10 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta- 
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ..............................................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  13,50 
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,19 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 4.01 m3 CARGA/TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO 
 Transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmantelamiento de cubierta, a vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
 o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificadas, paletizadas y car- 
 gadas sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta. 
 Mano de obra ..............................................................................  9,73 
 Maquinaria ...................................................................................  73,90 
 Resto de obra y materiales ..........................................................  132,13 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  215,76 
 4.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de resi- 
 duos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambien- 
 te de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 
 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con 
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 
 Maquinaria ...................................................................................  19,76 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  19,76 
 4.03 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM. ESC.MIX. 
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autori- 
 zado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autóno- 
 ma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones 
 basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de verte- 
 dero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 
 Maquinaria ...................................................................................  31,89 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................  31,89 
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4. P	
  R	
  E	
  S	
  U	
  P	
  U	
  E	
  S	
  T	
  O	
  

	
  
 CAPÍTULO 01 DESMONTADOS 
 1.01 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h<20m 
 Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto de cubierta, incluidos caballetes, limas, 
 canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprove- 
 chamiento del material desmontado hasta una altura de 20 m., incluso limpieza y retirada de escom- 
 bros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro- 
 tección colectivas. 
 1 2.081,38 2.081,38 
  2.081,38 18,46 38.422,27 
 TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTADOS ....................................................................................................................................  38.422,27 
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 CAPÍTULO 02 CUBIERTA 
 2.01 m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 
 Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e in- 
 terior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espeso- 
 res 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 
 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Marcado CE s/norma EN14509:2006. Incluso p.p de 
 accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 
 1 2.081,38 2.081,38 
 LUCERNARIOS -30 2,00 1,00 -60,00 
  2.021,38 38,90 78.631,68 
 2.02 m CANALÓN ACERO GALV. REDONDO DESARROLLO 250mm 
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección circular con un de- 
 sarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente 
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras 
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 2 50,32 100,64 
  100,64 20,97 2.110,42 
 2.03 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 250mm 
 Canalón oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección cuadrada con un 
 desarrollo de 250 mm, fijado mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equi- 
 pado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y 
 piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 2 51,66 103,32 
  103,32 22,13 2.286,47 
 2.04 m2 POLICARB.CELULAR ACRIST.LUCERN. 32 mm BLANCO 
 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con placa de policarbonato celular color blanco de 32 
 mm de espesor con tratamiento U.V. a 1 cara, incluso cortes de placa y perfilería universal de alumi- 
 nio anodizado con gomas de EPDM para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, 
 terminado en condiciones de estanqueidad. El Policarbonato, con marcado CE y DdP (Declaración 
 de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 30 2,00 1,00 60,00 
  60,00 133,99 8.039,40 
 TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTA ..............................................................................................................................................  91.067,97 
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 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
 3.01 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 15,51 46,53 
 3.02 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an- 
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor- 
 nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 20 20,00 
  20,00 18,03 360,60 
 3.03 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda 
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin- 
 turones, i/desmontaje. 
 50 50,00 
  50,00 13,10 655,00 
 3.04 u ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT 
 Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hom- 
 bros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nylon de 45 
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 22,18 66,54 
 3.05 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 13,14 39,42 
 3.06 u PAR GUANTES DE LONA 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 1,37 4,11 
 3.07 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 5,59 16,77 
 3008 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 3 3,00 
  3,00 4,63 13,89 
 3.09 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, 
 s/R.D. 485/97. 
 4 50,00 200,00 
  200,00 0,91 182,00 
 3.10 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama- 
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa- 
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 1 1,00 
  1,00 15,19 15,19 
 TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................  1.400,05 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 4.01 m3 CARGA/TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO 
 Transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmantelamiento de cubierta, a vertedero es- 
 pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen- 
 tro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificadas, paletizadas y cargadas so- 
 bre camión, considerando la ida, descarga y vuelta. 
 1 36,38 36,38 
  36,38 215,76 7.849,35 
 4.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos 
 de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
 Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km consi- 
 derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora 
 grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, 
 de 27 de diciembre) 
 1 17,07 17,07 
  17,07 19,76 337,30 
 4.03 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<10km.MAQ/CAM. ESC.MIX. 
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado 
 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co- 
 rrespondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculan- 
 tes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin me- 
 didas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) 
 4,78 4,78 
  4,78 31,89 152,43 
 TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................................................  8.339,08 
 TOTAL .........................................................................................................................................................................................  139.229,37 
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



ACTUACIONES EN CUBIERTA PARA CONSERVACiÓN DE EDIFICIO. ANTIGUA EMBOTELLADORA DE AGUAS FONSANA.

PLAZA DEL CORCHO Nº 1. LA CABRERA. MADRID

5. HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN .

01 DESMONTADOS .

02 CUBIERTA .

03 SEGURIDAD YSALUD .

04 GESTiÓN DE RESiDUOS .

TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL

EUROS

38.422,27

91.067,97

1.400,05

8.339,08

139.229,37

13,00 % Gastos generales 18.099,82

6,00 % Beneficio industrial 8.353,76

SUMA DE G.G. YB.I 26.453,58

TOTAL BASE DE ESTRUCTURA 165.682,95

21,00 % I.V.A 34.793,42

TOTAL BASE DE LICITACiÓN 200.476,37

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIEMNTOS MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEISCUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE

En El Boalo, Diciembre de 2020.

El arquitecto redactor

Fdo: FERNANDO MARTíNEZ SORIANO

En representación de

ESTUDIO DE ARQUITECTURA MARTINEZ SORIANO SLP

El Promotor.

Fdo: Excmo. Alcalde de La Cabrera
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